

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.:

9	0	0	0	0	0	3	1	6	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Iepirkumu komisijas
sēdes
PROTOKOLS
Priekulē

2014.gada 21.augustā

Nr.2014/24-4

Sēdē piedalās:Komisijas priekšsēdētājas vietnieks
Komisijas locekļiModris Baumanis
Patricija Andersone
Lorita Sikсна
Ilze Sokolovska
Aija MickusSēdi vada
ProtokolēModris Baumanis
Lorita Sikсна

Iepirkumu komisija izveidota un apstiprināta ar Priekules novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.5, 3.§). Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) veiktas izmaiņas iepirkumu komisijas sastāvā. Ar Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 2014.gada 12.augusta rīkojumu Nr.1.1.6./35 izdarīti grozījumi iepirkumu komisijas sastāvā sakarā ar komisijas locekļu atvaļinājumu.

Sēdi sāk 10:15

Darba kārtībā:

1. Par iepirkumu komisijas lēmuma atcelšanu iepirkumam “Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/24)

1.§**Par iepirkumu komisijas lēmuma atcelšanu iepirkumam “Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/24)**

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks Modris Baumanis informē iepirkumu komisiju, ka 2014.gada 19.augustā plst.14:30 tika sasaukta “Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izvērtēšanas” darba grupa, kuras sastāvā bija:

- 1) Domes priekšsēdētāja – Vija Jablonska;
- 2) Domes priekšsēdētājas vietnieks – Ainars Cīrulis;
- 3) Izpilddirektors – Andris Razma;
- 4) Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs – Modris Baumanis;
- 5) Būvzinženieris – Jānis Skadiņš;
- 6) Virgas pagasta pārvaldes vadītāja – Ruta Balode;
- 7) Virgas pamatskolas direktore – Kristiāna Cetrovska;
- 8) Iepirkumu speciāliste – Lorita Sikсна.

Izvērtējot, izdiskutējot un izanalizējot esošo situāciju par konstatētajām nepilnībām būvprojektā un būvprojekta specifikāciju neatbilstību iepirkuma specifikācijām, kur tehniskajā projektā netiek risinātas elektroapgādes un ūdensapgādes sadaļas, kas noved pie riska, ka pabeidzot būvdarbus nebūs iespējama katlu mājas ekspluatācija. Līdz ar to nav pieļaujams uzsākt tāda projekta realizāciju, kur ir nepilnīgi izstrādāts tehniskais projekts, kas var radīt papildus izdevumus darbu veikšanas laikā pašvaldības budžetam, turklāt pēc projekta realizācijas ir pilnīgi iespējams, ka vēlamais mērķis – jaunas darbojošās apkures sistēmas izveide nemaz netiek sasniegta. Ņemot vērā augstāk minēto Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcijas izvērtēšanas darba grupā tika pieņemts lēmums, ka tiks pārstrādāts tehniskais projekts un jaunajā tehniskajā projektā radīs risinājumus gan elektroenerģijas, gan ūdens apgādes sadaļai un iepirkumu izsludinās atkārtoti, līdz ar to ir jāatceļ iepirkumu komisijas 2014.gada 13.augusta lēmumu (protokols Nr.2014/24-3, 4.§) par līguma slēgšanu pieņemšanu iepirkumam “Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija”, kur par uzvarētāju tika atzīts pretendents SIA “DanSan” par līgumcenu 76 693,76 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs *euro* un 73 *centi*) sakarā ar nekvalitatīvi izstrādāto tehnisko projektu.

Iepirkumu komisija vienbalsīgi NOLEMJ:

1. Atcelt komisijas 2014.gada 13.augusta lēmumu (protokols Nr.2014/24-3, 4.§) par līguma slēgšanu pieņemšanu iepirkumam “Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/24).
2. Pārtraukt iepirkuma “Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija” procedūru.
3. Uzdot iepirkuma speciālistei L.Siksnei nosūtīt paziņojumu par procedūras pārtraukšanu IUB un nosūtīt vēstuli par pieņemto lēmumu procedūras pārtraukšanai SIA “Grobiņas SPMK” un SIA “DanSan”.

Sēdi slēdz: 10:45.

Sēdes vadītājs, komisijas priekšsēdētājas vietnieks (paraksts) M.Baumanis

Komisijas locekļi: (paraksts) P.Andersone

(paraksts) I.Sokolovska

(paraksts) A.Mickus

Protokoliste, komisijas locekle (paraksts) L.Siksna

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks
Priekulē, 21.08.2014.

M.Baumanis