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Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts 

Priekules novada dome 2011.gada februārī iesniedza pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai Darbības programmā 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūras pakalpojumi „ prioritātē Nr.3.4. „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 3.4.1.”Vide”, aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
Līgums par projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema  ūdenssaimniecība” realizāciju un finansējuma piešķiršanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts 2011.gada 2.jūnijā. Projekta kopējās izmaksas pēc TEP ir Ls 229 607, 72, no kā Ls 195 166,55 jeb 85 % finansējums ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Izstrādājot tehnisko projektu, būvdarbu tāme izrādījās Ls 331150,86. 
2011.gada novembrī tika izsludināts būvdarbu  konkurss, kurš beidzās bez rezultāta, jo celtniecības firmas, līdzīgi kā projektētāji vairs nepielietoja krīzes laika dempinga cenas, kuras bija ņemtas par pamatu izstrādājot TEP un aprēķinot atbalstu no ERAF. Atbilstoši VARAM vadlīnijām sadārdzinājuma gadījumā, tika pārskatīts TEP un tehniskais projekts ar domu samazināt apjomu un palielināt  neattiecināmās izmaksas. 

2012. gada septembrī tika pabeigts atkārtotais iepirkums un saņemts ŪBK akcepts par izmainīto TEP. Tāpēc 05.10.12012. tika parakstīts līgums būvdarbu līgums ar iepirkuma konkursā uzvarējušo firmu SIA „Grobiņas SPMK” par summu Ls 273933,45 bez PVN un 22.10.2012. sākās būvdarbi. 
Līdz ziemas sākumam tika izbūvēta gandrīz visa ūdensvada trase, puse kanalizācijas trases un attīrīšanas iekārtas. 15.12.2012. firma pieprasīja tehnoloģisko pārtraukumu. Marta sākumā būvdarbi turpinājās un maijā tika pabeigti.

Projekta realizācijas rezultātā Bunkas ciemā samazināti dzeramā ūdens zudumi un samazināta gruntsūdeņu iefiltrēšanās kanalizācijas sistēmā. Pateicoties ūdens sagatavošanas stacijas izbūvei, ievērojami uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte, bet pateicoties bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvei, uzlabojusies vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte. Pieaugušas kontroles iespējas par Bunkas ciema ūdenssaimniecībā notiekošiem procesiem.  
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