

**VIENOŠANĀS**  
par grozījumiem 06.06.2016. līgumā Nr.2.2.1/1

Priekule

2016.gada 22.augustā

Nr. 2.2.1/1-Gr. 1

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumiem Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses

un

**SIA “MK Būvniecība”**, reģ.Nr.42103060985 tās valdes locekļa Matīsa Kisnica personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, noslēdz šādu vienošanos:

1. Pasūtītājs, izskatot Būvuzņēmēja 18.08.2016. iesniegumā (reģ.Nr.2.1.7/961) par darbu izpildes termiņu pagarināšanu sakarā ar ilgstošām lietavām minētos apstākļus, uzskata par pamatotu Būvuzņēmēja lūgumu par darbu termiņa pagarinājumu.
2. Pamatojoties uz būvdarbu Būvuzrauga sniegto informāciju Būvuzņēmējs sakarā ar laika apstākļiem objektā nav varējis strādāt 6 dienas. Attiecīgi par tik dienām pagarināms darbu izpildes termiņš.
3. Puses vienojas izdarīt grozījumus 2016.gada 6.jūnija līguma Nr.2.2.1/1, 4.3.punktā, nosakot, ka Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto Darbu izpildi (tai skaitā objekta nodošanu ekspluatācijā) Būvuzņēmējs veic līdz 12.09.2016.
4. Vienošanās stājas spēkā parakstīšanas dienā.
5. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm.

**Pasūtītājs:**

**Priekules novada pašvaldība**

Reģ.Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV – 3434

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451

*domes priekšsēdētāja V.Jablonska*

*(paraksts, atšifrējums)*

Z.v.

**Būvuzņēmējs:**

**SIA “MK Būvniecība”**

Reģ.Nr. 42103060985

Adrese: Ugāles iela 7 – 58, Liepāja,

LV – 3407

AS SEB Banka

Konts: LV70UNLA0050019180856

*valdes loceklis*

*(paraksts, atšifrējums)*

Z.v.

*M.Kisnics*