

VIENOŠANĀS
par grozījumiem 21.06.2016. līgumā Nr.2.2.1/5

Priekule

2016.gada 17.augustā

Nr. 2.2.1/5-Gr.1

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumiem Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses

un

SIA “SKORPIONS VS”, reģ.Nr. 48503007289, valdes priekšsēdētāja Valda Strikmaņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, noslēdz šādu vienošanos:

1. Pasūtītājs atzīst par pamatotiem Būvuzņēmēja 12.08.2016. paskaidrojumā par nepieciešamajiem papilddarbiem (reģ.Nr.2.1.7/932) minētos papildus darbus, kurus pirms remontdarbu uzsākšanas nevarēja paredzēt un kas ir nepieciešami, lai varētu veikt iepirkuma līgumā paredzētos ventilācijas darbus.
2. Puses vienojas izdarīt grozījumus 2016.gada 21.jūnija līgumā Nr.2.2.1/5, vienojoties, ka Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs veic papildus ventilācijas darbus saskaņā ar šai Vienošanās pievienoto tāmi par līgumcenu (cena bez PVN) EUR 915,93 (deviņi simti piecpadsmit *euro* un 93 *euro* centi).
3. Vienošanās stājas spēkā parakstīšanas dienā.
4. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm.

Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV – 3434

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451

Būvuzņēmējs:

SIA “SKORPIONS VS”

Reģ.Nr. 48503007289

Adrese: Miera iela 4, Saldus, Saldus novads, LV – 3801

AS SEB Banka, kods UNLALV2X

Konts: LV37UNLA0015004467643

domes priekšsēdētāja V.Jablonska

valdes priekšsēdētājs V.Strikmanis

