

Vienošanās (projekts) pie 2014.gada 11.jūlijā noslēgtā līguma Nr.2.2.1./6  
Priekulē

2014.gada 19.septembrī

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses

un

**“Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” SIA**, reģ.Nr.42103000295, tās valdes locekļa Leona Runiķa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Būvuzņēmējs” otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, saskaņā ar iepirkuma **“Papildus būvdarbi projektam „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija”**, (identifikācijas Nr.PNP2014/26) rezultātiem noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

1) Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Vienošanās, Līgumā Nr.2.2.1./6 un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, labā kvalitātē **veikt Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotās renovācijas papildus būvdarbus** (turpmāk – papildus Darbi) atbilstoši Pretendenta piedāvājumam (Vienošanās 1.pielikums (finanšu piedāvājums) un 2.pielikums (tāmes)).

2) Par papildus Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līgumcenu (summa bez PVN) **EUR 23 628,96** (divdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit astoņi *euro* un 96 *centi*) saskaņā ar iesniegto Pretendenta finanšu piedāvājumu (Vienošanās 1.pielikums). PVN tiek maksāts atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajai kārtībai.

3) Vienošanās 2.punktā norādīto maksājumu par papildus Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja iesniegtā un Pasūtītāja apstiprinātā veikto papildus Darbu akta un atbilstošā rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta saņemšanas dienas.

4) Izteikt līguma Nr.2.2.1./6 4.2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

„Līgumā noteiktos Darbus Būvuzņēmējs pilnībā pabeidz (ieskaitot Objekta nodošanu ekspluatācijā) līdz 2014.gada 26.novembrim”.

Vienošanās ir Līguma Nr.2.2.1./6 neatņemama sastāvdaļa.

**Priekules novada pašvaldība**

Reģ.Nr. 90000031601

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads,  
LV-3434

AS “Swedbank”, kods HABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451


**“Liepājas celtniecības sabiedrība  
Būvnieks” SIA**

Reģ.Nr.42103000295

Brīvības iela 109, Liepāja, LV-3401

AS “Swedbank”, kods HABALV22

Konts: LV79HABA0001408037028



*[Handwritten signature]*

Ainars Cīrulis



*[Handwritten signature]*

Leons Runiķis

PIELIKUMS  
PIE VIENOŠANĀS  
LĪGUMĀ NR. 22.1/6  
NO 13.09.2014.

2

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

### Papildus būvdarbi projektam „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija”

#### 1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
“Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” SIA	Reģ.Nr.: 42103000295 Adrese: Brīvības iela 109, Liepāja, LV-3401 Banka: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22 Konts: LV79HABA0001408037028 Telefons: 63424698 Fakss:63423171 E-pasts:sia_buvnieks@inbox.lv

#### 2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Leons Runiķis
Tālrunis	63424698
e-pasta adrese	Sia_buvnieks@inbox.lv

#### 3. PIEDĀVĀJUMS

##### 3.1. Mūsu piedāvājums ir:

Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)	PVN, 21% (EUR)	Piedāvājuma cena ar PVN (EUR)
Papildus būvdarbi projektam „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija”	<del>23 627.27</del> 23 628.96	<del>4 961.73</del> 4 962.08	<del>28 589.00</del> 28 591.04


Šajā lapas  
pusē labotas  
3. cilvērtnis  
klādes  
2014.gada  
18. septembrī

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, tajā skaitā ar tehnisko specifikāciju un vienošanos. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar papildus darbu veikšanu saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma un vienošanās darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka esam izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt būvdarba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņemām tos vērā, nosakot vienošanās minēto samaksu par darba izpildi – līgumcenu. Tāpēc vienošanās summu un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

3.5. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

“Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” SIA valdes loceklis Leons Runiķis



(paraksts un paraksta atšifrējums)

## Pielikums pie līguma

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešo daļu, šis līguma pielikums, kas ir daļa no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, nav vispārpieejama informācija.