

VIENOŠANĀS
pie 2015.gada 1.oktobrī noslēgtā līguma Nr.2.2.1/11
Priekule

2015.gada 29.oktobrī

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, tās domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumiem Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses

un

SIA „Liepājas Celtnieks” , reģ.Nr.42103042443, tās valdes locekļa Eduarda Slavinska personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses,

vienojas par sekojošo:

1. Izdarīt 2015.gada 1.oktobrī noslēgtajā līgumā Nr.2.2.1/11 šādus grozījumus:

1.1. Pamatojoties uz 2015.gada 27.oktobrī sastādīto aktu par nepiemērotiem laika apstākļiem un traucējumiem būvdarbu izpildei (akts sastādīts atbilstoši līguma 4.4.3.punkta nosacījumiem), pagarināt līguma 4.2.punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu par 3 dienām .t.i., līdz 2015.gada 1.novembrim.

1.2. Tā kā 2015.gada 1.novembris ir svētdiena un Pasūtītājam tā nav noteikta kā darba diena, objekts nododams ekspluatācijā 2015.gada 2.novembrī.

2. Pārējie līguma nosacījumi netiek grozīti.

3. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža.

Pielikumā: 2015.gada 27.oktobra akts par nepiemērotiem laika apstākļiem darbu izpildei ar pielikumu kopā uz 3 lp.

Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451

Būvuzņēmējs:

SIA „Liepājas Celtnieks”

Reģ.Nr.42103042443

Adrese: Kūrmājas prospekts 7, Liepāja,

LV-3401

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV05HABA0551017172904

Priekules novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja

Valdes loceklis



Vija Jablonska



Eduards Slavinskis