

ZIŅOJUMS

PAR PAVEIKTAJEM DARBIEM PRIEKULES NOVADĀ

MAIJA MĒNESĪ.

Priekulē un pagastā

1. Pabeigta bērnu rotaļu laukumu atjaunošanu Galvenā ielā 3.
2. Turpinās būvdarbi - projekta realizācija "Ielu tirdzniecības laukums, nojume un stāvlaukums Aizputes iela 18, Priekule". Uz doto brīdi darbi veikti par 66%. Sākta nojumes montāža. Paredzētais objekta nodošanas datums – 14. jūnijs (pēc līguma 18. jūlijs). Ielu tirdzniecības atklāšanas pasākums plānojas uz 17. jūniju.
3. Turpinās kanalizācijas izbūve administrācijas ēkai Saules ielā 1. Darbi veikti par 80 %. Pabeigšanas termiņš 1. jūnijs.
4. Noslēgts līgums par Ģimenes dārza būvuzraudzību. Pēc kredīta piešķiršanas Valsts kasē paredzamais darba uzsākšanas laiks – 3. jūlijs.
5. Priekules novada pašvaldībai sadarbībā ar Liepājas ielas 3 un 7 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem un māju apsaimniekotāju SIA „Priekules nami” tika izveidoti, paplašināti, labiekārtoti trīs automašīnu stāvlaukumi Liepājas ielas mikrorajonā.
6. Priekules kultūras nama apkārtnēi uzstādītas trīs jaunas atkritumu urnas.
7. Izveidotas divas jaunas puķu dobes. Stādu dobe iepretim pašvaldības garāžām Ķieģeļu ielā 3 un pie Priekules mūzikas mākslas skolas.
8. Veikta ielas apauguma noņemšana Miera ielā.
9. Brāļu kapos ziedu stādīšana.
10. Ceriņu pārstādīšana aiz Priekules novada pašvaldības administratīvās ēkas, garnizonā krūmāju pārstādīšana.
11. Tiltiņu montāža Valta birzī un aiz vidusskolas stadiona.

Bunkas pagastā

1. Nopirkti un atvesti 8 betona vāki dažādām akām pašvaldības mājai "Suvorova 31" sētā.
2. Izbūvētas 2/3 no Krotas kapu žoga.
3. Maija mēnesī ievests viss malkas apjoms pie Bunkas KN un "Krusta 3" katlumājām.

Gramzdas pagastā

1. Salaboti jumti diviem stallīšiem.
2. Dāmas kapsētas jauna žoga uzstādīšanai iecementēti 60 stabi.
3. Saskaldīta malka (11 šasijas). Nokaltušie koki, kas tika izzāģēti Dāmas kapos.

Kalētu pagastā

1. Organizatoriskie darbi 4. maija Baltā galdauta svētku norisei;
2. Organizatoriskie darbi strūklakas uzstādīšanai;
3. Talkas organizēšana pamatskolai mežaparkā "Priediens";

4. Tīrgus izpētes organizēšana un automašīnas Opel Zafira iegāde;
5. Ikgadējā pēcprojekta pārskata sagatavošana iesniegšanai CFLA;

Virgas pagastā

1. SIA "Kraups" uzlika autobusa pieturas paviljonu Paplakā pie SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" uz Valsts ceļa V1210, to saskaņojot ar VAS "Latvijas valsts ceļi" Liepājas nodaļu, tas izmaksāja 3385.00Eur.
2. Sagatavoti trīs darba uzdevumi un izsludināta cenu izpēte projektam "Ielu apgaismojuma ierīkošana Virgas pagasta Paplakas un Virgas ciema centros", taču iesūtītie piedāvājumi neapmierina ar augstajām cenām. Nolemts katrai daļai sludināt cenu izpēti atsevišķi. Līdz 28.maijam izsludināta cenu izpēte Paplakas ciema projektēšanas darbiem atkārtoti.
3. Noslēgts līgums ar IK "Deko koks" par Virgas pagasta kapsētu labiekārtošanas darbiem (koka tualetes Virgas un Paplakas kapos, Koka krusta un zvanu torņa balstu ar jumtiņu atjaunošanai Purmsātu kapsētā).
4. Virgas pamatskolai piesaistīts arhitekts, kas sagatavos jumta renovācijas apliecinājumu karti, lai varētu veikt cenu izpēti jumta pirmās daļas nomaiņai, tāpat arī piesaistīts eksperts – konstruktors, kas sagatavos padziļinātu slēdzienu un risinājumu skolas II stāvu ēkas pamatu nostiprināšanai, sakarā ar plaisu rašanos ēkas pirmā stāva koridorā, lai sagatavotu tehnisko projektu.
5. Maija sākumā tika nojaukts vecais šķūnis vai grausts pie Virgas pamatskolas, darbus veica ZS "Uzvaras" par summu Eur 1510. Veikts arī papildus darbs – uzvesta un izlīdzināta melnzeme. Teritorija nogrābta, novāktas saknes un iesēta zāle, nepieciešami arī citi apzaļumošanas darbi.
6. Virgas VAC izremontēts daktera kabinets, uzsākta pārējo telpu sagatavošana remonta darbiem.
7. Virgas VAC notika Veselības inspekcijas pārbaude – prasības ievērotas, dokumentācija sakārtota, par neatbilstību uzskatīta VAC vadītājas medmāsas izglītība (vajadzīga feldšera), ieteikts iegūt papildus izglītību.
8. Turpinās remonta darbi Virgas pagasta pārvaldes kantora mājā – pabeigts kultūras darba organizatores kabineta remonts, turpinās I stāva koridora remonta darbi, kas tiks pabeigti līdz 3.jūnijam..
9. Veikti apzaļumošanas darbi – sastādītas puķes un dažādi augi pie Purmsātu bibliotēkas, Virgas VAC, pagasta pārvaldes, Represēto akmens.
10. Problēmas risināšana Purmsātu kapos – ūdens muca vairs nav lietojama, jo pamatnē radušies vairāki caurumi, kas liecina par tās maksimālu izrūsēšanu. Nepieciešams rast papildus līdzekļus citas ūdens mucas iegādei. Patreiz nopirkta piecas plastmasas kannas un ūdens tiek pievests no netālajiem Graveniekiem.
11. Mājokļos – pabeigti dzīvokļa sakārtošanas darbi "Blāzmās" dz.1, dzīvoklim noslēgts īres līgums. Apsēkots un definēts veicamo darbu saraksts "Sarmas" 13a dzīvokļa sakārtošanai.
12. Tika ņemti pacēlāja pakalpojumi un organizēti darbi, lai izzāģētu kokus pie "Blāzmu" mājas un iztīrītas notekcaurules "Blāzmu" mājai kā arī novākti bīstamie koki Krogzemju pagriezienā.
13. Veikta Virgas pagasta grants ceļu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot Gravenieku granti.
Virgā -Vidzemnieku, Vārpu un Ignātu ceļi salaboti. Maija sākumā tika nogrēderēti visi pagasta ceļi.

14. GMI darbinieki veic pagasta teritorijas sakopšanu – uzsākta zāles pļaušana Virgas parkā, pie Represēto akmens, pie Vārtājas upes. Pabeigta malkas sagatavošana Purmsātu bibliotēkai un Brīvā laika centram. Diemžēl, SIA ‘‘Zusa Mežs’’ vēl nav veikuši iepirkās malkas piegādi Virgas pagasta iestādēm, ko bija jāveic jau līdz 30.aprīlim!

PAR IEPIRKUMIEM

Izsludināti iepirkumi:

1. Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs .
2. Spēka kabeļu izbūve un uzskaišu pārbūve Priekulē, Aizputes ielā 1.
3. Remontdarbu veikšana Priekules novada Krotas Kronvalda Ata pamatskolā.
4. Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbi Priekules pilsētā.
5. Siltumtrases izbūve Priekules novada Kalētu pagastā .

Vērtēšanā:

1. Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs (3 no 9 daļām)

Līgumu parakstīšana:

1. Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras periodā (kopējā summa – 121271,53 EUR)

Iepirkuma daļa		Uzņēmējs	Līgumsumma (EUR)
1	Asfalta segumu uzturēšanas darbi	SIA ‘‘Ceļu, tiltu būvnieks’’	62208,67
2	Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Bunkas pagastā	Z/S ‘‘Ābeļnieki’’	2124,00
3	Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Gramzdas pagastā	Z/S ‘‘Ābeļnieki’’	5557,50
4	Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Kalētu pagastā	Z/S ‘‘Ābeļnieki’’	3480,00
5	Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Priekules pagastā	Z/S ‘‘Ābeļnieki’’	33000,00
6	Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Virgas pagastā	Z/S ‘‘Ābeļnieki’’	8080,00
7	Ceļu greiderēšanas darbi Kalētu pagastā 2017. un 2018.gada vasaras sezonā	Daļa pārtraukta	
8	Ceļu greiderēšanas darbi Gramzdas pagastā 2017. un 2018.gada vasaras sezonā pēc iepriekšējās saskaņošanas	VAS ‘‘Latvijas autoceļu uzturētājs’’ Liepājas ceļu rajons	25,88
9	Ceļu greiderēšanas darbi Bunkas pagastā 2017. un 2018.gada vasaras	VAS ‘‘Latvijas autoceļu uzturētājs’’	25,16

	sezonā pēc iepriekšējas saskaņošanas	Liepājas ceļu rajons	
10	Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbi Gramzdas pagastā	Z/S "Rieksti-1"	5000,00
11	Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbi Priekules pilsētā	Daļa pārtraukta	
12	Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbi Virgas pagastā	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons	1770,32

2. Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras periodā (atkārtota izsludināšana) – 1.daļa (Ceļu greiderēšanas darbi Kalētu pagastā 2017. un 2018.gada vasaras sezonā) - Virģinijus Karbauskis - 8623,62 EUR
3. Priekules novada "Ģimenes dārza" labiekārtošana – SIA "A-Land" – 171049,02 EUR (līguma slēgšana pēc kredīta piešķiršanas/apstiprināšanas)

Tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem:

1. Izglītības iestāžu telpu remonts (atkārtoti).
2. Bruģēšana Priekules novadā.
3. Pārtikas iegāde izglītības iestādēm.
4. Mērniecības pakalpojumu iepirkums (atkārtoti).
5. Biroja tehnikas un datortehnikas iegāde.

Pašvaldības izpilddirektors Andris Razma
24.05.2017

