

īstenots
procesā
plānots, tiks īstenots līdz nākamā gada beigām
netiek plānots īstenot
tiks plānots nākošajā periodā

Priekules novada Attīstības programma 2013-2019 gadam
investīciju plāns

APSTIPRINĀTS
ar Priekules novada pašvaldības
27.05.2021. domes sēdes lēmumu Nr.383
(protokols Nr.9, 71.punkts)

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
1. Pašvaldības ceļu un ielu sakārtošana													
1	Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšanas 0,4 km garumā tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	1.6.	4 840,00	4 840,00				Izstrādāts būvprojekts, apstiprināts 28.03.2017.	2016	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.1.
2	Sešu pašvaldības tiltu-caurteku remonts.	VTP3	1.7., 2.15.	Daļģu tilts: 344 685,20 Tilts pār Ruņu: 9804,63 175000	Daļģu tilts: 55 069,21 Tilts pār Ruņu: 9804,63 26250	Daļģu tilts: 289 615,99 (ELFLA) 148750		2018.gadā rekonstruēts "Daļģu" tilts pār Virgas upi LAD grants ceļu projekta ietvaros. 2020.gadā veikti lielāki remontdarbi tiltam pār Ruņu uz pašvaldības autoceļa A16 "Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi". Pārējiem ikgadēji remonts saimnieciskā kārtā, lai novērstu avārijas situācijas.	2016	2021	Novada administrācija	1.2.	
3	Auto stāvlaukuma un ceļa pie Virgas pamatskolas Virgas pagastā asfaltēšana.	VTP3								2017	2018	Virgas pagasta pārvalde	1.3.
4	Pašvaldības ceļa B7 Veikals Oši, Bunkas pagasta Krotēs ciemā, asfalta seguma izbūve posmā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) gar skolu līdz ciema robežai 0,6 km garumā.	VTP3		64 000,00			LAD	Ar pašvaldībai piešķirto ceļu MD finansējumu saimnieciskā kārtā izbūvēts asfalta segums 0,6 km	2017	2019	Bunkas pagasta pārvalde	1.4.	

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
5	Virgas pagasta Purmsātu ciema Dārza ielas (D50) asfalta seguma atjaunošana 0,28 km garumā un tās turpinājuma- pašvaldības ceļa B48 Palejas - Vārtāja asfalta seguma atjaunošana 0,34 km garumā	VTP3		2019.gads- 5017,70 2020.gads- 12874,00 2021.gads- 14500,00				2019.gads- 5017,70 2020.gads- 12874,00 2021.gads- 14500,00 (Pašvaldības ceļu fonds)	Atjaunots asfalta segums 280m garumā. 2018.gadā salabotas bedres, atjaunots segums 142m garumā. 2019.gadā atjaunots segums 84m garumā. 2020.gadā atjaunots segums 170m garumā. 2021.gadā atjaunos segumu Dārza ielai 80m garumā un B48 Palejas - Vārtāja 120m garumā.	2017	2021	Virgas pagasta pārvalde	1.5.
6	Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā.	VTP3	1.1., 1.33., 4.7.	2020.gads- 1815,00 (būvprojekta izmaiņas). 2021.gads- 1815,00 (autoruzraudzība), 6897,00 (būvuzraudzība), 202691,27 (būvdarbi).	2020.gads- 1815,00 (būvprojekta izmaiņas). 2021.gads- 1815,00 (autoruzraudzība), 6897,00 (būvuzraudzība), 202691,27 (būvdarbi).			Izbūvēta 5 m plata, 391 m gara brauktuve un 1,6 m plata, 313 m gara gājēju ietve ar asfalta segumu, veikti paredzētie komunikāciju, apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi.	2017	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.6.	
7	21 pašvaldības tilta remonts.	VTP3	1.2, 2.15.	Daļģu tilts: 344 685,20 Tilts pār Ruņu: 9804,63 187819,08	Daļģu tilts: 55 069,21 Tilts pār Ruņu: 9804,63 28172,86		Daļģu tilts: 289 615,99 (ELFLA) 159646,22	2018.gadā rekonstruēts "Daļģu" tilts pār Virgas upi LAD grants ceļu projekta ietvaros. 2020.gadā veikti lielāki remontdarbi tiltam pār Ruņu uz pašvaldības autoceļa A16 "Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi". Pārējiem ikgadēji remonts saimnieciskā kārtā, lai novērstu avārijas situācijas.	2017	2021	Novada administrācija	1.7.	

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
8	Pašvaldības ceļa A6 Mucas Krote un A7 Bunkas Krotas ceļš seguma un nomaļu atjaunošana, caurteku un grāvju izbūve 6,5 km garumā, posmā Bunka - Krote.	VTP3						Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi	2017., 2018.gadā pašvaldība veica grants segas atjaunošanu, uzberot granti vidēji 10 cm. Noņēma apaugumu un fīrija grāvjus. Katru gadu darbi veikti 1 km garumā.	2017	2022	Bunkas pagasta pārvalde	1.8.
9	Priekules pilsētas Galvenās ielas (D17) asfalta seguma atjaunošana 1,0 km garumā.	VTP3	4.7.	2021.gads- 70087,00 (esošā seguma frēzēšana un virskārtas ieklāšana) 119521,23	2021.gads- 70087,00 (esošā seguma frēzēšana un virskārtas ieklāšana) 17928,18	101 593,05			Atjaunots asfalta segums 1000 m garumā, uzlabota satiksmes kvalitāte. 2021.gads esošā seguma frēzēšana un virskārtas ieklāšana 4225 kvm platībā.	2017	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.9.
10	Valsts reģionālā autoceļa P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) Priekules pilsētas posma- Aizputes ielas (D1) un Uzvaras ielas (D42) rekonstrukcija 2,5 km garumā.	VTP3		978 935,81	146 840,37	832 095,43			Rekonstruētas Aizputes (D1) un Uzvaras (D42) ielas kopā 2500 m garumā.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.10.
11	Valsts reģionālā autoceļa P135 Priekule - Vaiņode Priekules pilsētas posma- Vaiņodes ielas (D43) rekonstrukcija 0,672 km garumā.	VTP3		263 137,94	39 470,69	223 667,25			Rekonstruēta Vaiņodes iela (D43) 672 m garumā.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.11.
12	Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki Gramzdas pagasta Dāmas ciemā asfalta seguma izbūve uz SIA tehnikas novietni 1,6 km garumā.	VTP3		480 000,00	72 000,00	408 000,00				2017	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	1.12.
13	Pašvaldības ceļu A19 Alejas ceļš un B65 Gramzda Zviedri Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā asfalta seguma izbūve uz ražotnēm 0,97 km garumā.	VTP3		414 055,70	62 108,35	351 947,34				2017	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	1.13.
14	Priekules pilsētas Aizputes, Raiņa, Ķieģeļu, Galvenās un Saules ielas ielu apgaismojuma uzlabošana/rekonstrukcija.	VTP3	1.38.	2017.gads- 5999,18 (tehniskais projekts ar vairākām daļām). 2019.gads- 19449,95 (būvdarbi). 2020.gads- 2401,95 (būvdarbi).	2017.gads- 5999,18 (tehniskais projekts ar vairākām daļām). 2019.gads- 19449,95 (būvdarbi). 2020.gads- 2401,95 (būvdarbi).				2017.gadā izstrādāts paskaidrojuma raksts ar vairākām daļām. Uzstādīti jauni ielu apgaismojuma balsti ar lampām, nomainīts kabelis, uzlabota gājēju drošība un pilnveidots ielu apgaismojums	2018	2023	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.14.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
15	Trotuāra izbūve Liepājas ielā 5, Priekulē	VTP3		23 473,99	23 473,99				2019.gadā Izbūvēts jauns trotuārs Liepājas ielā 5, Priekulē, uzlabota gājēju drošība	2018	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.15.
16	Kalētu pagasta pašvaldības ceļu B57 Kalēti Strautiņi un B59 Strautiņi Zeltkalni Svīpsti grants kārtas atjaunošana 9,3 km garumā.	VTP3		396 981,24	59 547,19	337 434,05				2018	2018	Kalētu pagasta pārvalde	1.16.
17	Pašvaldības ceļa A16 Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi (Aizkrastu ceļš) atjaunošana 5,1 km garumā.	VTP3					Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi	Atjaunots autoceļš 5100m garumā.		2018	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	1.17.
18	Priekules pilsētas Baznīcas ielas (D38) asfalta seguma atjaunošana 0,42 km garumā.	VTP3	4.7.	2021.gads- 52465,00	2021.gads- 21950,00 (1200 kvm)	2021.gads- 30515,00 (1795 kvm)		Atjaunots asfalta segums 420 m garumā, uzlabota satiksmes kvalitāte.		2018	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija, SIA "Priekules nami"	1.18.
19	Priekules pagasta Kalnenieku ciema Nākotnes ielas (D65) asfalta seguma atjaunošana 0,5km garumā.	VTP3		119 521,23	17 928,18	101 593,05				2018	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.19.
20	Priekules pagasta Mazgramzdas ciema Liepu ielas (D67) asfalta seguma atjaunošana 0,162 km garumā.	VTP3		358 563,70	53 784,55	304 779,14				2018	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.20.
21	Priekules pagasta Saulaines ciema Lauku ielas (D64), Ozolu ielas (D63) un Bērzu ielas (D62) asfalta seguma izbūve 1,5 km garumā.	VTP3		640 292,31	96 043,85	544 248,47				2018	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.21.
22	Kalētu pagasta centra Laukmales ielas (D52) un tās laukuma 4720 m ² platībā asfalta seguma atjaunošana.	VTP3		112 828,04	16 924,21	95 903,84				2018	2020	Kalētu pagasta pārvalde	1.22.
23	Priekules pilsētas Tirgoņu ielas (D9) asfalta seguma atjaunošana 1,1 km garumā.	VTP3	4.7.	262 946,71	39 442,01	223 504,70		Atjaunots asfalta segums 1100 m garumā, uzlabota satiksmes kvalitāte.		2019	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.23.
24	Priekules pilsētas Raiņa ielas (D26) - Dārza ielas (D27) - Smilšu ielas (D28) asfalta seguma atjaunošana 2,3 km garumā.	VTP3		549 797,67	82 469,65	467 328,02				2020	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.24.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
25	Ātrumvaļņa izbūve Paplakas ielā Priekules pilsētā	VTP3		4043,29 - 605,00 tehniskais projekts; 3438,29 būvdarbi	4043,29 - 605,00 tehniskais projekts; 3438,29 būvdarbi				2019.gadā izbūvēts ātrumvaļnis, uzlabota gājēju un satiksmes dalībnieku drošība.	2019	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.25.
26	Ātrumvaļņa izbūve uz autoceļa V1206 "Durbe–Tadaiķi–Bunka–Priekule" Bunkas ciemā	VTP3		19456,53-847,00 (tehniskais projekts), 18609,53 (būvdarbi)	19456,53-847,00 (tehniskais projekts), 18609,53 (būvdarbi)				2019.gadā izbūvēts ātrumvaļnis Bunkas ciema centrā, uzlabota gājēju un satiksmes dalībnieku drošība.	2019	2020	Bunkas pagasta pārvalde	1.26.
27	Gājēju ceļņa izbūve pie Skolas iela 4, Gramzdas ciemā, Gramzdas pagastā gar autoceļu P114 "Imāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi)" līdz gājēju pārejai	VTP3		8 378,65	8 378,65				2019.gadā izbūvēts 1,2m plats un 116m garš gājēju ceļš ar paplašinājumu ar kopējo platību 170m ²	2019	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	1.27.
28	Priekules pilsētas Saules ielas (D16) asfalta seguma atjaunošana 0,248 km garumā.	VTP3		2020.gads- 8416,75	2020.gads- 8416,76				Atjaunots asfalta segums 0,248 km garumā. 2020.gadā uzklāts jauns asfalta segums 0,122 km garumā.	2020	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.28.
29	Gājēju ceļņa izveide pie daudzdzīvokļu mājas Miera ielas 5, Gramzdā, Gramzdas pagastā	VTP3		2020.gads 6560,29 (būvdarbi)	2020.gads 6560,29 (būvdarbi)				Uzlaboti dzīves apstākļi iedzīvotājiem, izbūvēts 1,2m plats, 60 m garš gājēju ceļš.	2020	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	1.29.
30	Gājēju ceļņa izbūve pie daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā	VTP3		2020.gads 5153,92 (būvdarbi)	2020.gads 5153,92 (būvdarbi)				Uzlaboti dzīves apstākļi iedzīvotājiem, izbūvēts 1,2m plats, 50 m garš gājēju ceļš.	2020	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	1.30.
31	Trotuāra atjaunošana no Liepājas iela 9A līdz Liepājas iela 11A iebrauktuvei Priekulē	VTP3		2020.gads 8961,83 (būvdarbi)	2020.gads 8961,83 (būvdarbi)				Uzlabota gājēju drošība, atjaunots trotuārs 180m garumā un 1,8m platumā.	2020	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.31.
32	Trotuāra izbūve no Veikala "TOP" Aizputes ielā līdz Aizputes iela 24 īpašumam Priekulē	VTP3		2020.gads 1210,00 (tehniskais projekts), 15895,75 (būvdarbi).	2020.gads 1210,00 (tehniskais projekts), 15895,75 (būvdarbi).				Uzlabota gājēju drošība, atjaunots trotuārs 157m garumā un 1,5m platumā.	2020	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.32.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
33	Galvenās ielas Priekulē trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam, tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi	VTP3	1.1., 1.6., 4.7.	2020.gads 6340,40-350,90 (topogrāfija), 5989,50 (tehniskais projekts) 2021.gads-96781,00 (būvdarbi), 2420,00 (būvuzraudzība), 1028,50 (autoruzraudzība).	2020.gads 6340,40-350,90 (topogrāfija), 5989,50 (tehniskais projekts) 2021.gads-96781,00 (būvdarbi), 2420,00 (būvuzraudzība), 1028,50 (autoruzraudzība).				Uzlabota gājēju drošība, atjaunots trotuārs 862m garumā un 1,5m platumā.	2020	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.33.
34	Krotes ceļa B9 posmam Krotes Indrāni - Elijas ielu apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde un izbūve	VTP3		2021.gads- 12000,00 (prejektēšana un būvdarbi).				12000,00 (Pašvaldības ceļu fonds)	Izstrādāts tehniskais projekts. Uzstādītas 9 ielu apgaismojuma laternas, posma garums 500 m.	2021	2021	Bunkas pagasta pārvalde	1.34.
35	Iekšpagalma seguma rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājai Miera ielā 2, Gramzda, Gramzdas pagastā	VTP3		2021.gads- 13680,00 (rekonstrukcijas darbi).	2021.gads- 13680,00 (rekonstrukcijas darbi).				Rekonstruēts iekšpagalma segums 228 kvm	2021	2021	Gramzdas pagasta pārvalde	1.35.
36	Iekšpagalma labiekārtošana daudzdzīvokļu mājām Dārza ielā 16 un 18, Priekulē	VTP3		2021.gads- 7200,00 (labiekārtošanas darbi Dārza iela 16), 11800,00 (labiekārtošanas darbi Dārza iela 18).	2021.gads- 7200,00 (labiekārtošanas darbi Dārza iela 16), 11800,00 (labiekārtošanas darbi Dārza iela 18).				Labiekārtots iekšpagalms Dārza iela 16- 46 kvm apjomā un Dārza iela 18- 216 kvm apjomā.	2021	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.36.
37	Iekšpagalma labiekārtošana daudzdzīvokļu mājai Ganību ielā 3, Priekulē	VTP3		2021.gads- 5000,00 (labiekārtošanas darbi).	2021.gads- 5000,00 (labiekārtošanas darbi).				Labiekārtots iekšpagalms.	2021	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija, SIA "Priekules nami"	1.37.
38	Ielu apgaismojuma izbūve Brīvības ielā Priekulē, posmā no Aizputes ielas līdz Ķieģeļu ielai.	VTP3	1.14.	2017.gads- 5999,18 (paskaidrojuma raksts ar vairākām daļām). 2023.gads- 28865,92 (būvdarbi).	2017.gads- 5999,18 (paskaidrojuma raksts ar vairākām daļām). 2023.gads- 28865,92 (būvdarbi).				Izstrādāts paskaidrojuma raksts, veikti būvdarbi 704 m garā posmā un uzstādītas 17 ielu apgaismojuma lampas.	2017	2023	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.38.

2. Pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
1	Pašvaldības ceļa B43 Gabaliņu ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 1,14 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C41 Ūdenskrātuves ceļš no māju "Indrāni" ceļa līdz māju "Jaunlauki" ceļam.	VTP1		57 330,88	5 733,09	51 597,79 (ELFLA)			2018.gadā pārbūvēts autoceļš 1081 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Virgas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.1.
2	Gramzdas pagasta Gramzdas ciema ielas Meža ielas turpinājums (D56) izbūve/pārbūve 0,398 km garumā.	VTP1	2.8., 2.11.	30 537,34	3 074,31	27463,03 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 398 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.2.
3	Pašvaldības ceļa B57 Kalēti Strautiņi izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 0,45 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B59 Strautiņi, Zeltkalni Svīpsti līdz Strautiņiem.	VTP1		41 476,96	4 147,70	37 329,26 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 501 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.3.
4	Pašvaldības ceļa B59 Strautiņi, Zeltkalni Svīpsti izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 2,0 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B57 Kalēti Strautiņi līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu B60 Ceļš Zeltkalni - Kāpas.	VTP1		118 147,79	11 814,78	103 333,01 (ELFLA)		LAD	Pārbūvēts autoceļš 2029 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.4.
5	Kalētu pagasta Kelētu ciema Laukmales ielas (D52) izbūve/pārbūve 0,611 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta–Kalēti–Gramzda no asfaltētā seguma posma beigām.	VTP1		65 850,47	5 072,97	60 777,50 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 620 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.5.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
6	Pašvaldības ceļa A29 Priekules pilsēta Audari izbūve/pārbūve Priekules pagastā 3,35 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P106 līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu C106 Nākotnes iela Altajs.	VTP1						Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi	Pārbūvēts autoceļš 3350 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	2.6.
7	Pašvaldības ceļa B61 Meža Siseņi Apiņi izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 0,4 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B59 Strautiņi, Zeltkalni Svīpsti.	VTP1		35 671,50	3 567,15	32 104,34 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 420 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.7.
8	Pašvaldības ceļa B65 Gramzda - Zviedri izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 0,7 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu A19 Alejas ceļš.	VTP1	2.2., 2.11.	53 708,89	5 407,08	48 301,81 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 700 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.8.
9	Pašvaldības ceļa C23 Kalnvēji - Sērdieņi izbūve/pārbūve Bunkas pagastā 0,4 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1206 Durbe–Tadaikī–Bunka–Priekule.	VTP1		129 600,00	12 960,00	116 640,00			Pārbūvēts autoceļš 400 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Bunkas pagasta pārvalde	2.9.
10	Pašvaldības ceļa A17 Celmenieki Stūri Līčupes izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 3,72 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1214 Aizvīķi–Gramzda līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi.	VTP1		239 740,79	23 975,91	215 764,88 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 3798 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.10.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
11	Pašvaldības ceļa A19 Alejas ceļš izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 0,42 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi)	VTP1	2.2., 2.8.	32 225,33	3 244,24	28 981,09 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 420 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.11.
12	Pašvaldības ceļa A8 Bunka - Ziņģenieki izbūve/pārbūve Bunkas pagastā 4,04 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1206 Durbe–Tadaiki–Bunka–Priekule līdz krustojumam ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi).	VTP1		407 123,51	40 712,35	366 411,16 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 4022 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Bunkas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.12.
13	Pašvaldības ceļa B30 Kīru ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 2,40 km garumā no māju "Siliņi" ceļa līdz pašvaldības ceļa galam.	VTP1	2.30.	194 134,88	19 413,49	174 721,39 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 2377 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Virgas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.13.
14	Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,25 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1214 Aizvīķi–Gramzda uz augšu.	VTP1		104 687,71	10 491,12	94 196,59 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 1302 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.14.
15	Pašvaldības ceļa A24 Paplaka Purmsātu ceļš izbūve/pārbūve Priekules pagastā 0,9 km garumā sākot no 0,3 km no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1210 Priekule-Paplaka-Virga.	VTP1	1.2., 1.7.	73 892,64	7 490,54	66 402,10 (ELFLA)			Pārbūvēts autoceļš 832 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija, attīstības plānošanas nodaļa	2.15.
16	Īsie kursi nepieciešamās profesijās.	VTP2		106 715,39	16 007,31	90 708,08				2016	2019	Novada administrācija	2.16.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
17	Pašvaldības ceļa A11 Staļantu ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 1,9 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P106 Ezere–Embūte–Grobiņa līdz māju "Austriņi" ceļam.	VTP1						Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi	Pārbūvēts autoceļš 1900m garumā. 2017.gadā atjaunots grants segums un grāvji 1000m garumā.	2016	2021	Virgas pagasta pārvalde	2.17.
18	Pašvaldības ceļa A12 Gravnieku ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 2,9 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1216 Krogzemji–Purmsāti līdz Gravnieku ceļa sazarojumam.	VTP1		232 000,00	23 200,00	208 800,00				2016	2019	Virgas pagasta pārvalde	2.18.
19	Pašvaldības ceļa A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 2,4 km kopgarumā divos posmos: 1. 1,3 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi); 2. 1,1 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C61 Ģentes ceļš līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu A17 Celmenieki Stūri Līčupes.	VTP1						Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi	Labots ceļa posms 1000m garumā uzberot grants segumu 10 cm biezumā.	2016	2021	Gramzdas pagasta pārvalde	2.19.
20	Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 3,1 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C66 Piķeļu ceļš līdz Gramzdas pagasta robežai.	VTP1						Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi	Atjaunots grants segums 1000m garumā, ierīkotas divas caurtekas un ierīkots grāvis 300 m garumā	2016	2021	Gramzdas pagasta pārvalde	2.20.
21	Pašvaldības ceļa C62 Dāma Puķes Smaiži izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,1 km garumā no krustojuma ar A20 Dāma - Ribenieki līdz krustojumam ar C65 Velēnu purva ceļš.	VTP1						Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi		2016	2021	Gramzdas pagasta pārvalde	2.21.
22	Pašvaldības ceļa A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 7,04 km garumā posmā no 1,3 km no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) līdz 8,34 km. (uz ceļu attiecināmi divi ieraksti plānā)	VTP1						Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi	75m garumā atjaunots grants segums 15cm biezumā.	2016	2021	Gramzdas pagasta pārvalde	2.22.
23	Pašvaldības ceļa B71 Sērdieņi (ceļš) izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,65 km garumā no krustojuma ar A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi līdz krustojumam ar A16 Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi.	VTP1						Pašvaldības ceļu fonds, ikdienas uzturēšanas darbi	Noņemts apaugums un izrakti grāvji 750m garumā, atjaunots grants segums 1000m garumā uzberot 15cm grants kārtu.	2016	2021	Gramzdas pagasta pārvalde	2.23.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
24	Pašvaldības ceļa B51 Ceļš Ieviņas - Annenieki izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 1,58 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta-Kalēti-Gramzda un Pašvaldības ceļu B52 Traktoru ceļš.	VTP1		126 400,00	12 640,00	113 760,00				2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde	2.24.
25	Pašvaldības ceļa C111 Lejnietki Embūte izbūve/pārbūve Priekules pagastā 2,86 km garumā no krustojuma ar B86 Liesma Reiņa ezers līdz pagasta robežai.	VTP1		228 800,00	22 880,00	205 920,00				2016	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	2.25.
26	Pašvaldības ceļa B80 Mazgramzda Ozolbunči izbūve/pārbūve Priekules pagastā 0,5 km garumā sākot no 0,2 km no krustojuma ar pašvaldības ceļu A21 Mazgramzda Skudras.	VTP1		40 000,00	4 000,00	36 000,00				2016	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	2.26.
27	Pašvaldības ceļa B64 Lejnietki Plostnieki Brūveri izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 1,1 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta-Kalēti-Gramzda līdz "Plostniekiem".	VTP1		88 000,00	8 800,00	79 200,00				2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde	2.27.
28	Skolēnu vasaras nodarbinātība.	VTP2		2017.gads-18141,96; 2018.gads- 17074,78; 2019.gads- 17074,78; 2020.gads- 21970,71	2017.gads-10831,96; 2018.gads-10194,78; 2019.gads-10194,78; 2020.gads-12940,71			2017.gads-7310,00 (NVA); 2018.gads-6880,00 (NVA); 2019.gads-6880,00 (NVA); 2020.gads-9030,00 (NVA)	Ik gadus nodarbināti skolēni vasaras periodā projekta ietvaros. 2017.gadā nodarbināti 34 skolēni; 2018.gadā noradināti 32 skolēni; 2019.gadā nodarbināti 32 skolēni. 2020.gadā nodarbināti 32 skolēni.	2016	2021	Novada administrācija	2.28.
29	Pašvaldības ceļa B86 Liesma Reiņa ezers nestspējas palielināšana.	VTP3		321 426,74	48 214,01	273 212,73				2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	2.29.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
30	Virgas pagasta pašvaldības ceļa B30 Kīru ceļš atjaunošana 3,6 km garumā.	VTP3	2.13.	199 438,45	2018.gads-19413,49 2021.gads- 5303,57	2018.gads-174721,39 (ELFLA)			Atjaunots grants segums 3600m garā posmā. 2018.gadā pārbūvēts autoceļš 2377 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā (LAD projekts). 2021.gadā veiks grants segas atjaunošanu atlikušajam posmam.	2017	2021	Virgas pagasta pārvalde	2.30.
31	Dienesta dzīvokļi.	VTP2		213 430,77	32 014,62	181 416,16				2017	2020	Novada administrācija	2.31.
32	Pašvaldības ceļa B36 Mazvirgas ceļš nestspējas palielināšana 1,5 km garumā Virgas pagastā.	VTP3						Palielināta ceļa nestspēja 1500m garumā. Atjaunots grants slānis un noņemts apaugums 880m garumā.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	2.32.	
33	Detālplānojuma izstrāde Bunkas pagasta "Bunkas darbnīcu" teritorijai	VTP3		5 982,00	5 982,00			Izstrādāts detālplānojums Bunkas pagasta "Bunkas darbnīcu" teritorijai, veicināta uzņēmējdarbības attīstība teritorijā	2018	2021	Bunkas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.33.	
3. Investīcijas pašvaldību pakalpojumos													

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
1	Pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas", Priekule, komunikāciju renovācija, apkārtnes labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve.	VTP3		2019.gads- 1603,10 (rotaļu elementi) 2020.gads- 1500,00 (rotaļu elementi), 17557,00 (gruپیņas remonts, t.sk. iekšējās komunikācijas)	2019.gads- 1603,10 (rotaļu elementi) 2020.gads- 1500,00 (rotaļu elementi), 17557,00 (gruپیņas remonts, t.sk. iekšējās komunikācijas)			2016.gadā noasfaltēta Dzirnavu iela, atjaunots pazemes ūdensvads no kopējā ielas ūdensvada līdz ievadam iestādes ēkā, ielikta caurule – tunelis obtiskā interneta pievienošanai. 2016.gadā izveidots automašīnu stāvlaukums pie iestādes žoga un atgūta zeme no īpašniekiem. 2019.gadā uzstādīti jauni bērnu rotaļu laukuma elementi. 2020.gadā veikts remonts 6.gruپیņas telpās, nodrošināts lielāks uzņemamo audzēkņu skaits, iegādāti rotaļu elemnti iekštelpām.	2015	2022	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.1.	
2	Kalētu pamatskolas un mūzikas un mākslas skolas remonts. Pamatu hidroizolācija un siltināšana, labierīcību remonts un izbūve, arhīva remonts, fasādes rekonstrukcija, sporta zāles grīdas lakošana, tautas nama zāles pielāgošana MMS vajadzībām un avārijas izejas renovācija un trepju pārbūve.	VTP3		50 000,00					2016	2018	Kalētu pagasta pārvalde	3.2.	

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
3	Priekules vidusskolas iekšējo komunikāciju atjaunošana, fasāžu, balkona un kāpņu remonts.	VTP3		<p>2017.gads- 9872,00 (būvprojekts kāpnēm un balkonam). 2020.gads- 155678,75 (būvdarbi kāpnēm un balkonam), 605,00 (autoruzraudzība), 1200,00 (būvuzraudzība).</p> <p>2020.gads- 5445,00 (apludinājuma karte fasādei), 786,50 (autoruzraudzība), 1476,20 (būvuzraudzība), 98368,77 (būvdarbi).</p>	<p>2017.gads- 9872,00 (būvprojekts kāpnēm un balkonam). 2020.gads- 155678,75 (būvdarbi kāpnēm un balkonam), 605,00 (autoruzraudzība), 1200,00 (būvuzraudzība).</p> <p>2020.gads- 5445,00 (apludinājuma karte fasādei), 786,50 (autoruzraudzība), 1476,20 (būvuzraudzība), 98368,77 (būvdarbi).</p>			<p>2017.gads- izstrādāts tehniskais projekts balkonam un kāpnēm. 2020.gads- izstrādāts tehniskais projekts fasādes atjaunošanai un veikti būvdarbi saskaņā ar abiem projektiem. Uzlabotes ēkas tehniskais stāvoklis, novērsts apdraudējums audzēkņu veselībai un dzīvībai, atjaunota ēkas fasāde, balkons un kāpnes.</p>	2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.3.	
4	Sporta laukuma rekonstrukcijas Krotēs ciemā, Bunkas pagastā projektēšana un būvdarbi.	VTP2		<p>2016.gads- 484,00 (būvprojekta izstrāde). 2019.gads- 351,00 (topogrāfija), 3509,00 (būvprojekta izmaiņas). 2021.-53 588,27 (būvdarbi).</p>	<p>2016.gads- 484,00 (būvprojekta izstrāde). 2019.gads- 351,00 (topogrāfija), 3509,00 (būvprojekta izmaiņas). 2021.-53 588,27 (būvdarbi).</p>			<p>2016.gadā izstrādāta būvprojekta pirmā versija (ar lielo futbola laukumu), 2019.gadā veikta topogrāfija situācijas precizēšanai un veikti grozījumi būvprojektā paredzot darbības tikai mazajā sporta laukumā, 2021.gadā būvdarbi. Sporta laukums skolēniem un pagasta iedzīvotājiem sporta stundām un veselīgam dzīvesveidam.</p>	2017	2021	Bunkas pagasta pārvalde	3.4.	

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
5	Barona parka skiču projekta izstrāde renovācijas un piemērošanas kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu vajadzībām Priekules pilsētā.	VTP3	3.11.	2019.gads- 6655,00 (paskaidrojuma raksts)	2019.gads- 6655,00 (paskaidrojuma raksts)				2019.gadā izstrādāts paskaidrojuma raksts pilsētas parka teritorijas labiekārtošanai 7ha platībā.	2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.5.
6	Priekules pilsētas kultūras nama Peldu ielā 1, Priekulē, apkārtnes labiekārtošana estētiski norobežojot no kapsētas, autostāvlaukuma izveide, noliktavas būvniecība, palīģēku labiekārtošana un remonts paredzot iespēju izvietot labiekārtotas ģērbtuves slidotavas apmeklētājiem.	VTP3		2020.gads- 2420,00 (stāvlaukuma tehniskais projekts). 2022.gads 26000,00 (būvdarbi).	2020.gads- 2420,00 (stāvlaukuma tehniskais projekts). 2022.gads 26000,00 (būvdarbi).				Labiekārtota teritorija 1,0843 ha platībā.	2017	2023	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.6.
7	Aktīvās atpūtas laukuma izbūve Kalētu ciemā, Kalētu pagastā.	VTP3		293 814,33	4440,70 (apliecinājuma karte); 2018.gads- 174593,72 (būvniecība); 7799,66 (būvuzraudzība), 2227,44 (citas projekta aktivitātes, pasākumi, aprīkojums)	98933,21 (Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014.-2020.gadam)		5819,60 (Valsts budžets)	Izbūvēts aktīvās atpūtas laukums 8000 kvm platībā.	2017	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	3.7.
8	Priekules pilsētas bibliotēkas ēkas Saules ielā 1, Priekulē, labiekārtošana un piekļuves nodrošināšana (pacēlājs personām ar īpašām vajadzībām).	VTP2		227 659,49	34 148,92	193 510,57				2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.8.
9	Priekules vidusskolas stadiona labiekārtošana ar āra trenāžieriem, augšas stadiona tenisa kortu seguma renovācija un basketbola laukuma žoga rekonstrukcija.	VTP3		25 000,00	3 750,00	21 250,00			Uzstādīts žogs basketbola laukumam; 2011.gadā uzstādīti āra trenāžieri; 2017.gadā ieklāts gumijotais segums tenisa kortiem.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.9.
10	Bunkas pagasta Krotas Kronvalda Ata pamatskolas renovācija.	VTP3		22000 2019.gads- 17746,86 (garderobe, 1.stāva mazais koridors un 2.stāva koridors)	17 746,86				Nosiltināja skolas ēkas pamatus un austrumu sienu.	2017	2020	Bunkas pagasta pārvalde	3.10.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
11	Barona parka renovācija un piemērošana kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu vajadzībām Priekules pilsētā.	VTP3	3.5.	2019.gads- 6655,00 (paskaidrojuma raksts), 1975,00 (projekta pieteikums); 2020.gads- 9896,57 grunts labiekārtošana, apauguma un bīstamo koku likvidēšana. 2021.gads- 9514,00 (teritorijas pie kāpnēm labiekārtošana).	2019.gads- 6655,00 (paskaidrojuma raksts), 1975,00 (projekta pieteikums); 2020.gads- 9896,57 grunts labiekārtošana, apauguma un bīstamo koku likvidēšana. 2021.gads- 9514,00 (teritorijas pie kāpnēm labiekārtošana).				Labiekārtota pilsētas parka teritorija 7ha platībā, uzlabota teritorijas apmeklētāju drošība un teritorijas lietošanas ērtums. Izbūvētas 881m garas 2m platas un 976m garas 1,5m platas takas ar grants segumu. 2019.gadā izstrādāts paskaidrojuma raksts un projekta pieteikums ES finansējuma piesaistei. 2020.gadā veikti grunts labiekārtošanas darbi. 2021.gads- labiekārtos teritoriju pie skolas kāpnēm.	2017	2022	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.11.
12	Sociālo dzīvokļu izveide Priekules novadā (12 dzīvokļi).	VTP2		89 640,92	13 446,14	76 194,79				2017	2020	Novada administrācija	3.12.
13	Priekules mūzikas un mākslas skolas sporta laukuma atjaunošana un auto stāvlaukuma izveide.	VTP3		25000 2018.gads- 1663,40 (autostāvlaukums)	25000 2018.gads- 1663,40 (autostāvlaukums)				Atjaunots sporta laukums. 2018.gadā izveidots auto stāvlaukums.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.13.
14	Kalētu bibliotēkas pārvietošana uz pirmo stāvu, telpu pielāgošana bibliotēkas vajadzībām.	VTP2		15 000,00	2 250,00	12 750,00				2017	2020	Kalētu pagasta pārvalde	3.14.
15	Virgas pamatskolas jumta rietumu un austrumu spārna remonts un rekonstrukcija	VTP3	4.43.	2018.gads- 980,00 (būvprojekts), 82738,14 (būvdarbi)	2018.gads- 980,00 (būvprojekts), 82738,14 (būvdarbi)				Rekonstruēts pamatskolas rietumu un austrumu spārna jumts.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.15.
16	Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve	VTP3	3.15., 3.17., 3.40., 4.43.	2018.gads- 1960,00 (būvprojekts)	2018.gads- 1960,00 (būvprojekts)				2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts.	2017	2023	Virgas pagasta pārvalde	3.16.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
17	Tehniskā projekta izstrāde Virgas pamatskolas austrumu daļas nostiprināšanai (pamatī)	VTP3	3.16., 4.43.	2018.- 1950,00 (tehniskais projekts);	2018.- 1950,00 (tehniskais projekts);				2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.17.
18	Apliecinājuma karšu izstrāde un būvdarbi Kalētu pag., Kalētu ciema "Brūzis" 1.stāva telpu pārbūvei, lai pielāgotu dienas sociālā atbalsta centra un feldšeru punkta vajadzībām un centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai dzīvokļos.	VTP2		2019.gads- 10285,00 (apliecinājuma karte); 2020.gads- 107579,38 (būvdarbi), 3388,00 (būvuzraudzība).	2019.gads- 10285,00 (apliecinājuma karte). 2020.gads- 73579,38 (būvdarbi), 3388,00 (būvuzraudzība).	34000,00 (ELFLA, LEADER)			Izstrādātās 2 apliecinājuma kartes, 1.stāva telpas pielāgotas dienas sociālā atbalsta centra un feldšeru punkta vajadzībām, nodrošināta centralizēta siltumapgāde 5 dzīvokļos un senlietu krātuvē.	2017	2020	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	3.18.
19	Tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi kanalizācijai "Līvānu ciems-Suvorova 31" Bunkas pagasta Tadaikšu ciemam	VTP3		2019.gads- 3630,00 (būvprojekts) 2020.gads- 79301,45 (būvdarbi).	2019.gads- 3630,00 (būvprojekts) 2020.gads- 79301,45 (būvdarbi).				Izstrādāts tehniskais projekts, būtiski uzlabota notekūdeņu attīrīšana	2018	2020	Bunkas pagasta pārvalde	3.19.
20	Zvanu torņa rekonstrukcija Bunkas pagasta Pētera kapos, ziņojumu dēlis Pētera un Krotas kapos, 3 soliņi	VTP3		2 670,00	2 670,00				Rekonstruēts zvanu tornis Pētera kapos, uzstādīti ziņojuma dēļi Pētera un Krotas kapos, izvietoti 3 soliņi	2018	2018	Bunkas pagasta pārvalde	3.20.
21	Priekules novada teritorijas plānojuma 2015-2026.gadam grozījumu izstrāde	VTP3		21 659,00	21 659,01				Izstrādāti plānojuma grozījumi	2018	2021	Attīstības plānošanas nodaļa	3.21.
22	Priekules mūzikas un mākslas skolas vienkāršota fasādes atjaunošana Skolas ielā 12, Priekulē.	VTP3	3.46.	108000 2015.gads- 2238,50 (apliecinājuma karte). 2021.gads- 1452,00 (grozījumi apliecinājuma kartē), 1815,00 (autoruzraudzība), 2783,00 (būvuzraudzība), 142346,82 (būvdarbi).	108000 2015.gads- 2238,50 (apliecinājuma karte). 2021.gads- 1452,00 (grozījumi apliecinājuma kartē), 1815,00 (autoruzraudzība), 2783,00 (būvuzraudzība), 142346,82 (būvdarbi).					2018	2023	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.22.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
23	Mobilās sociālās aprūpes brigādes izveide Priekules novadā.	VTP2		85 372,31	12 805,85	72 566,46				2018	2020	Novada administrācija	3.23.
24	Datortehnikas atjaunošana un IT infrastruktūras modernizēšana un pilnveidošana visās pašvaldības iestādēs.	VTP2		85372 2020.gads- 14918,58	85372 2020.gads- 14918,59				2020.gadā novada iestādēm iegādāti 17 jaunu datori.	2018	2021	Novada administrācija	3.24.
25	Priekules novada jauniešu iniciatīvu veicināšana.	VTP2		2018.gads- 4600,00 2019.gads- 4600,00 2020.gads- 4600,00		2018.gads- 4600,00 (IKVD-SAM8.3.4.); 2019.gads- 4600,00 (IKVD-SAM8.3.4.); 2020.gads- 4600,00 (IKVD-SAM8.3.4.)			2018.gadā apstiprināts viens 1 projekts, 2019.gadā apstiprināts 1 projekts, 2020.gadā apstiprināts 1 projekts.	2018	2021	Novada administrācija	3.25.
26	Specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar invaliditāti	VTP2		207255 2020.gads 132024,26-9075,00 (būvprojekts), 301,29 (energo sertifikāts), 1452,00 (būvuzraudzība), 453,75 (autoruzraudzība), 120742,22 (būvdarbi). 2021.gads- 75230,74 (telpu aprīkojums).	21 761,78	176166,75 (ERAF)	9326,47 (Valsts budžeta dotācija)		Izveidots dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas 160 m ² platībā personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).	2018	2021	Novada administrācija	3.26.
27	Sporta laukuma rekonstrukcija Gramzdas ciemā, Gramzdas pagastā.	VTP3		80 000,00	12 000,00	68 000,00				2018	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	3.27.
28	Novada tūrisma informācijas centra izveide daudzfunkcionālajā sporta hallē	VTP1		2019.gads- 5456,44	2019.gads- 5456,44				Novada tūrisma informācijas centrs daudz pieejamāks iedzīvotājiem un novada viesiem.	2019	2020	Novada administrācija- kultūras nodaļa	3.28.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
29	Dalīto atkritumu savākšanas laukuma izbūve Galvenā ielā 6, Priekulē	VTP3	3.21.	2021.gads- 2 000 (tehniskā projekta izstrāde).	2021.gads- 2 000 (tehniskā projekta izstrāde).				2018.gads- uzsākti teritorijas plānojuma grozījumi paredzot izbūves teritorijā atbilstošu zonējumu. 2021.gads- uzsākta tehniskā projekta izstrāde. Izveidots dalīto atkritumu savākšanas laukums 315m ² platībā, veicināta atkritumu šķirošana novadā	2019	2022	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.29.
30	Gramzdas pagasta tautas nama 2.stāva telpu remonts, lai pielāgotu senlietu krātuves vajadzībām.	VTP3		2019.gads- 4327,00	2019.gads- 4327,00				Gramzdas pagasta senlietu krātuve pārvietota uz jaunām telpām.	2019	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	3.30.
31	Ilgstošās aprūpes nodaļas remonts SIA "Priekules slimnīca" (ieguldījums pamatkapitālā)	VTP3		10 000,00	10 000,00				Izremontētas esošās telpas un pielāgotas pakalpojuma sniegšanai.	2019	2019	Novada administrācija, SIA "Priekules slimnīca"	3.31.
32	Jauna ūdensvada no Centra urbuma uz Sarmām, Blāzmām Paplakā, Virgas pagastā, projektēšana un būvdarbi	VTP3		2019.gads- 23025,00	2019.gads- 23025,00				Pieslēgts jauns ūdensvads lietotājiem, novērsti ūdens zudumi, uzlabots pakalpojums.	2019	2019	Virgas pagasta pārvalde, SIA "Priekules nami"	3.32.
33	Jaunas Priekules novada pašvaldības mājas lapas izstrāde	VTP3		2020.gads- 3600,00	2020.gads- 3600,00				Modernizēta esošā pašvaldības mājas lapa atbilstoši mūsdienu prasībām un pielietojamībai. Jauna pašvaldības mājas lapa esošajam novadam vairs netiek paredzēta.	2019	2020	Novada administrācija	3.33.
34	Jaunas ūdens trases izbūve Paplakas ciemā- Lejas tornišu lietotāju pievienošana Centra urbumam	VTP3		14 245,30	14 245,30				Lejas tornišu lietotāji saņem ūdeni no Centra urbuma, uzlabots pakalpojums, novērsti ūdens zudumi.	2018	2018	Virgas pagasta pārvalde, SIA "Priekules nami"	3.34.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
35	Krotas kapu kapličas rekonstrukcija-pamatu stiprināšana.	VTP3							Novērsta vienīgās pagasta kapličas stāvokļa pasliktināšanās	2020	2021	Bunkas pagasta pārvalde	3.35.
36	Lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana Ķieģeļu ielā (D6), Priekulē un nobrauktuves izveidošana uz piegulošo īpašumu.	VTP3		2019.gads- 38459,97	2019.gads- 38459,97				Sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma, izveidota nobrauktuve	2019	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.36.
37	Malkas šķūņa būvniecība pie daudzdzīvokļu mājas Krasta ielā 3 Bunkas pagasta Bunkas ciemā.	VTP3		2017.- 1513,00 (tehniskais projekts); 2019.- 16698,00 (būvdarbi)	2017.- 1513,00 (tehniskais projekts); 2019.- 16698,00 (būvdarbi)				Uzlabots centralizētās apkures pakalpojums daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem.	2017	2019	Bunkas pagasta pārvalde	3.37.
38	Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde	VTP3		2019.gads- 907,50	2019.gads- 907,50				Izstrādāta novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam	2019	2020	Attīstības plānošanas nodaļa	3.38.
39	Virgas pagasta kapličas izbūve pie Paplakas kapiem, Virgas pagastā.	VTP3		2019.- 1550,00 (tehniskais projekts), 47000,00 (būvdarbi)	2019.- 1550,00 (tehniskais projekts), 47000,00 (būvdarbi)				Pagastā uzbūvēta vienīgā kapliča, uzlaboti izvadīšanas pakalpojumi.	2019	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.39.
40	Virgas pamatskolas- Virgas muižas balkona pārbūves tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi	VTP3	3.15., 3.16., 3.17., 4.43.						Izstrādāts tehniskais projekts. Pārbūvēts Virgas muižas balkons, novērsti tālāki bojājumi ēkai, nodrošināta skolas darbība.	2019	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.40.
41	Attīrīšanas iekārtu pārveidošana Virgas pagasta Melnkalnēs un Miglās	VTP3		2020.gads- 16193,00	2020.gads- 16193,00				Sakārtotas attīrīšanas iekārtas Virgas pagasta Melnkalnēs un Miglās. Darbu veikšanai 2020.gadā ieguldīts SIA "Priekules nami" pamatkapitālā.	2020	2020	Virgas pagasta pārvalde, SIA "Priekules nami"	3.41.
42	Virgas tradīciju nama grīdu restaurācija, protezēšana, lakošana, slīpēšana	VTP3		2 686,32	2 686,32				Restaurēta tradīciju nama grīda	2020	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.42.
43	Virgas tradīciju nama telpu apgaismojuma projekta izstrāde un lampu izgatavošana	VTP3		3 456,00	3 456,00				Uzlabots tradīciju nama apgaismojums, uzlabota sniegto pakalpojumu kvalitāte	2020	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.43.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
44	Tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi ūdensvada rekonstrukcijai un jauna kanalizācijas tīkla posma pieslēgšanai Gramzdas ciemā, Gramzdas pagastā.	VTP3		2020.gads- 1089,00 (topogrāfija), 3630,00 (būvprojekts). 2021.gads- 60000,00 (būvdarbi).	2020.gads- 1089,00 (topogrāfija), 3630,00 (būvprojekts). 2021.gads- 60000,00 (būvdarbi).				Rekonstruēts ūdesvads 1,8 km garumā un pieslēgts jauns kanalizācijas tīkla posms 170 m garumā Gramzdas ciemā.	2020	2021	Gramzdas pagasta pārvalde	3.44.
45	Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas lielās ēkas pamatu hidroizolācijas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi	VTP3		2021.gads- 4840,00 (tehniskais projekts).	2021.gads- 4840,00 (tehniskais projekts).				Tiks novērsta lietus ūdens nokļūšana ēkas sienās	2021	2023	Kalētu pagasta pārvalde	3.45.
46	Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Skolas ielā 12, Priekulē.	VTP3	3.22.	2021.gads- 350,90 (topogrāfija), 2300,00 (būvprojekts), 90341,00 (būvdarbi).	2021.gads- 350,90 (topogrāfija), 2300,00 (būvprojekts), 90341,00 (būvdarbi).				Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija Priekules mūzikas un mākslas skolai 425 m kopgarumā ar 12 lietus uztveršanas gūļiņām un 20 kanalizācijas akām.	2021	2023	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.46.
47	Pieplūdes/nosūces ventilācijas izbūve Priekules vidusskolas ēkai Aizputes ielā 1, Priekulē, tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi.	VTP3	3.3.	2021.gads- 4598,00 (apliecinājuma karte), 98000,00 (būvdarbi), 4850,00 (būvuzraudzība).	2021.gads- 4598,00 (apliecinājuma karte), 2022.gads- 4850,00 (būvuzraudzība), 14700,00 (būvdarbi).			2022.gads- 83300,00 (būvdarbi), (Valsts līdzfinansējums).	Izbūvēta pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēma ar automātiku Priekules vidusskolas ēkai, Aizputes ielā 1, Priekulē. Ilgtermiņā uzlabota gaisa kvalitāte skolā.	2021	2023	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.47.
4.Papildus investīcijas pašvaldībā													
1	Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība- kanalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un būvniecība	VTP3		2018.gads-1028,50 (topogrāfija), 4200,00 (būvprojekts). 2019.gads- 2200,00 NAI zemes iegāde, 125166,64 (būvniecība 1.kārta). 2020.gads- 83736,41 (būvniecība 2.kārta).	2018.gads-1028,50 (topogrāfija), 4200,00 (būvprojekts). 2019.gads- 2200,00 NAI zemes iegāde, 125166,64 (būvniecība 1.kārta). 2020.gads- 83736,41 (būvniecība 2.kārta).				2018.gadā veikta topogrāfija, izstrādāts būvprojekts. 2019.gadā veikta būvniecības 1.kārta. 2020.gadā veikta būvniecības 2.kārta. Pārbūvētas vecās NAI, Izveidoti jauni kanalizācijas tīkli 1,16 km.	2015	2020	Bunkas pagasta pārvalde	4.1.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
2	Virszemes notekūdeņu sistēmu renovācijas tehniskā projekta izstrāde Priekules pilsētā Priekules novadā.	VTP3		71143,59 2021.gads- 4090,00 (topogrāfija un tehniskais projekts Liepājas ielas mikrorajonam)	10671,54 2021.gads- 4090,00 (topogrāfija un tehniskais projekts Liepājas ielas mikrorajonam)	60 472,05			2021.gads- 4 090 topogrāfija un tehniskā projekta izstrāde lietus ūdens kanalizācijai Liepājas ielas mikrorajonam	2015	2022	Novada administrācija	4.2.
3	Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai (sabiedriskā tualete un ielu tirdzniecības laukums).	VTP1		117 000,00	72 000,00	45 000,00		Labiekārtota teritorija 0,22 ha platībā- izveidots autostāvlaukums, ielu tirdzniecības nojume un uzstādīta sabiedriskā tualete.	2016	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.3.	
4	Priekules pilsētas Parka diķa dambja atjaunošana un meniķa izbūve Priekules pilsētā.	VTP3		2019.gads- 1210,00 (projekta sadalīšana), 162659,82 (būvdarbi)			2019.gads- 1210,00 (projekta sadalīšana), 162659,82 (būvdarbi) (dabas resursa nodoklis)	Atjaunots Parka diķa dambis- izbūvēts 12m garš aizsprosts, iztīrīta un planēta diķa gultne un nogāzes 12000 m ² platībā.	2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.4.	
5	Dzīvojamās mājas "Krasta iela 3", Bunkas pagasta Bunkas ciemā, siltināšana.	VTP3	4.13.	2020.gads- 8000,19 (dienvīdu gala siltināšanas darbi)	2020.gads- 8000,19 (dienvīdu gala siltināšanas darbi)			Nosiltināta 18 dzīvokļu māja. 2020.gadā nosiltināts ēkas dienvīdu gals.	2016	2025	Bunkas pagasta pārvalde	4.5.	
6	Mežupes pamatskolas muižas ēkas fasādes renovācija.	VTP3	4.27.	2019.gads- 2904,00 (apludinājuma karte), 2020.gads- 134267,29 (būvdarbi), 1149,50 (autoruzraudzība), 2299,00 (būvuzraudzība)	2020.gads- 131267,29 (būvdarbi), 1149,50 (autoruzraudzība).		2019.- 2904,00 (aliecīnājuma karte). 2020.gads- 2299,00 (būvuzraudzība), 3000,00 (būvdarbi). Valsts budžeta mērķdotācija	Renovēta muižas ēkas fasāde, novērsta tālāka ēkas bojāšanās.	2016	2020	Virgas pagasta pārvalde, Purmsātu speciālā internātpamatskola	4.6.	

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
7	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta	VTP3	1.9., 1.18., 1.23., 4.35.	4 358 322,00	2 605 612,00	1 752 710,00 (KF)			Centralizeta kanalizācijas tīkla izbūve 14km kopgarumā Priekules pilsētas - Brīvības, Bānīša, Ganību, Ķieģeļu, Galvenā, Parka, Raiņa Rīta, Skolas, Zāļu, Tirgoņa, Turgus, Jaunās, Kalēju, Dārza, Smilšu, Mazās, Baznīcas, Liepu, Ceriņu un Ozolu ielās. Jauna centralizeta ūdensvada izbūve 1,6km kopgarumā Ceriņu, Liepu un Ozolu ielās. Ūdensvada rekonstrukcija 1,4km kopgarumā Baznīcas iela. Jaunu lietotāju pieslēgšana sistēmai.	2016	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija, SIA "Priekules nami"	4.7.
8	Novada iedzīvotāju un apmeklētāju drošības veicināšana pilnveidojot videonovērošanas sistēmu aktuālākajos punktos.	VTP3		32 522,86	3 700,00	31 450,00 (Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014.-2020.gadam)		1 850,00 (Valsts budžets)	Uzstādītas 27 videonovērošanas kameras 16 videonovērošanas punktos visā novadā.	2016	2019	Novada administrācija	4.8.
9	Valsts kultūras pieminekļa "Zviedru vārti" rekonstrukcija Priekules pilsētā rekonstrējot ēku, labiekārtojot apkārtni un izveidojot Priekules novada TIC.	VTP3		413575,88 2020.gads- 49513,97 (1.kārtas būvdarbi), 1089,00 (1.kārtas būvdarbu būvuzraudzība)	41357,59 2020.gads- 49513,97 (1.kārtas būvdarbi), 1089,00 (1.kārtas būvdarbu būvuzraudzība)	351539,49 (Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014.-2020.gadam)		20678,80 (valsts budžeta dotācija)	Rekonstruēta "Zviedru vartu" ēka. 2020.gadā veikti 1.kārtas būvdarbi.	2016	2023	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.9.
10	Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" attīstības veicināšana.	VTP3		40 000,00						2016	2020	Novada administrācija	4.10.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
11	Ielu uzturēšanas tehnikas (mazgabarīta traktora ar aprīkojumu) iegāde un ekspluatācija	VTP1		35 571,80	5 335,77	30 236,03			Iegādāts mazgabarīta traktors ar aprīkojumu SIA "Priekules nami" vajadzībām. Uzlabota SIA darbība.	2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.11.
12	Mežaparka "PRIEDIENS" Kalētu ciemā, Kalētu pagastā attīstības projektu realizācija.	VTP3		2018.gads- 2415,80 (galda spēles), 2135,86 (estrādes jumta atjaunošana), 5709,99 (informācijas centra uzstādīšana)				2018.gads- 2415,80 (galda spēles), 2135,86 (estrādes jumta atjaunošana), 5709,99 (informācijas centra uzstādīšana) (dabas resursu nodoklis)	2018.gadā pēc valsts pasūtījuma notiek mežaparka novērtējuma izstrāde. 2018.gadā uzstādītas galda spēles, atjaunots estrādes jumts un novietota informācijas centra ēka.	2016	2020	Kalētu pagasta pārvalde	4.12.
13	Siltināt 8 daudzdzīvokļu mājas (ar iedzīvotāju līdzfinansējumu) Priekules novadā.	VTP3	4.5., 4.15.	2 196 914,08	329 537,11	1 867 376,96				2016	2020	Novada administrācija	4.13.
14	Aktīvās atpūtas, pastaigu un dabas procesu izziņas parka "Gramzdas Mežaparks" izveide Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā.	VTP3		2018.gads- 32550,65 (takas) 2020.gads 8893,51 (tematiskais laukums) 2021.gads- 9500,00 (stāvlaukums)				2018.gads- 32550,65 (takas). 2020.gads 8893,51 (tematiskais laukums). 2021.gads- 9500,00 (stāvlaukums). (Dabas resursu nodoklis)	2018. gadā izbūvēti pastaigu celiņi 2 km garumā, uzstādītas divas lapenes un izveidota meža kinozāle "Daba iedvesmo". 2020.gads- taku papildināšana ar tematisko laukumu 4 gadalaiki, uzstādīta lapene un soliņi un šūpoles. Projekta realizācijas darbi turpināsies arī 2021. gadā.	2016	2021	Gramzdas pagasta pārvalde	4.14.
15	Dzīvojamās mājas "Kurši", Bunkas pagasta Krotas ciemā, siltināšana un pieslēgšana kanalizācijas sistēmai.	VTP3	4.13.	128 058,46	19 208,77	108 849,69			Māja pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai 2016.gadā. Nosiltināta māja.	2016	2020	Bunkas pagasta pārvalde	4.15.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
16	Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Gramzdas ciemā Gramzdas pagastā.	VTP3		61 000,00					Rekonstruēta vecā siltumapgādes sistēma ar jaunu. Skolas, tautas nama, pagasta pārvaldes ēkām un Skolas iela 6 daudzdzīvokļu mājai nodrošināta kvalitatīva siltumapgāde.	2017	2017	Gramzdas pagasta pārvalde	4.16.
17	Novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas blakus pašvaldības administrācijas ēkai Priekulē tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	4.18.	4 840,00					Izstrādāts tehniskais projekts	2017	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.17.
18	Novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošana blakus pašvaldības administrācijas ēkai Priekulē.	VTP3	4.17.	47 019,00					Labiekārtota teritorija 2,2 ha platībā. Izbūvētas apgaismotas taciņas, uzstādīti soli un atkritumu uzrns.	2017	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.18.
19	Tehniskā projekta izstrāde Priekules autotrasei.	VTP3		2018.gads- 785,00	2018.gads- 785,00				Izstrādāts tehniskais projekts autotrasei.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.19.
20	Pašvaldības autobusu garāžas piebūves Priekulē tehniskais projekts.	VTP3	4.21.	400,00					Izstrādāts tehniskais projekts	2017	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.20.
21	Pašvaldības autobusu garāžas piebūves Priekulē 1.kārta .	VTP3	4.20.	4 000,00					Uzbūvēta autobusu garāžas piebūve Galvenā ielā 6, Priekulē.	2017	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.21.
22	Bunkas pagasta Kronvalda Ata Krotas pamatskolas parka uzmērīšana un dendroloģiskā izpēte Krotas ciemā.	VTP3	4.48.	2017.- 3628,79 (topogrāfija); 2018.- 6292,00 (rekonstrukcijas projekts),	2017.- 3628,79 (topogrāfija); 2018.- 6292,00 (rekonstrukcijas projekts),				Izstrādāts parka rekonstrukcijas plāns, veikta koku dendroloģiskā izpēte. 2018.g.	2017	2018	Bunkas pagasta pārvalde	4.22.
23	Bunkas pagasta Krotas Kronvalda Ata pamatskolas pirmsskolas grupiņas telpu paplašināšana prasībām atbilstoši labiekārtojot 7. un 8. dzīvokli Krotas ciema "Kuršu" mājā.	VTP2		35 000,00					Bunkas pagasta Krotas Kronvalda Ata pamatskolas pirmsskolas grupiņu telpu paplašināšana , labiekārtojot 7. un 8. dzīvokli Krotas ciema "Kuršu" mājā. 2017.gadā.	2017	2017	Bunkas pagasta pārvalde	4.23.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
24	Divu ātruma slāpētāju izbūve (gulošais policists) Purmsātu ciemā un divu ātruma slāpētāju izbūve pie Virgas pamatskolas Virgas pagastā. Ir izstrādāts tehniskais projekts.	VTP3		4 000,00					2017.gadā izbūvēti 4 ātruma slāpētāji, uzlabota satiksmes drošība.	2017	2017	Virgas pagasta pārvalde	4.24.
25	Virgas pagasta Tradīciju nama apkures sistēmas maiņa.	VTP3		8 000,00					2017.gadā nomainīta apkures sistēma. Uzlabots komforts Tradīciju namā.	2017	2017	Virgas pagasta pārvalde	4.25.
26	Dzīvojamās mājas "Zilītes" ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, sanitārā mezgla pārbūves tehniskā projekta izstrāde Virgas pagastā.	VTP3		600,00						2017	2017	Virgas pagasta pārvalde	4.26.
27	Mežupes pamatskolas internāta ēkas fasādes siltināšana, izņemot logu nomaļu un pandusa izbūve. Pagalma renovācija, stāvlaukuma izbūve, pieejamības nodrošināšana, lietus ūdeņu kanalizācijas sakārtošana.	VTP3	4.6.	2013.gads- 12805,87 (tehniskais projekts, 7 kārtas); 2014.gads- 77015,51 (internāta jumts un bēniņu siltināšana), 179319,20 (ārējās siltumtrases un apkures sistēmas rekonstrukcija) 2016.gads- 65000,00 (ēdnīcas fasāde un pamatu atjaunošana). 2021.gads- 12396,00 (stāvlaukuma tehniskā projekta izstrāde un būvniecība).	2013.gads- 12805,87 (tehniskais projekts, 7 kārtas); 2014.gads- 77015,51 (internāta jumts un bēniņu siltināšana), 179319,20 (ārējās siltumtrases un apkures sistēmas rekonstrukcija).			2016.gads- 65000,00. 2021.gads- 12396,00 (stāvlaukuma tehniskā projekta izstrāde un būvniecība). (Valsts budžeta mērķdotācija)	Nosiltināta internāta ēkas fasāde, izņemot logu nomaļu. Renovēts pagalm- izbūvēts stāvlaukums, sakārtota lietus ūdens kanalizācija.	2013	2021	Virgas pagasta pārvalde	4.27.
28	Auto stāvlaukuma ar cieto segumu izbūve pie Purmsātu bibliotēkas Purmsātos, Virgas pagastā.	VTP3		2020.gads- 1286,00 (autostāvlaukums)	2020.gads- 1286,00 (autostāvlaukums)				Izbūvēts autostāvlaukums 84 m ² platībā pie Purmsātu bibliotēkas.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.28.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
29	Auto stāvlaukuma t.sk. invalīdiem būvniecība Aizputes ielā 8, trotuāra būvniecība Dambja ielā līdz slūžām un gājēju pārejas pārvietošana pretī slimnīcai un PSIA "Priekules slimnīca" teritorijas labiekārtošana Aizputes ielā 5, Priekulē.	VTP3	4.47.	126 000,00	126 000,00				2018.gadā labiekārtota teritorija 0,32 ha platībā, izveidotas 27 autostāvvietas (t.sk. 3 paredzētas invalīdiem), uzstādīts ielu apgaismojums un izveidota jauna gājēju pāreja.	2018	2018	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.29.
30	Bērnu rotaļu laukuma izveide Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā.	VTP2		28 000,00					2018. gadā izbūvēts un uzstādīts aprīkojums bērnu rotaļlaukumam	2017	2018	Gramzdas pagasta pārvalde	4.30.
31	Pašvaldības administrācijas ēkas Saules ielā 1, Priekulē pieslēgšana kanalizācijas sistēmai.	VTP3		40 800,00	40 800,00				Ēka pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai.	2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.31.
32	Kanalizācijas un ūdensvada izbūves I.kārta Gramzdas ciemā Gramzdas pagastā .	VTP3	4.53.	76 000,00					2017.gadā rekonstruēts vecais ūdens vads ar jaunu, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdens padevi skolas, tautas nama, pagasta pārvaldes ēkām un Skolas iela 6 daudzdzīvokļu mājai. Izveidots jauns pieslēgums kanalizācijas sistēmai no skolas ēkas un daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 6.	2017	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	4.32.
33	Amatniecības attīstības veicināšana Priekules novadā.	VTP1		9 960,10	1 494,02	8 466,09				2017	2019	Novada administrācija	4.34.
34	Priekules pagasta Saulaines ciema ūdensapgādes sistēmas pievienošana Priekules pilsētas sistēmai, paredzamais pievienojuma garums 400 m projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta".	VTP3	4.7.	Daļa no 4358322,00	Daļa no 26056012,00	Daļa no 1 752 710,00 (KF)			Saulaines ciems pieslēgts Priekules pilsētas ūdensapgādes sistēmai	2017	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija, SIA "Priekules nami"	4.35.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
35	Auto stāvlaukuma ar cieto segumu izveide Virgas pagasta Paplakas ciemā netālu no autobusa pieturas un sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" divu autobusu pieturu rekonstrukcija izvietojot slēgtās nojumes.	VTP3		2017.- 3385,58 (autobusa pietura); 2018.- 2662,00 (autobusa pietura)	2017.- 3385,58 (autobusa pietura); 2018.- 2662,00 (autobusa pietura)				2017.gadā izveidots grants seguma stāvlaukums pie SIA "Kurzemes gaļsaimeņnieks" žoga, gar pašvaldības ceļa malu, uzstādīts viens jauns autobusa pieturas paviljons. 2018.gadā uzstādīts autobusa pieturas paviljons Purmsātos	2017	2018	Virgas pagasta pārvalde	4.36.
36	Ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekules pilsētā Dzirnau ielas mikrorajonā blakus bērnu dārzam "Dzirnaviņas"	VTP2		95 140,13	50 140,13	45 000,00			Labiekārtota teritorija 0,5 ha platībā-izveidota bērnu rotaļu pilsētiņa ar mini brauktuvēm (taciņas) 272,68 m garumā un 2 m platumā, 3 tematiskiem rotaļu laukumiem, satiksmi regulējošām 37 gab zīmēm pamatzināšanu apguvei, uzstādīts žogs 252 m garumā.	2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.37.
37	Dzīvojamās mājas "Sarmas" jumta nomaina Virgas pagastā.	VTP3	4.44.							2017	2019	Virgas pagasta pārvalde	4.38.
38	Centralizētās siltumtrases izbūve pašvaldības iestādēm (pamatskola, Mazā skola, pārvalde, SOC atbalsta centrs, senlietu krātuve un feldšerpunkts) Kalētu pagasta Kalētu ciemā.	VTP3		92 000,00					2017.gadā izbūvēta siltumtrase. Samazināts kurinātāju skaits, malkas pārvadājumi.	2017	2020	Kalētu pagasta pārvalde	4.39.
39	Priekules daudzfunkcionālās sporta halles paplašināšanas ar peldbaseina kompleksa piebūvi skiču un tehniskā projekta izstrāde.	VTP2	4.60.	25 000,00					Izstrādāts tehniskais projekts.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.40.
40	Priekules vidusskolas saimniecības ēkas "Tornīša" rekonstrukcija, tūrisma objekta izveide.	VTP3		20 000,00					Rekonstruēta ēka 12,1 m ² platībā.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.41.
41	Lauku tūrisma attīstības veicināšana Priekules novadā	VTP1		33 217,30	3 487,82	28068,61 (ERAF, Centrālbalstījuma programma)		1660,87 (Valsts budžeta dotācija)		2017	2021	Novada administrācija	4.42.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
42	Virgas muižas pārbūves (ieکشتلpu pielāgošana jaunajām funkcijām, terases un vērandas atjaunošana, pamatu nostiprināšana un rietumu fasādes siltināšana) tehniskās projekta ar 3 kārtām izstrāde un būvdarbi.	VTP3	3.15., 3.16., 3.17., 3.40.	2021.- 6500,00 (būvprojekts) 26731,00 (1.kārtas būvdarbi)		2021.- 6500,00 (būvprojekts) 26731,00 (1.kārtas būvdarbi)			Pielāgotas ēkas telpas jauno funkciju veikšanai (1.kārta). Atjaunota ēkas vērandas ar terasi (2.kārta), nostiprināti ēkas pamati un veikta pamatu sanācija, pandusa izbūve un rietumu fasādes siltināšana (3.kārta).	2017	2022	Virgas pagasta pārvalde	4.43.
43	Jumta seguma nomaina 6 daudzdzīvokļu mājām Priekules novadā.	VTP3	4.38., 4.65., 4.57.	2015.gads- 36616,67; 2016.gads- 829,99 (būvprojekts), 24588,05 (būvdarbi); 2018.gads- 1210,00 (būvprojekts), 46729,10 būvdarbi. 2020.gads- 2500,00 (aplīdzinājuma karte Suvorova 31, Tadaiku ciemā), 2300,00 (aplīdzinājuma karte Liepu aleja 3A, Kalēti). 2021.gads- 25000,00 (būvdarbi Suvorova 31, Tadaiki), 20400,00 (būvdarbi Kurši, Krote), 79677,00 (būvdarbi Liepu aleja 3A, Kalēti).		2015.gads- 36616,67; 2016.gads- 829,99 (būvprojekts), 24588,05 (būvdarbi); 2018.gads- 1210,00 (būvprojekts), 46729,10 būvdarbi. 2020.gads- 2500,00 (aplīdzinājuma karte Suvorova 31, Tadaiku ciemā), 2300,00 (aplīdzinājuma karte Liepu aleja 3A, Kalēti). 2021.gads- 25000,00 (būvdarbi Suvorova 31, Tadaiki), 20400,00 (būvdarbi Kurši, Krote), 79677,00 (būvdarbi Liepu aleja 3A, Kalēti).			Nomainīts jumta segums 2015.gadā Kalētos, Liepu alejā 2/2a; 2016.gadā Tadaikos, Saules iela 10; 2018.gads Bunkā, Lāčplēši. 2020.gads izstrādātas aplīdzinājuma kartes jumtu nomainībai Suvorova 31, Tadaiku ciemā, Bunkas pag. un Liepu aleja 3A Kalētu ciemā Kalētu pag. un sastādīta tāme jumta sakārtošanas darbiem Kuršiem Krotē ciemā Bunkas pag.	2017	2021	Novada administrācija	4.44.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
44	Estrādes būvniecība Priekules pilsētā.	VTP3		142 287,18	21 343,08	120 944,10				2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.45.
45	"Mazās skolas" energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā.	VTP3		2015.gads- 1 100,00 (energoaudits). 2016.gads- 3 708,66 (aplīdzinājuma karte). 2021.gads- 3 200,00 (būvuzraudzība), 102 767,00 (būvdarbi).	2015.gads- 1 100,00 (energoaudits). 2016.gads- 3 708,66 (aplīdzinājuma karte). 2021.gads- 3 200,00 (būvuzraudzība), 102 767,00 (būvdarbi).			Nosiltināta "Mazās skolas" ēka Kalētos, uzlabota tās energoefektivitāte.	2017	2021	Kalētu pagasta pārvalde	4.46.	
46	Auto stāvlaukuma t.sk. invalīdiem būvniecības Aizputes ielā 6, trotuāra būvniecības Dambja ielā līdz slūžam un gājēju pārejas pārvietošanas pretī slimnīcai tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	4.29.					2017.gadā izstrādāts tehniskais projekts.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.47.	
47	Krotas parka atjaunošana un labiekārtošana Krotas ciemā, Bunkas pagastā.	VTP3	4.22.	2018.gads- 712,00 (Meža dienas 2018); 2019.gads- 1700,00 (Meža dienas 2019)	2018.gads- 112,00 2019.gads- 700,00.		2018.gads- 600,00 (Meža dienas 2018 (LPS, Meža attīstības fonds)); 2019.gads 1000,00 (Meža dienas 2019 (LPS, Meža attīstības fonds))	Izstrādāts parka rekonstrukcijas projekts saskaņā ar kuru parks papildināts ar jauniem stādījumiem, attīrītas taciņas un atjaunoti 2 tiltiņi tajās.	2017	2021	Bunkas pagasta pārvalde	4.48.	
48	Karjeras speciālista piesaiste novada skolās.	VTP2				2017.gads- 10247,63; 2018.gads- 14454,70; 2019.gads- 14788,62; 2020.gads- 9584,46 2021.gads- 8000,00.		No 03.07.2017.- 30.12.2020. tiek realizēts projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".	2017	2021	Novada administrācija	4.49.	

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
49	Ielu apgaismojuma izbūves Virgas pagasta Paplakas ciemā no pagasta pārvaldes ēkas līdz "Alejām" tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	4.58.						2017.gadā izstrādāts tehniskais projekts.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.51.
50	Ielu apgaismojuma izbūves Virgas pagasta Virgas ciemā gar Virgas pamatskolu un posmos Dārznieki-Aizvēji, Papardes-Zelmeņi un Dzirnavnieku un Virgas skolas ceļš tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	4.59.						2017.gadā izstrādāti 2 tehniskie projekti.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.52.
51	Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā (II kārtā "Gramzdas ciema dzīvojamo ēku (vienģimeņu ēku) ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli").	VTP3	4.32.	2020.gads- 170897,40 (būvdarbi)	2020.gads- 170897,40 (būvdarbi)				Izbūvēts jauns ūdensvads 990,50 m garumā un jauna kanalizācijas sistēma 902,10 m garumā.	2017	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	4.53.
52	Priekules pagasta Kurcija un Iskras pieminekļa atpazīstamības veicināšana.	VTP3								2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.54.
53	Tūrisma infrastruktūras projekta "Vārti uz LATVIJU" apakšpasākumu "Iepazīsti Latviju" un "Kuršu laukums" realizēšana Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā.	VTP3		23 500,00	2 000,00			21 500,00 (Valsts budžets)	Projekts "Vārti uz Latviju" realizēts 2017. gadā, "Kuršu laukuma" izveide turpināsies 2019. gadā	2017	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	4.55.
54	Virgas pagasta Tradīciju nama sienu siltināšana.	VTP3							2018.gadā nosiltinātas Tautas nama sienas ar Termo putām. Uzlabots komforts Tradīciju namā, paaugstināta energoefektivitāte.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.56.
55	Dzīvojamās mājas "Zīlītes" fasādes, jumta remonts, ūdensvada, kanalizācijas, sanit-mezglu izbūve Virgas pagastā.	VTP3	4.44.	100 000,00						2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.57.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
56	Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagasta Paplakas ciema centrā.	VTP3	4.51.	2017.gads- 4400,00 (tehniskais projekts); 2019.gads- 605,00 (projekta sadalīšana), 18760,76 (būvdarbi I kārtai); 2020.gads- 1875,19 (būvdarbi II kārtai)	2017.gads- 4400,00 (tehniskais projekts); 2019.gads- 605,00 (projekta sadalīšana), 18760,76 (būvdarbi I kārtai); 2020.gads- 1875,19 (būvdarbi II kārtai)			2019.gads- 15504,76 (būvdarbi, ceļu fonds)	Uzstādītas jaunas ielu apgaismojuma lampas, uzlabota gājēju drošība un pilnveidots ielu apgaismojums	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.58.
57	Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagasta Virgas ciemā gar Virgas pamatskolu un posmos Dārznieki-Aizvēji, Papardes-Zelmeņi un Dzirnavnieku un Virgas skolas ceļš.	VTP3	4.52.	2018.gads- 19302,49. 2020.gads- 22192,11.	2018.gads- 19302,49. 2020.gads- 22192,11.				2018.gadā uzstādīts ielu apgaismojums posmā Virgas pamatskola-Aizvēji-Dārznieki. 2020.gadā ielu apgaismojuma izbūve Adatiņu ceļā.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.59.
58	Priekules daudzfunkcionālās sporta halles paplašināšana ar peldbaseina kompleksa piebūvi.	VTP2	4.40.	1 400 000,00					Paplašināta sporta halle ar peldbaseina piebūvi. Palielināts sporta halles piedāvāto pakalpojumu klāsts.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.60.
59	Malkas šķūņa būvniecība pie kultūras nama Bunkas pagasta Bunkas ciemā.	VTP3		15 735,25	15 735,25				Uzbūvēts jauns malkas šķūnis pie Bunkas kultūras nama.	2018	2018	Bunkas pagasta pārvalde	4.61.
60	Brīvdabas estrādes izbūve Gramzdas pagasta Mednieku parkā (Mācītājparka).	VTP3		40 000,00					Uzbūvēta pārvietojamā estrāde. Paaugstināta kultūras pasākumu kvalitāte.	2018	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	4.62.
61	Priekules novada muzeja-senlietu krātuves izveide.	VTP2		170 744,62	25 611,69	145 132,92				2018	2020	Novada administrācija	4.63.
62	Piebraucamā ceļa izbūve uz Dāmas pilskalnu, Smaižu baznīcu un objekta sakārtošana kultūrtūrisma veicināšanai.	VTP3		24 188,82	3 628,32	20 560,50			Izbūvēts 100 m garš piebraucamais ceļš un stāvlaukums. Paaugstināta tūrisma objekta kvalitāte.	2019	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	4.64.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
63	Dzīvojamās mājas "Suvorova 31", Bunkas pagasta Tadaikšos, jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana	VTP3	4.44.	2020.gads- 2500,00 (aplīdzinājuma kartes izstrāde jumta nomaiņai). 2021.gads- 25000,00 (būvdarbi).	2020.gads- 2500,00 (aplīdzinājuma kartes izstrāde jumta nomaiņai). 2021.gads- 25000,00 (būvdarbi).				Veikta ēkas bēniņu siltināšana un nomainīts jumts.	2019	2021	Bunkas pagasta pārvalde	4.65.
64	Bruģēta autostāvlaukuma izbūve pie Liepu alejas 3 daudzdzīvokļu mājas Kalētos, Kalētu pagastā.	VTP3		2019.gads- 10539,47	2019.gads- 10539,47				Izbūvēts autostāvlaukums 300m ² platībā.	2019	2019	Kalētu pagasta pārvalde	4.66.
65	Bunkas kultūras nama teritorijas labiekārtošana un multifunkcionāla laukuma izbūve Bunkas pagastā Bunkas ciemā	VTP3							Labiekārtota teritorija 1140 m ² platībā, izveidots multifunkcionāls laukums.	2019	2020	Bunkas pagasta pārvalde	4.67.
66	Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai	VTP3		281118,74- 277448,74 (būvniecība), 2970,00 (būvuzraudzība), 700,00 (autoruzraudzība).	192840,00 (ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā)	98 365,07 (KF)			Izbūvēta jauna siltumtrase 2,833 km kopgarumā un pieslēgti 6 jauni lietotāji.	2018	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija, SIA "Priekules nami"	4.68.
67	Purmsātu, Asītes un Gramzdas tautas tērpu izgatavošana	VTP3		6 000,00	600,00	5 400,00 (LEADER)			Izgatavoti 3 tautas tērpi, paplašināta novada tautas tērpu ekspozīcija	2019	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.69.
68	Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā.	VTP3		2018.gads- 600,00 (aplīdzinājuma karte); 2020.gads- 20357,50 (būvdarbi), 871,20 (būvuzraudzība), 20,57 (publicitātes plāksne).	2018.gads- 600,00 (aplīdzinājuma karte); 2020.gads- 7125,12 (būvdarbi), 304,92 (būvuzraudzība), 7,21 (publicitātes plāksne).	2020.gads.- 13232,38 (būvdarbi), 566,28 (būvuzraudzība), 13,36 (publicitātes plāksne) (LEADER, ELFLA)			Labiekārtota teritorija 325 m ² platībā izveidojot gadskārtu godu laukumu. 2018.gads- izstrādāta aplīdzinājuma karte. 2020.gads- veikti būvdarbi.	2018	2020	Bunkas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	4.70.
69	Virgas senlietu krātuves kapitālais remonts un pārbūve	VTP2		2017.- 1450,00 (tehniskais projekts); 2019.- 15770,00 (būvdarbi)	2017.- 1450,00 (tehniskais projekts); 2019.- 15770,00 (būvdarbi)				Izremontētas 2 esošās telpas, pievienota 1 palīgtelpa Virgas senlietu krātuvei.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.71.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
70	Apliecinājuma kartes izstrāde un būvdarbi lietusūdens novadīšanai no Bunkas pagasta pārvaldes ēkas	VTP3		2020.gads- 363,00 (topogrāfija), 1815,00 (apliecinājuma karte). 2021.gads- 39 333,05 (būvdarbi).	2020.gads- 363,00 (topogrāfija), 1815,00 (apliecinājuma karte). 2021.gads- 39 333,05 (būvdarbi).				Uzlabota ēkas ilgtspēja, novērsti tās tālākie bojājumi. 2020.gadā izstrādāta apliecinājuma karte.	2020	2021	Bunkas pagasta pārvalde	4.72.
71	Tehniskā projekta izstrāde veloparkam Priekulē.	VTP3		5 000,00	5 000,00				Izstrādāts tehniskais projekts veloparkam.	2017	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.73.
72	Malkas šķūņa projektēšana un būvdarbi Krotē Kronvalda Ata pamatskolai, Krotē, Bunkas pagastā	VTP3		2020.gads- 266,20 (topogrāfija). 2021.gads- 2000,00 (projektēšana), 20000,00 (būvdarbi).	2020.gads- 266,20 (topogrāfija). 2021.gads- 2000,00 (projektēšana), 20000,00 (būvdarbi).				Izstrādāta tehniskā dokumentācija un uzbūvēts malkas šķūnis 200 m ³ malkas uzglabāšanai. Uzlabota skolas apkures kvalitāte un efektivitāte.	2020	2021	Bunkas pagasta pārvalde	4.74.

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

(personiskais paraksts)

V.Jablonska