

**VIENOŠANĀS**  
**par grozījumiem 06.06.2016. līgumā Nr.2.2.2/185**  
Priekulē

2016.gada 9.augustā

Nr.2.2.2/185-Gr.1

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses

un

**SIA “MK Būvniecība”**, reģ.Nr.42103060985, tās valdes locekļa Matīsa Kisnica personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Būvuzņēmējs” otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

1. Pasūtītājs atzīst par papamatotiem Būvuzņēmēja 25.07.2016.iesniegumā Nr.1/MKB (pašvaldībā saņemts 05.08.2016. un reģistrēts ar Nr.2.1.4/1249) minētos papildus darbus, kurus pirms remontdarbu uzsākšanas nevarēja paredzēt un kas nepieciešami, lai kvalitatīvi pabeigtu meiteņu mājturības kabinetā veicamos remontdarbus.
2. Izdarīt grozījumus 06.06.2016.noslēgtajā līgumā Nr.2.2.2/185 (turpmāk – Līgums), veicot Kalētu pamatskolas meiteņu mājturības kabinetā papildus darbus saskaņā ar šai Vienošanās pievienoto tāmi (vienošanās pielikums) par līgumcenu (cena bez PVN) EUR 920,06 (deviņi simti divdesmit *euro* un 06 centi).
3. Pamatojoties uz Līguma 10.4.2.punktu, izdarīt grozījumu Līguma 4.2.punktā, nosakot, ka ar būvniecības procesu saistīto darbu izpildi meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetam Būvuzņēmējs veic līdz 2016.gada 22.augustam.
4. Pārējie iepirkuma līguma nosacījumi nemainās.
5. Līguma grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
6. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros: viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Būvuzņēmēja, un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

**Pasūtītājs:**

**Priekules novada pašvaldība**

Reģ.Nr. 90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451

Priekules novada pašvaldības domes  
priekšsēdētāja

  
\_\_\_\_\_  
Vija Jablonska

**Būvuzņēmējs:**

**SIA “MK Būvniecība”**

Reģ.Nr.42103060985

Adrese: Ugāles iela 7-58, Liepāja, LV-3407

Banka: AS SEB banka, UNLALV2X

Konts: LV70UNLA0050019180856

Valdes loceklis

  
\_\_\_\_\_  
Matīss Kisnics

## Pielikums pie līguma

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešo daļu, šis līguma pielikums, kas ir daļa no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, nav vispārpieejama informācija.