

VIENOŠANĀS
par grozījumiem 06.06.2016. līgumā Nr.2.2.1/1

Priekule

2016.gada 22.augustā

Nr. 2.2.1/1-Gr.2

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumiem Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses

un

SIA “MK Būvniecība”, reģ.Nr.42103060985 tās valdes locekļa Matīsa Kisnica personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, noslēdz šādu vienošanos:

1. Pasūtītājs atzīst par pamatotiem Būvuzņēmēja 18.08.2016. paskaidrojumā par nepieciešamajiem papilddarbiem (reģ.Nr.2.1.7/951) minētos papildus darbus – jumta notekas izbūvi, kurus pirms remontdarbu uzsākšanas nevarēja paredzēt un kas ir nepieciešami, lai varētu izpildīt iepirkuma līgumā paredzētos darbus.
2. Puses vienojas izdarīt grozījumus 2016.gada 6.jūnija līgumā Nr.2.2.1/1, vienojoties, ka Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs veic papildus darbus – jumta notekas izbūvi saskaņā ar šai Vienošanās pievienoto tami par līgumcenu (cena bez PVN) EUR 993,18 (deviņi simti deviņdesmit trīs *euro* un 18 *euro* centi).
3. Vienošanās stājas spēkā parakstīšanas dienā.
4. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm.

Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV – 3434

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451

domes priekšsēdētāja V.Jablonska

(paraksts, atšifrējums)

Z.v.

Būvuzņēmējs:

SIA “MK Būvniecība”

Reģ.Nr. 42103060985

Adrese: Ugāles iela 7 – 58, Liepāja,

LV – 3407

AS SEB Banka

Konts: LV70UNLA0050019180856

valdes loceklis

(paraksts, atšifrējums)

Z.v.

M.Kisnics