

īstenots
procesā
plānots, tiks īstenots līdz nākamā gada beigām
netiek plānots īstenot
tiks plānots nākošajā periodā

Priekules novada Attīstības programma 2013-2019 gadam  
investīciju plāns

APSTIPRINĀTS  
ar Priekules novada pašvaldības  
...2018. domes sēdes lēmumu Nr. \_\_  
(protokols Nr. \_\_)

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
<b>1. Pašvaldības ceļu un ielu sakārtošana</b>													
1	Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšanas 0,4 km garumā tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	1.6.	4 840,00	4 840,00				Izstrādāts būvprojekts, apstiprināts 28.03.2017.	2016	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.1.
2	Sešu pašvaldības tiltu-caurteku remontī.	VTP3	2.15.	175 000,00	26 250,00	148 750,00			2018.gadā rekonstruēts "Daļģu" tilts pār Virgas upi LAD grants ceļu projekta ietvaros. Pārējiem ikgadēji remontī saimnieciskā kārtā, lai novērstu avārijas situācijas.	2016	2020	Novada administrācija	1.2.
3	Auto stāvlaukuma un ceļa pie Virgas pamatskolas Virgas pagastā asfaltēšana.	VTP3								2017	2018	Virgas pagasta pārvalde	1.3.
4	Pašvaldības ceļa B7 Veikals Oši, Bunkas pagasta Krotēs ciemā, asfalta seguma izbūve posmā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) gar skolu līdz ciema robežai 0,6 km garumā.	VTP3		64 000,00			LAD		Ar pašvaldībai piešķirto ceļu MD finansējumu saimnieciskā kārtā izbūvēts asfalta segums 0,6 km	2017	2019	Bunkas pagasta pārvalde	1.4.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
5	Virgas pagasta Purmsātu ciema Darza ielas (D50) asfalta seguma atjaunošana 0,28 km garumā.	VTP3		358 563,70	53 784,55	304 779,14			Atjaunots asfalta segums 280m garumā. 2018.gadā salabotas bedres.	2017	2019	Virgas pagasta pārvalde	1.5.
6	Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā.	VTP3	1.1., 4.7.	416 630,83	416 630,83				Izbūvēta 5 m plata, 391 m gara brauktuve un 1,6 m plata, 313 m gara gājēju ietve ar betona bruģakmens segumu, veikti paredzētie komunikāciju, apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.6.
7	21 pašvaldības tilta remonts.	VTP3	2.15.	187 819,08	28 172,86	159 646,22			2018.gadā rekonstruēts "Daļģu" tilts pār Virgas upi LAD grants ceļu projekta ietvaros. Pārējiem ikgadēji remonts saimnieciskā kārtā, lai novērstu avārijas situācijas.	2017	2020	Novada administrācija	1.7.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
8	Pašvaldības ceļa A6 Mucas Krote un A7 Bunkas Krotas ceļš seguma un nomaļu atjaunošana, caurteku un grāvju izbūve 6,5 km garumā, posmā Bunka - Krote.	VTP3		277 460,00	41 619,00	235 841,00			2017,2018.gadā pašvaldība veica grants segas atjaunošanu, uzberot granti vidēji 10 cm. Noņēma apaugumu un tīrīja grāvjus. Katru gadu darbi veikti 1 km garumā.	2017	2020	Bunkas pagasta pārvalde	1.8.
9	Priekules pilsētas Galvenās ielas (D17) asfalta seguma atjaunošana 1,0 km garumā.	VTP3	4.7.	119 521,23	17 928,18	101 593,05			Atjaunots asfalta segums 1000 m garumā, uzlabota satiksmes kvalitāte.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.9.
10	Valsts reģionālā autoceļa P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) Priekules pilsētas posma- Aizputes ielas (D1) un Uzvaras ielas (D42) rekonstrukcija 2,5 km garumā.	VTP3		978 935,81	146 840,37	832 095,43			Rekonstruētas Aizputes (D1) un Uzvaras (D42) ielas kopā 2500 m garumā.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.10.
11	Valsts reģionālā autoceļa P135 Priekule - Vaiņode Priekules pilsētas posma- Vaiņodes ielas (D43) rekonstrukcija 0,672 km garumā.	VTP3		263 137,94	39 470,69	223 667,25			Rekonstruēta Vaiņodes iela (D43) 672 m garumā.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.11.
12	Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki Gramzdas pagasta Dāmas ciemā asfalta seguma izbūve uz SIA tehnikas novietni 1,6 km garumā.	VTP3		480 000,00	72 000,00	408 000,00				2017	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	1.12.
13	Pašvaldības ceļu A19 Alejas ceļš un B65 Gramzda Zviedri Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā asfalta seguma izbūve uz ražotnēm 0,97 km garumā.	VTP3		414 055,70	62 108,35	351 947,34				2017	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	1.13.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
14	Aizputes ielas apgaismojuma uzlabošana	VTP3	4.33.	24 200,00	24 200,00				Uzstādītas jaunas ielu apgaismojuma lampas, uzlabota gājēju drošība un pilnveidots ielu apgaismojums	2018	2018	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.14.
15	Trotuāra izbūve Liepājas ielā 5, Priekulē	VTP3		10 000,00	10 000,00				Izbūvēts jauns trotuārs Liepājas ielā 5, Priekulē, uzlabota gājēju drošība	2018	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.15.
16	Kalētu pagasta pašvaldības ceļu B57 Kalēti Strautiņi un B59 Strautiņi Zeltkalni Svīpsti grants kārtas atjaunošana 9,3 km garumā.	VTP3		396 981,24	59 547,19	337 434,05				2018	2018	Kalētu pagasta pārvalde	1.16.
17	Pašvaldības ceļa A16 Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi (Aizkrastu ceļš) atjaunošana 5,1 km garumā.	VTP3		217 699,39	32 654,91	185 044,48			Atjaunots autoceļš 5100m garumā.	2018	2018	Gramzdas pagasta pārvalde	1.17.
18	Priekules pilsētas Baznīcas ielas (D38) asfalta seguma atjaunošana 0,42 km garumā.	VTP3	4.7.	100 397,83	15 059,68	85 338,16			Atjaunots asfalta segums 420 m garumā, uzlabota satiksmes kvalitāte.	2018	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.18.
19	Priekules pagasta Kalnenieku ciema Nākotnes ielas (D65) asfalta seguma atjaunošana 0,5km garumā.	VTP3		119 521,23	17 928,18	101 593,05				2018	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.19.
20	Priekules pagasta Mazgramzdas ciema Liepu ielas (D67) asfalta seguma atjaunošana 0,162 km garumā.	VTP3		358 563,70	53 784,55	304 779,14				2018	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.20.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
21	Priekules pagasta Saulaines ciema Lauku ielas (D64), Ozolu ielas (D63) un Bērzu ielas (D62) asfalta seguma izbūve 1,5 km garumā.	VTP3		640 292,31	96 043,85	544 248,47				2018	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.21.
22	Kalētu pagasta centra Laukmales ielas (D52) un tās laukuma 4720 m <sup>2</sup> platībā asfalta seguma atjaunošana.	VTP3		112 828,04	16 924,21	95 903,84				2018	2020	Kalētu pagasta pārvalde	1.22.
23	Priekules pilsētas Tirgoņu ielas (D9) asfalta seguma atjaunošana 1,1 km garumā.	VTP3	4.7.	262 946,71	39 442,01	223 504,70			Atjaunots asfalta segums 1100 m garumā, uzlabota satiksmes kvalitāte.	2019	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.23.
24	Priekules pilsētas Raiņa ielas (D26) - Dārza ielas (D27) - Smilšu ielas (D28) asfalta seguma atjaunošana 2,3 km garumā.	VTP3		549 797,67	82 469,65	467 328,02				2020	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	1.24.
<b>2. Pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai</b>													
1	Pašvaldības ceļa B43 Gabaliņu ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 1,14 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C41 Ūdenskrātuves ceļš no māju "Indrāni" ceļa līdz māju "Jaunlauki" ceļam.	VTP1		152 000,00	15 200,00	136 800,00			2018.gadā pārbūvēts autoceļš 1081 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērta grants 20 cm biežumā	2016	2019	Virgas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.1.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
2	Gramzdas pagasta Gramzdas ciema ielas Meža ielas turpinājums (D56) izbūve/pārbūve 0,398 km garumā.	VTP1	2.8., 2.11.	31 840,00	3 184,00	28 656,00			Pārbūvēts autoceļš 398 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.2.
3	Pašvaldības ceļa B57 Kalēti Strautiņi izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 0,45 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B59 Strautiņi, Zeltkalni Svīpsti līdz Strautiņiem.	VTP1		36 000,00	3 600,00	32 400,00			Pārbūvēts autoceļš 501 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.3.
4	Pašvaldības ceļa B59 Strautiņi, Zeltkalni Svīpsti izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 2,0 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B57 Kalēti Strautiņi līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu B60 Ceļš Zeltkalni - Kāpas.	VTP1		160 000,00	16 000,00	144 000,00	LAD		Pārbūvēts autoceļš 2029 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.4.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
5	Kalētu pagasta Kelētu ciema Laukmales ielas (D52) izbūve/pārbūve 0,611 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta–Kalēti–Gramzda no asfaltētā seguma posma beigām.	VTP1		48 880,00	4 888,00	43 992,00			Pārbūvēts autoceļš 620 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.5.
6	Pašvaldības ceļa A29 Priekules pilsēta Audari izbūve/pārbūve Priekules pagastā 3,35 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P106 līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu C106 Nākotnes iela Altajs.	VTP1		151 962,71	15 196,27	136 766,44			Pārbūvēts autoceļš 3350 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	2.6.
7	Pašvaldības ceļa B61 Meža Siseņi Apīņi izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 0,4 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B59 Strautiņi, Zeltkalni Svipsti.	VTP1		32 000,00	3 200,00	28 800,00			Pārbūvēts autoceļš 420 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.7.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
8	Pašvaldības ceļa B65 Gramzda - Zviedri izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 0,7 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu A19 Alejas ceļš.	VTP1	2.2., 2.11.	56 000,00	5 600,00	50 400,00			Pārbūvēts autoceļš 700 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērta grants 20 cm biežumā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.8.
9	Pašvaldības ceļa C23 Kalnvēji - Sērdieņi izbūve/pārbūve Bunkas pagastā 0,4 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1206 Durbe–Tadaikī–Bunka–Priekule.	VTP1		129 600,00	12 960,00	116 640,00			Pārbūvēts autoceļš 400 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērta grants 20 cm biežumā	2016	2019	Bunkas pagasta pārvalde	2.9.
10	Pašvaldības ceļa A17 Celmenieki Stūri Līčupes izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 3,72 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1214 Aizviķi–Gramzda līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi.	VTP1		280 000,00	28 000,00	252 000,00			Pārbūvēts autoceļš 3798 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērta grants 20 cm biežumā	2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.10.



Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
11	Pašvaldības ceļa A19 Alejas ceļš izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 0,42 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi)	VTP1	2.2., 2.8.	33 600,00	3 360,00	30 240,00			Pārbūvēts autoceļš 420 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.11.
12	Pašvaldības ceļa A8 Bunka - Ziņģenieki izbūve/pārbūve Bunkas pagastā 4,04 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1206 Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priekule līdz krustojumam ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi).	VTP1		323 200,00	32 320,00	290 880,00			Pārbūvēts autoceļš 4022 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Bunkas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.12.
13	Pašvaldības ceļa B30 Kiru ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 2,40 km garumā no māju "Siliņi" ceļa līdz pašvaldības ceļa galam.	VTP1	2.30.	192 000,00	19 200,00	172 800,00			Pārbūvēts autoceļš 2377 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm bie�umā	2016	2019	Virgas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.13.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
14	Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,25 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1214 Aizvīķi–Gramzda uz augšu.	VTP1		80 000,00	8 000,00	72 000,00			Pārbūvēts autoceļš 1302 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.14.
15	Pašvaldības ceļa A24 Paplakas Purmsātu ceļš izbūve/pārbūve Priekules pagastā 0,9 km garumā sākot no 0,3 km no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1210 Priekule-Paplaka-Virga.	VTP1	1.2., 1.7.	32 000,00	3 200,00	28 800,00			Pārbūvēts autoceļš 832 m garumā, noņemts apaugums, izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves, uzbērtas grants 20 cm biežumā	2016	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija, attīstības plānošanas nodaļa	2.15.
16	Īsie kursi nepieciešamās profesijās.	VTP2		106 715,39	16 007,31	90 708,08				2016	2019	Novada administrācija	2.16.
17	Pašvaldības ceļa A11 Staļantu ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 1,9 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P106 Ezere–Embūte–Grobiņa līdz māju "Austriņi" ceļam.	VTP1		152 000,00	15 200,00	136 800,00			Pārbūvēts autoceļš 1900m garumā. 2017.gadā atjaunots grants segums un grāvji 1000m garumā.	2016	2019	Virgas pagasta pārvalde	2.17.
18	Pašvaldības ceļa A12 Gravnieku ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 2,9 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1216 Krogzemji–Purmsāti līdz Gravnieku ceļa sazarojumam.	VTP1		232 000,00	23 200,00	208 800,00				2016	2019	Virgas pagasta pārvalde	2.18.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
19	Pašvaldības ceļa A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 2,4 km kopgarumā divos posmos: 1. 1,3 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi); 2. 1,1 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C61 Ģentes ceļš līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu A17 Celmenieki Stūri Līčupes.	VTP1		192 000,00	19 200,00	172 800,00			Labots ceļa posms 1000m garumā uzberot grants segumu 10 cm biezumā.	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	2.19.
20	Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 3,1 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C66 Piķeļu ceļš līdz Gramzdas pagasta robežai.	VTP1		248 000,00	24 800,00	223 200,00			Atjaunots grants segums 1000m garumā, ierīkotas divas caurtekas un ierīkots grāvis 300 m garumā	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	2.20.
21	Pašvaldības ceļa C62 Dāma Puķes Smaiži izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,1 km garumā no krustojuma ar A20 Dāma - Ribenieki līdz krustojumam ar C65 Velēnu purva ceļš.	VTP1		88 000,00	8 800,00	79 200,00				2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	2.21.
22	Pašvaldības ceļa A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 7,04 km garumā posmā no 1,3 km no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) līdz 8,34 km. (uz ceļu attiecināmi divi ieraksti plānā)	VTP1		563 200,00	56 320,00	506 880,00			75m garumā atjaunots grants segums 15cm biezumā.	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	2.22.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
23	Pašvaldības ceļa B71 Sērdieņi (ceļš) izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,65 km garumā no krustojuma ar A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi līdz krustojumam ar A16 Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi.	VTP1		132 000,00	13 200,00	118 800,00			Noņemts apaugums un izrakti grāvji 750m garumā, atjaunots grants segums 1000m garumā uzberot 15cm grants kārtu.	2016	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	2.23.
24	Pašvaldības ceļa B51 Ceļš Ieviņas - Annenieki izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 1,58 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta-Kalēti-Gramzda un Pašvaldības ceļu B52 Traktoru ceļš.	VTP1		126 400,00	12 640,00	113 760,00				2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde	2.24.
25	Pašvaldības ceļa C111 Lejnietki Embūte izbūve/pārbūve Priekules pagastā 2,86 km garumā no krustojuma ar B86 Liesma Reiņa ezers līdz pagasta robežai.	VTP1		228 800,00	22 880,00	205 920,00				2016	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	2.25.
26	Pašvaldības ceļa B80 Mazgramzda Ozolbunči izbūve/pārbūve Priekules pagastā 0,5 km garumā sākot no 0,2 km no krustojuma ar pašvaldības ceļu A21 Mazgramzda Skudras.	VTP1		40 000,00	4 000,00	36 000,00				2016	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	2.26.
27	Pašvaldības ceļa B64 Lejnietki Plostnieki Brūveri izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 1,1 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta-Kalēti-Gramzda līdz "Plostniekiem".	VTP1		88 000,00	8 800,00	79 200,00				2016	2019	Kalētu pagasta pārvalde	2.27.
28	Skolēnu vasaras nodarbinātība.	VTP2		142 287,18	21 343,08	120 944,10			Ik gadus nodarbināti skolēni vasaras periodā projekta ietvaros.	2016	2020	Novada administrācija	2.28.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
29	Pašvaldības ceļa B86 Liesma Reiņa ezers nestspējas palielināšana.	VTP3		321 426,74	48 214,01	273 212,73				2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	2.29.
30	Virgas pagasta pašvaldības ceļa B30 Kīru ceļš atjaunošana 3,6 km garumā.	VTP3	2.13.	153 670,16	23 050,52	130 619,63			Atjaunots grants segums 3600m garā posmā.	2017	2019	Virgas pagasta pārvalde	2.30.
31	Dienesta dzīvokļi.	VTP2		213 430,77	32 014,62	181 416,16				2017	2020	Novada administrācija	2.31.
32	Pašvaldības ceļa B36 Mazvirgas ceļš nestspējas palielināšana 1,5 km garumā Virgas pagastā.	VTP3							Palielināta ceļa nestspēja 1500m garumā. Atjaunots grants slānis un noņemts apaugums 880m garumā.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	2.32.
33	Detālplānojuma izstrāde Bunkas pagasta "Bunkas darbnīcu" teritorijai	VTP3		6 000,00	6 000,00				Izstrādāts detālplānojums Bunkas pagasta "Bunkas darbnīcu" teritorijai, veicināta uzņēmējdarbības attīstība teritorijā	2018	2018	Bunkas pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	2.33.
<b>3. Investīcijas pašvaldību pakalpojumos</b>													

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
1	Pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnavaņas", Priekule, komunikāciju renovācija, apkārtnes labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve.	VTP3		256 116,93	38 417,54	217 699,39			2016.gadā noasfaltēta Dzirnavu iela, atjaunots pazemes ūdensvads no kopējā ielas ūdensvada līdz ievadam iestādes ēkā, ielikta caurule – tunelis obtiskā interneta pievienošanai. 2016.gadā izveidots automašīnu stāvlaukums pie iestādes žoga un atgūta zeme no īpašniekiem.	2015	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.1.
2	Kalētu pamatskolas un mūzikas un mākslas skolas remonts. Pamatu hidroizolācija un siltināšana, labierīcību remonts un izbūve, arhīva remonts, fasādes rekonstrukcija, sporta zāles grīdas lakošana, tautas nama zāles pielāgošana MMS vajadzībām un avārijas izejas renovācija un trepju pārbūve.	VTP3		50 000,00						2016	2018	Kalētu pagasta pārvalde	3.2.
3	Priekules vidusskolas iekšējo komunikāciju atjaunošana, fasāžu, balkona un kāpņu remonts.	VTP3		106 715,39	16 007,31	90 708,08				2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.3.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
4	Stadiona, sporta laukuma rekonstrukcija Krotēs ciemā, Bunkas pagastā.	VTP2		50 000,00					Sporta laukums skolēniem un pagasta iedzīvotājiem sporta stundām un veselīgam dzīvesveidam.	2017	2018	Bunkas pagasta pārvalde	3.4.
5	Barona parka skiču projekta izstrāde renovācijas un piemērošanas kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu vajadzībām Priekules pilsētā.	VTP3	3.11.	7 000,00					Izstrādāts skiču projekts.	2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.5.
6	Priekules pilsētas kultūras nama Peldu ielā 1, Priekulē, apkārtnes labiekārtošana estētiski norobežojot no kapsētas, autostāvlaukuma izveide, noliktavas būvniecība, palīgēku labiekārtošana un remonts paredzot iespēju izvietot labiekārtotas ģērbtuves slidotavas apmeklētājiem.	VTP3		256 116,93	38 417,54	217 699,39			Labiekārtota teritorija 1,0843 ha platībā.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.6.
7	Aktīvās atpūtas laukuma izbūve Kalētu ciemā, Kalētu pagastā.	VTP3		315 881,00	215 881,00	100 000,00			Izbūvēts aktīvās atpūtas laukums 8000 kvm platībā.	2017	2019	Kalētu pagasta pārvalde, attīstības plānošanas nodaļa	3.7.
8	Priekules pilsētas bibliotēkas ēkas Saules ielā 1, Priekulē, labiekārtošana un piekļuves nodrošināšana (pacēlājs personām ar īpašām vajadzībām).	VTP2		227 659,49	34 148,92	193 510,57				2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.8.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
9	Priekules vidusskolas stadiona labiekārtošana ar āra trenāžieriem, augšas stadiona tenisa kortu seguma renovācija un basketbola laukuma žoga rekonstrukcija.	VTP3		25 000,00	3 750,00	21 250,00			Uzstādīts žogs basketbola laukumam; 2011.gadā uzstādīti āra trenāžieri; 2017.gadā ieklāts gumijotais segums tenisa kortiem.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.9.
10	Bunkas pagasta Krotas Kronvalda Ata pamatskolas renovācija.	VTP3		22 000,00					Nosiltināja skolas ēkas pamatus un austrumu sienu.	2017	2020	Bunkas pagasta pārvalde	3.10.
11	Barona parka renovācija un piemērošana kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu vajadzībām Priekules pilsētā.	VTP3	3.5.	113 829,74	17 074,46	96 755,28			Labiekārtota parka teritorija 7 ha platībā.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.11.
12	Sociālo dzīvokļu izveide Priekules novadā (12 dzīvokļi).	VTP2		89 640,92	13 446,14	76 194,79				2017	2020	Novada administrācija	3.12.
13	Priekules mūzikas un mākslas skolas sporta laukuma atjaunošana un auto stāvlaukuma izveide.	VTP3		25 000,00	3 750,00	21 250,00			Atjaunots sporta laukums. Izveidots auto stāvlaukums.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.13.
14	Kalētu bibliotēkas pārvietošana uz pirmo stāvu, telpu pielāgošana bibliotēkas vajadzībām.	VTP2		15 000,00	2 250,00	12 750,00				2017	2020	Kalētu pagasta pārvalde	3.14.
15	Virgas pamatskolas jumta rietumu un austrumu spārna remonts un rekonstrukcija	VTP3	4.43.	53 039,00	53 039,00				Rekonstruēts pamatskolas rietumu un austrumu spārna jumts.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.15.
16	Virgas pamatskolas austrumu daļas nostiprināšana (pamati)	VTP3	3.17., 4.43.	15 000,00	15 000,00				Nostiprināti pamatskolas austrumu daļas pamati.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.16.



Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
17	Tehniskā projekta izstrāde Virgas pamatskolas austrumu daļas nostiprināšanai (pamati)	VTP3	3.16., 4.43.	2 000,00	2 000,00				2017.gadā izstrādāts tehniskais projekts	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	3.17.
18	Apliecinājuma kartes izstrāde Kalētu pagasta sociālā dienas atbalsta centra vienkāršotai renovācijai un feldšeru punkta jaunajām telpām (lai nodrošinātu pieejamību tiek pārcelts uz pirmo stāvu)	VTP2	4.50.	5 000,00	5 000,00				Izstrādāts būvprojekts.	2017	2020	Kalētu pagasta pārvalde	3.18.
19	Tehniskā projekta izstrāde kanalizācijai "Līvānu ciems-Suvorova 31" Bunkas pagasta Tadaiču ciemam	VTP3		3 000,00	3 000,00				Izstrādāts tehniskais projekts, būtiski uzlabota notekūdeņu attīrīšana	2017	2020	Bunkas pagasta pārvalde	3.19.
20	Zvanu torņa rekonstrukcija Bunkas pagasta Pētera kapos, ziņojumu dēlis Pētera un Krotas kapos, 3 soliņi	VTP3		2 670,00	2 670,00				Rekonstruēts zvanu tornis Pētera kapos, uzstādīti ziņojuma dēļi Pētera un Krotas kapos, izvietoti 3 soliņi	2018	2018	Bunkas pagasta pārvalde	3.20.
21	Priekules novada teritorijas plānojuma 2015-2026 grozījumi vai lokālplānojuma izstrāde ar mērķi labot kļūdas un vietām atcelt detālplānojuma teritorijas	VTP3		15 000,00	15 000,00				Izstrādāti grozījumi vai lokālplānojums	2018	2020	Attīstības plānošanas nodaļa	3.21.
22	Priekules mūzikas un mākslas skolas fasādes remonts.	VTP3		108 000,00	108 000,00					2018	2021	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	3.22.
23	Mobilās sociālās aprūpes brigādes izveide Priekules novadā.	VTP2		85 372,31	12 805,85	72 566,46				2018	2020	Novada administrācija	3.23.
24	Datortehnikas atjaunošana un IT infrastruktūras modernizēšana un pilnveidošana visās pašvaldības iestādēs.	VTP2		85 372,00	12 805,80	72 566,20				2018	2020	Novada administrācija	3.24.
25	Priekules novada jauniešu iniciatīvu veicināšana.	VTP2		196 000,00	29 400,00	166 600,00				2018	2020	Novada administrācija	3.25.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
26	Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.	VTP2		8 000,00	1 200,00	6 800,00			Izveidots dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar GRT.	2018	2020	Novada administrācija	3.26.
27	Sporta laukuma rekonstrukcija Gramzdas ciemā, Gramzdas pagastā.	VTP3		80 000,00	12 000,00	68 000,00				2018	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	3.27.
28	Novada tūrisma informācijas centra izveide daudzfunkcionālajā sporta hallē	VTP1		6 000,00	6 000,00				Novada tūrisma informācijas centrs daudz pieejamāks iedzīvotājiem un novada viesiem.	2019	2020	Novada administrācija-kultūras nodaļa	3.28.
<b>4.Papildus investīcijas pašvaldībā</b>													
1	Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība- kanalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un būvniecība	VTP3		160 000,00					Izveidota jauna NAI, Izveidoti jauni kanalizācijas tīkli.	2015	2019	Bunkas pagasta pārvalde	4.1.
2	Virszemes notekūdeņu sistēmu renovācijas tehniskā projekta izstrāde Priekules pilsētā Priekules novadā.	VTP3		71 143,59	10 671,54	60 472,05				2015	2020	Novada administrācija	4.2.
3	Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai (sabiedriskā tualete un ielu tirdzniecības laukums).	VTP1		117 000,00	72 000,00	45 000,00			Labiekārtota teritorija 0,22 ha platībā-izveidots autostāvlaukums, ielu tirdzniecības nojume un uzstādīta sabiedriskā tualete.	2016	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.3.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
4	Priekules pilsētas Parka dīķa dambja atjaunošana un meniķa izbūve Priekules pilsētā.	VTP3		32 000,00	4 800,00	27 200,00			Atjaunots Parka dīķa dambis-izbūvēts 12m garš aizsprosts, iztīrīta un planēta dīķa gultne un nogāzes 12000 m <sup>2</sup> platībā.	2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.4.
5	Dzīvojamās mājas "Krasta iela 3", Bunkas pagasta Bunkas ciemā, siltināšana.	VTP3	4.13.	33 500,00	33 500,00			Nosiltināta 18 dzīvokļu māja.	2016	2018	Bunkas pagasta pārvalde	4.5.	
6	Purmsātu Speciālās internātpamatskolas muižas ēkas fasādes renovācija.	VTP3	4.27.	200 340,00	30 051,00	170 289,00		Renovēta muižas ēkas fasāde.	2016	2019	Virgades pagasta pārvalde	4.6.	
7	Priekules pilsētas ūdenssaimniecības tīkla un sacilpojumu izveide, kanalizācijas sistēmas ar apstiprināto aglomerācijas pārklājumu rekonstrukcija un pilnveide.	VTP3	1.9., 1.18., 1.23., 4.35.	3 827 240,60	574 086,09	3 253 154,51		Kanalizācijas sistēmas ar apstiprināto aglomerācijas pārklājumu rekonstrukcija un pilnveide. Jaunu lietotāju pieslēgšana sistēmai.	2016	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.7.	
8	Novada iedzīvotāju un apmeklētāju drošības veicināšana pilnveidojot videonovērošanas sistēmu aktuālākajos punktos.	VTP3		44 770,00	13 320,00	31 450,00		Uzstādītas 27 videonovērošanas kameras 16 videonovērošanas punktos visā novadā.	2016	2019	Novada administrācija	4.8.	

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
9	Valsts kultūras pieminekļa "Zviedru vārti" rekonstrukcija Priekules pilsētā rekonstruējot ēku, labiekārtojot apkārtni un izveidojot Priekules novada TIC.	VTP3		209 787,00	31 468,05	178 318,95			Rekonstruēta "Zviedru vartu" ēka.	2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.9.
10	Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" attīstības veicināšana.	VTP3		40 000,00						2016	2020	Novada administrācija	4.10.
11	Ielu uzturēšanas tehnikas (mazgabarīta traktora ar aprīkojumu) iegāde un ekspluatācija	VTP1		35 571,80	5 335,77	30 236,03			Iegādāts mazgabarīta traktors ar aprīkojumu SIA "Priekules nami" vajadzībām. Uzlabota SIA darbība.	2016	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.11.
12	Mežaparka "PRIEDIENS" Kalētu ciemā, Kalētu pagastā attīstības projektu realizācija.	VTP3		25 000,00	2 500,00	22 500,00			2018.gadā pēc valsts pasūtījuma notiek mežaparka novērtējuma izstrāde.	2016	2020	Kalētu pagasta pārvalde	4.12.
13	Siltināt 8 daudzdzīvokļu mājas (ar iedzīvotāju līdzfinansējumu) Priekules novadā.	VTP3	4.5., 4.15.	2 196 914,08	329 537,11	1 867 376,96				2016	2020	Novada administrācija	4.13.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
14	Aktīvās atpūtas, pastaigu un dabas procesu izziņas parka "Gramzdas Mežaparks" izveide Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā.	VTP3		50 000,00	5 000,00	45 000,00			2018. gadā izbūvēti pastaigu celiņi 2 km garumā, uzstādītas divas lapenes un izveidota meža kinozāle "Daba iedvesmo". Projekta realizācijas darbi turpināsies arī 2019. gadā.	2016	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	4.14.
15	Dzīvojamās mājas "Kurši", Bunkas pagasta Krotas ciemā, siltināšana un pieslēgšana kanalizācijas sistēmai.	VTP3	4.13.	128 058,46	19 208,77	108 849,69			Māja pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai 2016.gadā. Nosiltināta māja.	2016	2020	Bunkas pagasta pārvalde	4.15.
16	Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Gramzdas ciemā Gramzdas pagastā.	VTP3		61 000,00					Rekonstruēta vecā siltumapgādes sistēma ar jaunu. Skolas, tautas nama, pagasta pārvaldes ēkām un Skolas iela 6 daudzdzīvokļu mājai nodrošināta kvalitatīva siltumapgāde.	2017	2017	Gramzdas pagasta pārvalde	4.16.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
17	Novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas blakus pašvaldības administrācijas ēkai Priekulē tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	4.18.	4 840,00					Izstrādāts tehniskais projekts	2017	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.17.
18	Novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošana blakus pašvaldības administrācijas ēkai Priekulē.	VTP3	4.17.	47 019,00					Labiekārtota teritorija 2,2 ha platībā. Izbūvētas apgaismotas taciņas, uzstādīti soli un atkritumu uzrns.	2017	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.18.
19	Tehniskā projekta izstrāde veloparkam, Priekules autotrasei.	VTP3		5 000,00					Izstrādāts tehniskais projekts autotrasei. Izstrādāts tehniskais projekts veloparkam.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.19.
20	Pašvaldības autobusu garāžas piebūves Priekulē tehniskais projekts.	VTP3	4.21.	400,00					Izstrādāts tehniskais projekts	2017	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.20.
21	Pašvaldības autobusu garāžas piebūves Priekulē 1.kārta .	VTP3	4.20.	4 000,00					Uzbūvēta autobusu garāžas piebūve Galvenā ielā 6, Priekulē.	2017	2017	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.21.
22	Bunkas pagasta Kronvalda Ata Krotes pamatskolas parka uzmērīšana un dendroloģiskā izpēte Krotes ciemā.	VTP3	4.48.	3 600,00					Izstrādāts parka rekonstrukcijas plāns, veikta koku dendroloģiskā izpēte. 2018.g.	2017	2017	Bunkas pagasta pārvalde	4.22.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
23	Bunkas pagasta Krotas Kronvalda Ata pamatskolas pirmsskolas grupiņas telpu paplašināšana prasībām atbilstoši labiekārtojot 7. un 8. dzīvokli Krotas ciema "Kuršu" mājā.	VTP2		35 000,00					Bunkas pagasta Krotas Kronvalda Ata pamatskolas pirmsskolas grupiņu telpu paplašināšana, labiekārtojot 7. un 8. dzīvokli Krotas ciema "Kuršu" mājā. 2017.gadā.	2017	2017	Bunkas pagasta pārvalde	4.23.
24	Divu ātruma slāpētāju izbūve (gulošais policists) Purmsātu ciemā un divu ātruma slāpētāju izbūve pie Virgas pamatskolas Virgas pagastā. Ir izstrādāts tehniskais projekts.	VTP3		4 000,00					2017.gadā izbūvēti 4 ātruma slāpētāji, uzlabota satiksmes drošība.	2017	2017	Virgas pagasta pārvalde	4.24.
25	Virgas pagasta Tradīciju nama apkures sistēmas maiņa.	VTP3		8 000,00					2017.gadā nomainīta apkures sistēma. Uzlabots komforts Tradīciju namā.	2017	2017	Virgas pagasta pārvalde	4.25.
26	Dzīvojamās mājas "Zīlītes" ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, sanitārā mezglā pārbūves tehniskā projekta izstrāde Virgas pagastā.	VTP3		600,00						2017	2017	Virgas pagasta pārvalde	4.26.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
27	Purmsātu Speciālās internātpamatskolas internāta ēkas fasādes siltināšana, izņemot logu nomaiņu un pandusa izbūve. Pagalma renovācija, stāvlaukuma izbūve, pieejamības nodrošināšana, lietus ūdeņu kanalizācija sakārtošana.	VTP3	4.6.	100 306,00	15 045,90	85 260,10			Nosiltināta internāta ēkas fasāde, izņemot logu nomaiņu. Renovēts pagalmis-izbūvēts stāvlaukums, sakārtota lietus ūdens kanalizācija.	2017	2018	Virgas pagasta pārvalde	4.27.
28	Auto stāvlaukuma ar cieto segumu izbūve pie Purmsātu bibliotēkas un Dārza ielā pie krustojuma (blakus veikalam) Purmsātos, Virgas pagastā.	VTP3								2017	2018	Virgas pagasta pārvalde	4.28.
29	Auto stāvlaukuma t.sk. invalīdiem būvniecība Aizputes ielā 8, trotuāra būvniecība Dambja ielā līdz slūžām un gājēju pārejas pārvietošana pretī slimnīcai un PSIA "Priekules slimnīca" teritorijas labiekārtošana Aizputes ielā 5, Priekulē.	VTP3	4.47.	126 000,00	126 000,00				2018.gadā labiekārtota teritorija 0,32 ha platībā, izveidotas 27 autostāvvietas (t.sk. 3 paredzētas invalīdiem), uzstādīts ielu apgaismojums un izveidota jauna gājēju pāreja.	2018	2018	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.29.
30	Bērnu rotaļu laukuma izveide Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā.	VTP2		28 000,00					2018. gadā izbūvēts un uzstādīts aprīkojums bērnu rotaļlaukumam	2017	2018	Gramzdas pagasta pārvalde	4.30.



Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
31	Pašvaldības administrācijas ēkas Saules ielā 1, Priekulē pieslēgšana kanalizācijas sistēmai.	VTP3		40 800,00	40 800,00				Ēka pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai.	2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.31.
32	Kanalizācijas un ūdensvada izbūves I.kārta Gramzdas ciemā Gramzdas pagastā .	VTP3	4.53.	76 000,00					2017.gadā rekonstruēts vecais ūdens vads ar jaunu, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdens padevi skolas, tautas nama, pagasta pārvaldes ēkām un Skolas iela 6 daudzdzīvokļu mājai. Izveidots jauns pieslēgums kanalizācijas sistēmai no skolas ēkas un daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 6.	2017	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	4.32.
33	Priekules pilsētas Aizputes ielas ielu apgaismojuma izbūve/rekonstrukcija.	VTP3	1.14.	64 000,00	9 600,00	54 400,00			Uzstādīts jaunas ielu apgaismojuma lampas un stabi.	2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.33.
34	Amatniecības attīstības veicināšana Priekules novadā.	VTP1		9 960,10	1 494,02	8 466,09				2017	2019	Novada administrācija	4.34.
35	Priekules pagasta Saulaines ciema ūdensapgādes sistēmas pievienošana Priekules pilsētas sistēmai, paredzamais pievienojuma garums 400 m.	VTP3	4.7.	300 000,00	45 000,00	255 000,00				2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.35.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
36	Auto stāvlaukuma ar cieto segumu izveide Virgas pagasta Paplakas ciemā netālu no autobusa pieturas un sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" divu autobusu pieturu rekonstrukcija izvietojot slēgtās nojumes.	VTP3							2017.gadā izveidots grants seguma stāvlaukums pie SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" žoga, gar pašvaldības ceļa malu, uzstādīts viens jauns autobusa pieturas paviljons.	2017	2019	Virgas pagasta pārvalde	4.36.
37	Ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekules pilsētā Dzirnau ielas mikrorajonā blakus bērnu dārzam "Dzirnau ielas"	VTP2		95 140,13	50 140,13	45 000,00			Labiekārtota teritorija 0,5 ha platībā izveidota bērnu rotaļu pilsētiņa ar mini brauktuvēm (taciņas) 272,68 m garumā un 2 m platumā, 3 tematiskiem rotaļu laukumiem, satiksmi regulējošām 37 gab zīmēm pamatzināšanu apguvei, uzstādīts žogs 252 m garumā.	2017	2019	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.37.
38	Dzīvojamās mājas "Sarmas" jumta nomaiņa Virgas pagastā.	VTP3	4.44.							2017	2019	Virgas pagasta pārvalde	4.38.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
39	Centralizētās siltumtrases izbūve pašvaldības iestādēm (pamatskola, Mazā skola, pārvalde, SOC atbalsta centrs, senlietu krātuve un feldšerpunkts) Kalētu pagasta Kalētu ciemā.	VTP3		92 000,00					2017.gadā izbūvēta siltumtrase. Samazināts kurinātāju skaits, malkas pārvadājumi.	2017	2020	Kalētu pagasta pārvalde	4.39.
40	Priekules daudzfunkcionālās sporta halles paplašināšanas ar peldbaseina kompleksa piebūvi skiču un tehniskā projekta izstrāde.	VTP2	4.60.	25 000,00					Izstrādāts tehniskais projekts.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.40.
41	Priekules vidusskolas saimniecības ēkas "Tornīša" rekonstrukcija, tūrisma objekta izveide.	VTP3		20 000,00					Rekonstruēta ēka 12,1 m <sup>2</sup> platībā.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.41.
42	Lauku tūrisma attīstības veicināšana Priekules novadā	VTP1		21 343,08	3 201,46	18 141,62				2017	2020	Novada administrācija	4.42.
43	Virgas muižas kompleksa (pamatskolas ēka un tuvumā esošās ēkas) atjaunošana Virgas pagasta Virgas ciemā.	VTP3	3.15., 3.16., 3.17.	213 430,77	32 014,62	181 416,16				2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.43.
44	Jumta seguma nomaiņa 6 daudzdzīvokļu mājām Priekules novadā.	VTP3	4.38., 4.65., 4.57.	600 000,00	90 000,00	510 000,00			Nomainīts jumta segums 2015.gadā Kalētos, Liepu alejā 2/2a; 2016.gadā Tadaļkos, Saules iela 10; 2018.gads Bunkā, Lāčplēši.	2017	2020	Novada administrācija	4.44.
45	Estrādes būvniecība Priekules pilsētā.	VTP3		142 287,18	21 343,08	120 944,10				2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.45.
46	"Mazās skolas" energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā.	VTP3		85 783,23						2017	2020	Kalētu pagasta pārvalde	4.46.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
47	Auto stāvlaukuma t.sk. invalīdiem būvniecības Aizputes ielā 6, trotuāra būvniecības Dambja ielā līdz slūžām un gājēju pārejas pārvietošanas pretī slimnīcai tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	4.29.						2017.gadā izstrādāts tehniskais projekts.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.47.
48	Bunkas pagasta Kronvalda Ata Krotas pamatskolas parka atjaunošana Krotas ciemā.	VTP3	4.22.						Parks papildināts ar jauniem stādījumiem.	2017	2020	Bunkas pagasta pārvalde	4.48.
49	Karjeras speciālista piesaiste novada skolās.	VTP2				18730,37 līdz 2018.gadam			No 03.07.2017.-30.12.2020. tiek realizēts projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"	2017	2020	Novada administrācija	4.49.
50	Kalētu sociālā dienas atbalsta centra vienkāršotās renovācijas (lai nodrošinātu pieejamību tiek pārcelts uz pirmo stāvu)tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi.	VTP3	3.18.	5 000,00					Izstrādāts tehniskais projekts.	2017	2020	Kalētu pagasta pārvalde	4.50.
51	Ielu apgaismojuma izbūves Virgas pagasta Paplakas ciemā no pagasta pārvaldes ēkas līdz "Alejām" tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	4.58.						2017.gadā izstrādāts tehniskais projekts.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.51.
52	Ielu apgaismojuma izbūves Virgas pagasta Virgas ciemā gar Virgas pamatskolu un posmos Dārznieki-Aizvēji, Papardes-Zelmeņi un Dzirnavnieku un Virgas skolas ceļš tehniskā projekta izstrāde.	VTP3	4.59.						2017.gadā izstrādāti 2 tehniskie projekti.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.52.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
53	Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā (II kārtā "Gramzdas ciema dzīvojamo ēku (vienģimeņu ēku) ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli").	VTP3	4.32.	286 227,00	286 227,00				Izbūvēts jauns ūdensvads 990,50 m garumā un jauna kanalizācijas sistēma 902,10 m garumā.	2017	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	4.53.
54	Priekules pagasta Kurcija un Iskras pieminekļa atpazīstamības veicināšana.	VTP3								2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.54.
55	Tūrisma infrastruktūras projekta "Vārti uz LATVIJU" apakšpasākumu "Iepazīsti Latviju" un "Kuršu laukums" realizēšana Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā.	VTP3		50 000,00					Projekts "Vārti uz Latviju" realizēts 2017, gadā, "Kuršu laukuma" izveide turpināsies 2019, gadā	2017	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	4.55.
56	Virgas pagasta Tradīciju nama sienu siltināšana.	VTP3							2018.gadā nosiltinātas Tautas nama sienas ar Termo putām. Uzlabots komforts Tradīciju namā, paaugstināta energoefektivitāte.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.56.
57	Dzīvojamās mājas "Zīlītes" fasādes, jumta remonts, ūdensvada, kanalizācijas, sanit-mezglu izbūve Virgas pagastā.	VTP3	4.44.	100 000,00						2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.57.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
58	Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagasta Paplakas ciema centrā.	VTP3	4.51.	25 714,00	25 714,00				Uzstādītas jaunas ielu apgaismojuma lampas, uzlabota gājēju drošība un pilnveidots ielu apgaismojums	2017	2018	Virgas pagasta pārvalde	4.58.
59	Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagasta Virgas ciemā gar Virgas pamatskolu un posmos Dārznieki-Aizvēji, Papardes-Zelmeņi un Dzirnāvnieku un Virgas skolas ceļš.	VTP3	4.52.	25 000,00					2018.gadā uzstādīts ielu apgaismojums posmā Virgas pamatskola-Aizvēji-Dārznieki.	2017	2020	Virgas pagasta pārvalde	4.59.
60	Priekules daudzfunkcionālās sporta halles paplašināšana ar peldbaseina kompleksa piebūvi.	VTP2	4.40.	1 400 000,00					Paplašināta sporta halle ar peldbaseina piebūvi. Palielināts sporta halles piedāvāto pakalpojumu klāsts.	2017	2020	Priekules pilsētas un pagasta administrācija	4.60.
61	Malkas šķūņa būvniecība pie kultūras nama Bunkas pagasta Bunkas ciemā.	VTP3		20 000,00					Uzbūvēts jauns malkas šķūnis pie Bunkas kultūras nama.	2018	2019	Bunkas pagasta pārvalde	4.61.
62	Brīvdabas estrādes izbūve Gramzdas pagasta Mednieku parkā (Mācītājparks).	VTP3		40 000,00					Uzbūvēta pārvietojamā estrāde. Paaugstināta kultūras pasākumu kvalitāte.	2018	2020	Gramzdas pagasta pārvalde	4.62.

Nr. p. k.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (euro)	Finanšu instruments				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Aktivitātes kods
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
63	Priekules novada muzeja-senlietu krātuves izveide.	VTP2		170 744,62	25 611,69	145 132,92				2018	2020	Novada administrācija	4.63.
64	Piebraucamā ceļa izbūve uz Dāmas pilskalnu, Smaižu baznīcu un objekta sakārtošana kultūrtūrisma veicināšanai.	VTP3		24 188,82	3 628,32	20 560,50			Izbūvēts 100 m garš piebraucamais ceļš un stāvlaukums. Paaugstināta tūrisma objekta kvalitāte.	2019	2019	Gramzdas pagasta pārvalde	4.64.
65	Dzīvojamās mājas "Suvorova 31", Bunkas pagasta Tadaikos, jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana	VTP3	4.44.	56 914,87	8 537,23	48 377,64			Siltināta māja un jauns jumts.	2019	2020	Bunkas pagasta pārvalde	4.65.

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja \_\_\_\_\_ V.Jablonska