Darbu organizācijas projekts.

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Vispārīgi
Darbu organizēšanas projekts (DOP) objektam: ‘Dzirnavu ielas pārbūve, Priekulē, Priekules novadā’’ ir izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas materiāliem, tehnisko apsekošanu un slēdzieniem, projektēšanas uzdevumu. 

Darbu organizēšanas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādāšanai. 

Darbu organizēšanas projekts ir izstrādāts atbilstoši „Vispārīgie būvnoteikumi” 145÷150 punktiem. 

Saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši tehnisko projektu. Uzsākot būvdarbus noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Jāinformē pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajiem demontāžas darbiem, kas varētu attiekties uz to īpašumu.

Pirms būvdarbu uzsākšanas dabā jāatjauno un jānostiprina gruntsgabalu robežas. Komunikāciju pārbūvi ir jāveic pirms ceļu būvdarbu uzsākšanas. Tie ir jāveic saskaņā ar izstrādāto projektu un Latvijas būvnoteikumiem. Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu atrašanās vietas dabā. Kabeļu aizsardzības zonā - 1m uz katru pusi - rakšanas darbus ir jāveic bez mehānismiem. Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo un jaunizbūvējamo tīklu aizsardzība un nostiprināšana.

Visā būves laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana vajadzīgajiem objektiem. Izstrādātā grunts jāved uz atbērtni. Būvbedres jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm. 

Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā un par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” (Nr.421, 02.10.2001.). Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības būvdarbu un montāžas darbu veikšanai. 

Darbi ir sadalīti vairākos etapos: 

– sagatavošanas posms; 

– 1. kārta
– 2. kārta
Sīkāk  būvniecības etapus skatīt rasējumā CD 5-1÷2.
Par izejas augstumu izmantot atbalsta punktus 1111 ar augstumu H=56.984 un 2222 ar izejas augstumu H=56.822. Veicot būvdarbus visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. Nepieciešamā augstuma mērījumu klase H 3 (pēc LBN 305 – 01 prasībām). Nepieciešamā plāna stāvokļa mērījumu klase P 3 (pēc LBN 305 – 01 prasībām). 
Sagatavošanas posms
Sagatavošanas posmā iekļauti sekojoši darba veidi: 

1. Trases uzmērīšana un nospraušana

2. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana

3. Seguma demontāža
4. Ielas un ietvju apmaļu un citu objektu demontāža.
Galvenais posms
Galvenajā posmā iekļauti sekojoši darba veidi:
5. Zemes klātnes ierakuma izbūve
6. Komunikāciju izbūve (darbus pirms to uzsākšanas saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām un ieinteresētajām personām)

7. Smilts drenējošā materiāla izbūve
8. Ceļa segas konstrukcijas (šķembu, bruģa un asfalta slāņu) izbūve

9. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana. Apzaļumošana un labiekārtošana.
Satiksmes organizēšana
Ņemot vērā Dzirnavu ielas noslogojumu un galvenos transporta kustību virzienus būvniecības laikā satiksme tiek slēgta atbilstoši kārtu sadalījumam.
Satiksmes organizācijas shēmas pielietojamas gan komunikāciju izbūves laikā gan ielas seguma konstrukciju izbūves laikā.

Visā būvniecības laikā jānodrošina satiksmes organizācijai nepieciešamo zīmju uzstādīšana un uzturēšana atbilstoši apvedceļa shēmās norādītajam.
Darbu veikšanas metodes
Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām. 

Kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar tehniskā projekta prasībām, Autoceļu specifikācijām 2012, saskaņā ar konstrukciju un materiālu izgatavotāju firmu prasībām. 
Vispārējie drošības tehnikas norādījumi
Pirms darbu sākšanas obligāti jāsaskaņo savstarpēji veicamie darbi. Ja tiek atraktas topogrāfiskajā plāna neuzrādītas komunikācijas, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar pārstāvošajiem dienestiem.

Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (29.02.2003) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un instrukcijām. 

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem. 

Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām. 
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