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Skiču projekta „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūves skiču projekta izstrāde Priekules pilsētā” izstrāde veikta pēc Priekules novada pašvaldības pasūtījuma, pamatojoties uz 2010. gada 28.maijā noslēgto līgumu un izsniegto projektēšanas uzdevumu.
Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma un tehnisko noteikumu prasībām, saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus:

LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”,

LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteiktumi. Normālprofili”,
LVS 190-3:2009 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”,

LVS 190-5:2002 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”,
LVS 190-6:2004 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”,

LVS 190-10:2007 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”,
LVS 77:2009 „Ceļa zīmes”,

LVS 85:2009 „Ceļa apzīmējumi”.
Projektēšanai izmantots topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas augstumu sistēmā.
Projektēšanai izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2008.

Būvprojekta un ceļu daļas vadītāja – Irīna Veļikanova (būvprakses sertifikāta Nr.20-6049).

Projekta ceļu daļas dokumentāciju izstrādāja SIA „L4 ceļu projekti” (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 4466-R) speciālisti.

I. Vispārīgā daļa

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti

1.1. Dokumentu saraksts

	Nr.p.k.
	Dokumenta nosaukums
	Numurs
	Izsniegšanas datums
	Organizācijas nosaukums, kas izsniegusi dokumentu

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Plānošanas un arhitektūras uzdevums
	-
	01.06.2010.
	Liepājas reģiona novadu būvvalde

	2
	Projektēšanas uzdevums
	-
	28.05.2010.
	Priekules novada pašvaldība

	3
	Tehniskie noteikumi
	35
	16.06.2010.
	Priekules pilsētas pašvaldības
SIA „Priekules pakalpojumi”

	4
	Tehniskie noteikumi
	12/1724
	29.06.2010.
	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

	5
	Tehniskie noteikumi
	147
	22.06.2010.
	AS „Sadales tīkls”

	6
	Tehniskie noteikumi
	CS.10.2-18/342/207
	18.06.2010.
	SIA „Lattelecom”

	7
	Tehniskie noteikumi
	4.4.4./159
	22.01.2010.
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”

	8
	Tehniskie noteikumi
	148
	11.06.2010.
	AS „Latvijas Gāze”



Sastādīja:
S.Ruža

Pārbaudīja:
I.Veļikanova
1.2. Plānošanas un arhitektūras uzdevums

[image: image1.emf]
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1.3. Priekules novada pašvaldības projektēšanas uzdevums
[image: image3.emf]

[image: image4.emf]
1.4. SIA „Priekules pakalpojumi” tehniskie noteikumi
[image: image5.emf]
1.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi

[image: image6.emf]  
1.6. AS „Sadales tīkls” tehniksie noteikumi
[image: image7.emf]
1.7. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi

[image: image8.emf]
1.8. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi
[image: image9.emf]

1.9. VAS „Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi 
[image: image10.emf]
1.10. VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr. LI 10 TN 0067/923

[image: image11.emf]
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2. Citi būvprojekta izstrādi noteicoši dokumenti

2.1. SIA „L4 ceļu projekti” būvkomersanta reģistrācijas apliecība
[image: image13.jpg]Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 # Talrunis 371-7013101 ¢ Fakss 371-7280882 & E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

L4 celu projekti

vienotais registracijas numurs : 40003858911

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2007.gada 12.marta
(Iémums Nr. 5240 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jiinija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 4466-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :/2.marts

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas departamenta direktora vietniece





2.2. SIA „Firma L4” būvkomersanta reģistrācijas apliecība
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2.3. Būvprojekta vadītājas un ceļu daļas vadītājas I.Veļikanovas būvprakses sertifikāts
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2.4. Būvprojekta vadītājas I.Veļikanovas laulības apliecība 
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Lietus ūdens kanalizācijas daļas vadītāja I.Seņutina būvprakses sertifikāts [image: image17.png]un

Dr.sc.ing.





2.5. Elektroapgādes daļas vadītāja P. Tauriņa būvprakses sertifikāts
[image: image18.png]LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU BIEDRIBA
SERTIFIKACIJAS BIROJS

PULKVEZA BRIEZA IELA 12, RIGA, LV-1230

SEBIRTIFIIKATS

Izsniegts Péterim Taurinam
(pers.kods 261177 - 10600)

Sertifits apliecina, ka ta sanamés saskand ar Latvijas Elekiroenergétku
biedribas Sertifikicijas biroja nolikumu par sertfikatu izsniegganas Kartiby, kas
apstiprinats  10.02.2004., un 10.02.2004.

apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam ir kompetents veikt darbus $adas jomés:

Elekiroietaidu projekteSana, projektesanas darbu vadisana un uzraudzba.

Sertifikata Nr. 70 - 1111

| Serifikata izsniegsanas datums:

Ser\yxaq figuma termins:
o

L7 / ﬁ!'
2 seBrmewicy
BIROJS

‘Skat. otra puss

[EETpT——

"PETERIS TAURIYS

Seatfikata Nr. 701111

2006 gada 06.marts
2011.gada 06.marts

LEB sertifikacijas

biroja vaditajs : i
&, &/ [ / i

£ Vanzoviss





[image: image19.png]Elektroinzenieris P&teris Taurins

pieradijis savu kompetenci noradito jomu $acos virzienos:

6.1,7.1,8.1;14.1,15.1,18.1,19.1;
6.1-V;7.1-V8.1-V;14.1-V;15.1-V;18.1-V;19.1-V.-

Aftiecigi:

1-20 kV sprieguma apaksstaciju un sadales punktu
projektasana; projektasanas darbu vadisana un uzraudziba.
1-20 kV sprieguma  gaisvadu un piekarkabeju iju
projektasana; projektasanas darbu vadiana un uzraudziba.
1-20 KV sprieguma kabelliniju
projektasana; projektesanas darbu vadisana un uzraudziba.
Lidz 1 kV sprieguma gaisvadu un piekarkabelu inju
projektésana; projektasanas darbu vadisana un uzraudziba.
LTdz 1 KV sprieguma kabelliniju
projektasana; projektasanas darbu vadisana un uzraudziba.
Lidz 1 KV sprieguma sabiedrisko un dzivojamo &ku elektroinstalacias
projektasana; projektésanas darbu vadisana un uzraudziba.
Lidz 1 KV sprieguma razo$anas eku elektroinstalacijas
projektasana; projekt&sanas darbu vadiéana un uzraudziba.-






2.6. Telekomunikāciju sistēmu daļas vadītāja R.Višņakova būvprakses sertifikāts
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4. Saskaņojumu saraksts

	Nr.p.k.
	Organizācijas nosaukums
	Kas saskaņots
	Saskaņojuma datums
	Piezīmes

	1
	5
	2
	3
	4

	1
	Liepājas reģiona novadu būvvalde
	Būvprojekts
	
	Skat. lapā GT-2

	2
	Priekules novada pašvaldība
	Būvprojekts
	
	Skat. lapā GT-2

	3
	Priekules novada pašvaldības
SIA „Priekules pakalpojumi”
	Ģenerālplāns
	
	Skat. lapā GT-2

	5
	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
	Ģenerālplāns
	
	Skat. lapā GT-2

	6
	AS „Sadales tīkls”
	Ģenerālplāns
	
	Skat. lapā GT-2

	7
	SIA „Lattelecom”
	Ģenerālplāns
	
	Skat. lapā GT-2

	8
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves plāns
	
	Skat. lapā GT-7



Sastādīja:
S.Ruža

Pārbaudīja:
I.Veļikanova
5. Esošā situācija un ielu tehniskais stāvoklis
Projektētais Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojums ir nozīmīgs satiksmes mezgls Priekules pilsētā. Krustojošās ielas pilda savienošanas funkciju un ietilpst CIII ielu kategorijā, izņemot Zviedru vārtu ielu, kas ietilpst CIV ielu kategorijā. Krustojuma virziens no Aizputes iela - Uzvaras iela ir reģionālā autoceļa P114 Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) turpinājums Priekules pilsētā, kas nodrošina tranzītsatiksmes plūsmu cauri pilsētai. Reģionālais autoceļš P114 Priekule-Lietuvas robeža aiz Priekules pilsētas ziemeļu virzienā savienojas ar reģionālo autoceļu P106 Ezere-Embūte-Grobiņa, tāpēc virzienā no Vaiņodes un Lietuvas robežas šis ir īsākai ceļš uz Liepāju. Vaiņodes ielas atzarojums savieno Priekules pilsētu ar Vaiņodes novada centru, kur šis ir vienīgais izejošais asfaltētais ceļš no Vaiņodes pilsētas. Zviedru vārtu ielas atzars turpinājumā savieno tuvumā esošās apdzīvotas vietas Purmsāti un Bārta.
Krustojošos ielu platumi- Aizputes ielai- 9.0m, Uzvaras, Vaiņodes un Zviedru vārtu ielai - 7.0m.
Esošajā situācijā krustojums veidots kā galvenās ielas krustojums ar mazāksvarīgām ielām, galvenās nozīmes iela- Aizputes, Uzvaras iela. 
Krustojums esošajā situācijā ir ļoti plašs, nav pietiekami pārredzams un saprotams. Krustojumā ir daudz neizmantotas platības, kas rada bīstamas situācijas izvēloties nepiemērotu braukšanas trajektoriju. Pie krustojuma piekļaujas valsts kultūras piemineklis Zviedru vārti un blakus esošā ēka, kuras pirmajā stāvā ir izvietots veikals. Pie šīm ēkām ir asfaltbetona laukums, kurš ir pilnībā sakļauts ar ielu braucamo daļu, tādejādi stipri paplašinot krustojuma teritoriju. Laukums nav atdalīts no braucamās daļas, tādejādi radot bīstamas situācijas un padarot krustojumu vēl neizprotamāku. Iedzīvotāji novieto transportlīdzekļus pie veikla kā uzskata ērtāk, no jebkura kustības virziena, apdraudot gan citus transportlīdzekļus gan gājējus. Virzienā no Zviedru vārtu ielas puses pieslēgums ir nepārredzams, savienots ar laukumu un ļoti plašs, nav saprotama apstāšanās vieta un ceļa došana.
[image: image20.jpg]



1. attēls. Skats uz krustojumu virzienā no Uzvaras ielas uz Aizputes ielu.
Uz Zviedru vārtu ielas virzienā uz Bārtu, aiz kultūras pieminekļa Zviedru vārti ir esošs asfaltēts laukums, kas nav atdalīts no braucamās daļas.

Krustojuma teritorijā nav sakārtota gājēju kustība, ir pastāvošas gājēju ietves no Vaiņodes ielas uz Aizputes ielu labajā ielas pusē un no Aizputes ielas un Uzvaras vārtu ielu labajā ielu pusē. Ir viena gājēju pāreja uz Aizputes ielas, kas ir novirzīta no krustojuma ~30m. Praktiski gājēji šķērso krustojumu pēc īsākā ceļa principa, apdraudot savu un citu drošību. Nav nodrošināta gājēju drošība. Jāņem vērā, ka blakus atrodas skola, kur skolas laikā skolēni dodas uz Aizputes ielā esošo ēdnīcu, kā arī veikalu un gājēju plūsmas būtiski palielinās.
Rekonstruējamais krustojums atrodas teritorijā ar mainīgu reljefu- Aizputes ielas posms veidots augstā uzbērumā, bet Vaiņodes ielas atzars pilsētas robežas virzienā ir ar 2% kāpumu.
Brauktuves asfaltbetona segums ir sliktā stāvoklī- bedrains, ar iesēdumiem un plaisām. Segumā daudzviet veikta bedrīšu un plaisu labošana. 

Krustojuma teritorijā ir kombinēta ūdens novades sistēma, bet lielākais ūdens daudzums nonāk uz Aizputes ielas kur tas ~170m gar brauktuves malām nonāk līdz 2 gūlijām, kuras novadītas upītē Virga.
Ir uzstādītas dažas gājēju ietvju laternas, kas ir nepietiekamā augstumā un izvietojumā, krustojuma teritorija nav pietiekami un vienmērīgi izgaismota diennakts tumšajā laikā.
Projektējamajā Zviedru vārtu ielas posmā atrodas viena un Uzvaras ielas posmā divas autobusu pieturas - izkāpšanas vietas, kas nav labiekārtotas un ir tikai apzīmētas ar ceļa zīmi. Cilvēki gaida sabiedrisko transportu ielas malā.
Smagā transporta līdzekļu īpatsvars plūsmā ir diezgan liels, kam raksturīgs liels braukšanas ātrums krustojuma zonā, radot bīstamību citiem satiksmes dalībniekiem.
6. Galvenie projekta rādītāji

	Parametrs
	Rādītājs

	Novietnes administratīvais rajons
	Priekules novads

	Ielas nosaukums
	Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojums

	Teritorija
	Apdzīvotas vietas teritorija

	Kategoriju grupa
	C

	Ielas kategorija
	CIII

	Ielas funkcija
	Savienošanas

	Esošā gada vidējā diennakts intensitāte (GVDI) (2010.g.)- piebraucošie transporta līdzekļi krustojumam, tr.l./dnn
	2261

	Prognozētā GVDI (2032g.), tr.l./dnn
	3595

	Brauktuves seguma materiāls
	Asfaltbetons

	Rotācijas apļa ārējais rādiuss, m
	15

	Braukšanas joslu skaits, gab
	1

	Braukšanas joslas platums, m
	6.00

	Projektētais ātrums vproj, km/h
	50 (30)

	Autobusu pieturu skaits, gab
	3

	Aprēķina automobilis rotācijas aplī
	Kravas automobilis ar piekabi (18.00m)


7. Projekta risinājums

6.1. Ceļu daļa
Projekts ietver Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukciju, kā arī ielu pievadu rekonstrukciju un sakārtošanu, Aizputes ielas posma 65m garumā, Vaiņodes ielas posma 74m garumā, Uzvaras ielas posmu 118m garumā un Zviedru vārtu ielas posmu 103m garumā.
Ceļu daļas risinājumus skatīt skiču projekta daļā „Ceļu daļa”.

6.2. lietus ūdens kanalizācija
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves risinājumus skatīt skiču projekta II. LKT daļā un rasējumu lapā GT-2 „Ģenerālplāns.”
6.3. Apgaismojums
Projektā paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojumu ielu pieslēgumos un rotācijas apļa zonā. Apgaismojuma izbūves risinājumus skatīt skiču projekta III. ELT daļā un rasējumu lapā GT-2 „Ģenerālplāns.”
6.4. Sakaru ārējie tīkli

Projektā paredzēts sakaru ārējo tīklu pārnešana no projektētā krustojuma zonas. Sakaru ārējo tīklu izbūves risinājumus skatīt skiču projekta IV. VST un rasējumu lapā GT-2 „Ģenerālplāns.”
II. LKT daļa
1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.1. Vispārīgie dati.

Skiču projekta Aizputes, Zviedru vārtu, Uzvaras un Vaiņodes ielu krustojuma rekonstrukcija, Priekulē, Priekules novadā LKT daļa tika izstrādāta pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

1.    Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2010.gada 1.jūnija Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

2. SIA „Priekules pakalpojumi” 16.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr.35;

3. Valsts AS „Latvijas valsts ceļi” 05.07.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr.4.4.4./159;

4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  29.06.2010. tehniskajiem noteikumiem nr. 12/1724;

5. AS „Sadales tīkls” 22.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. 30R4E0-16.04/836;

6. SIA „Lattelecom” 18.06.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. CS.10.2-18/342/207;

7. Liepājas reģionālā vides pārvalde 20.07.2010. tehniskajiem noteikumiem Nr. LI.10 TN0067/923.

1.2. Lietus ūdens kanalizācija.

Lietus kanalizācijas izlaide paredzēta pie Aizputes ielas projektējamā grāvī N1, ar tālāku virszemes ūdeņu novadīšanu esošā upītē.

Lietus ūdens kanalizācijai paredzētas PP caurules un veidgabali ar iebūves klasi SN8. Cauruļu tehniskajiem rādītājiem jāatbilst EN 13476 prasībām.

Lietus ūdens kanalizācijas kolektora diametrs De400/315/250mm, gūliju pieslēgumi De200mm. 

LK akas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem un plastmasas. 

Dzelzbetona elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681 prasībām. Dzelzbetona LK aku diametrs – 1000mm. Kāpšļi atbilstoši EN 13101 prasībām.

Plastmasas LK skataku diametrs 560 mm. Polipropilēna elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1401. Lietus kanalizācijas skatakām uz ielām ir paredzētas: pamatne, augstuma regulēšanas caurule no polipropilēna (PP) un teleskopiskā caurule komplektā ar čuguna lūku.

LK aku vākiem uz atjaunojamā asfalta seguma jābūt “peldošā” tipa un jāatbilst EN124 Group 2, 3 un 4 prasībām.

Lietus ūdens nosēd akas – gūlijas paredzētas: no polipropilēna (PP) ar nostādināšanas daļu. Gūliju materiāls – plastmasa (400/315), nosēddaļa ir 0.70m vai 70l. Gūliju novadcauruļu materiāls – plastmasa, diametrs – 200mm, kritums i=0.02. 

Gūlijas komplektā ar teleskopisko, ķeta rāmi un resti.

Gūliju izvietojums precizējams būvdarbu laikā. 

Projekta apjomos paredzēta arī segumu atjaunošana. Segums atjaunojams ar ekvivalentu esošajam. Seguma konstrukciju jāprecizē būvdarbu laikā.

Aprēķini tika veikti katram ielas posmam, kur paredzēts LK kolektors. Maģistrālo cauruļvadu diametri izvēlēti, lai LK kolektors spētu novadīt lietus ūdens apjomus arī perspektīvā, veidojot papildus pieslēgumus.
Aprēķinos izmantoti novērojumu parametri Priekules pilsētā no tab. 2 (LBN223-99):

Hr= 458 mm – vidējais diennakts nokrišņu daudzums gada siltajā sezonā;

mr= 115 mm - vidējais lietus reižu skaits gada siltajā sezonā;

β’= 0,75 - rajona pakāpes rādītājs;

Kt=2.57 -teorētiskais koeficents, atkarīgs no β ;

(=1.54 -Latvijas teritorijā;
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Aprēķina lietus notece:
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Kopējais pieteces laiks (LBN223-99):
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1.3. Būvdarbu organizācija.

Informācija par būvprojektu

Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāiepazīstas ar ēku tehniskās apsekošanas rezultātiem un ieteikumiem, lai izvēlētos atbilstošu būvdarbu veikšanas tehnoloģiju un atbilstošas iekārtas.

Būvlaukuma norobežošana

Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas (piem. no laika apstākļiem). Lai pastāvīgi nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda.

Uzmērīšanas darbi

Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem virsmas līmeņiem. Līmeņi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta patiesa virsmas aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m.

Cauruļvadiem līmeņi jāmēra trases garumā ar attālumu 10m no viena punkta līdz otram.

Visi uzmērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. Ierīces, sevišķi mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām par instrumenta stāvokļa izmaiņām.

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jāiezīmē tā, lai marķējums būtu labi saredzams visu būvniecības laiku. Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marķētām atbilstoši to uzdevumiem.

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei.

Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viņš nodomājis izmantot, atrašanās vieta un apzīmējums.

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos zīmējumos dotajiem izmēriem. Gadījumos, kad tieši skaitļi nav pieejami, būvuzņēmējam jāizdara papildus aprēķini, izmantojot tehniskajos zīmējumos dotos datus.

Projektētie inženiertīkli un ar tiem saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai uzraugi var droši noteikt darbu atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiņu vieta regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie atrodas savās vietās.

Darbu uzsākšana būvobjektā

Būvuzņēmējam jāveic pieraksti par darbu sākšanu un beigšanu katra atsevišķa īpašnieka vai lietotāja īpašumā vai teritorijā, kopā ar datiem par iežogojumu uzstādīšanu un nojaukšanu. 

Būvdarbu laikā jānodrošina esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Rakšanas darbus kabeļu tuvumā (tuvāk par 1m) veikt bez mehānismiem. Nodrošināt kabeļu aizsardzību nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas.

Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu veicējam jāpārliecinās par to, ka visa būvdarbu veikšanai nepieciešamā tehnika ir darba kārtībā.

Tranšeju ieteicams izbūvēt ar rievsienām, izmantojot augstfrekvenču vibroiegremdētāju. Pēc būvdarbu veicēja ieskatiem un ņemot vērā pieejamos tehniskās apsekošanas rezultātus un pieejamās tehnoloģijas, vietām ir iespējama arī beztranšeju cauruļvadu izbūves metode. 

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanu veikt ar darba kārtībā esošiem adatfiltriem no tranšejas abām pusēm. Darbu laikā jāseko līdz adatfiltru tehniskajam stāvoklim un  vienmērīgai sūkņa darbībai.

Caurules ieguldīt tranšejā uz 20cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. 

Jāpārbauda cauruļvadu ierīkošana atbilstoši LR būvnormatīvu noteikumiem. 

Darbu zonas tuvumā esošās komunikācijas apklāt ar dēļu vairogiem. Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos piesienot pie pār tranšeju pārliktas sijas. 

Tehniskie zīmējumi

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānodod pasūtītājam koriģētus tehniskos zīmējumus, ar atzīmi “Izpildzīmējumi”. 

Materiālu un iekārtu uzglabāšana

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas.

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja. 

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu. 

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu cauruļvadiem u.t.t..

Būvuzņēmēja atļaujas un licences līguma darbiem

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu veidu atļauju un licenču saņemšanu būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāsaņem arī visas darbu atļaujas un licences saviem darbiniekiem.

Būvuzņēmējam jābūt attiecīgajām licencēm un sertifikātiem, kas apliecina to, ka izmantojamais darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viņiem ir atļauts izpildīt tādu darbu, kādu viņi veic. Īpaši svarīgi tas ir pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruļu ieguldīšanas darbiem.

Blakus esošā īpašuma apsekošana

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāziņo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas kopīgu apsekošanu.

Pagaidu darbi.

Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas saistīti ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c. Rakšanas darbus jāveic līdz darbu robežlīnijām, robežlīmeņiem un atbilstoši garenprofiliem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rakšanas darbu veikšanu sausā tranšejā, neatkarīgi no ūdens izcelšanās avota un viņam jānodrošina ūdens atsūknēšanas iespējas.

Bojājumu novēršana

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi un nepieciešamie pasākumi tā, lai rokot tranšeju, netiktu bojātas esošās komunikācijas. 

Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita gaisa vai pazemes komunikācija, būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks. Būvuzņēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka darbiniekiem vai citu būvuzņēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī jāsniedz viņiem palīdzība. Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu remontdarbiem.

Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē būvuzņēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzņēmējam pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem.

Satiksmes organizēšana un ceļu attīrīšana 

Organizējot satiksmi būvobjektā, būvuzņēmējam  jāņem vērā LR MK 2001.gada 2.oktobra Noteikumi Nr. 421 un LR MK 2009.gada 5.maija Noteikumi Nr. 394. Vietās, kur darbi prasa satiksmes slēgšanu ielas posmā, būvuzņēmējam pirms satiksmes pārtraukšanas ir jāizveido un jānodrošina apbraucamais ceļš ar satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā, un shēmu saskaņot VAS „Latvijas Valsts Ceļi” Kurzemes reģiona Liepājas nodaļā.

Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi, kurus viņš izmanto vai nu būvdarbiem, vai iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai transportēšanas rezultātā. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēļ, būvuzņēmējam uz sava rēķina nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai.

Materiāli, kuri atrodas būvobjektā

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā.

Visas smiltis, kūdra, akmeņi, kokmateriāli, caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos. 

Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj būvuzņēmēja likmēs. 

Būvobjekta sakārtošana

Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā. 

Labiekārtošana

Apzaļumošanas darbi izpildāmi pēc visu LKT, ELT iebūves, brauktuves, ietvju un iebrauktuvju segumu izbūves darbu pilnīgas pabeigšanas, nogāžu planēšanas, izmantojot svaigu pievestu augsni ~12cm biezumā. Pirms apzaļumošanas darbu uzsākšanas veikt liekā velēnojuma un grunts norakšanu vai pārvietošanu ieplakās, labiekārtojamās teritorijas rūpīgu planēšanu ielu “sarkano līniju” robežās. Zālienu iekārtošanai un atjaunošanai izmantojamas daudzgadīgo zāļu sēklas.

Apsardze, apgaismojums, nožogojums

Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt vaļējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību.

Darba aizsardzība

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. Būvuzņēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par darba drošību attiecīgo būvdarbu izpildes laikā. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Materiālu standarti

Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā un jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi.

Līguma darbu izpildes laikā būvuzņēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā spēkā esošus standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš iesniedzot tos pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti. 

Būvuzņēmēja sagādātiem materiāliem jābūt tādas kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās. 

Ražotāju instrukcijas

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību.

Materiālu piegāde

Būvuzņēmējam jāievēro to piegādātāju saraksts, no kuriem viņš iegādāsies darbam nepieciešamos materiālus un iekārtas. Minētam sarakstam jābūt papildinātam ar materiālu un iekārtu specifikāciju, standartiem un ražotāju prasībām attiecībā uz materiālu izmantošanu, pielietošanu, transportēšanu, uzglabāšanu un darba metodēm.

Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Materiālu paraugus jāņem un jāizmēģina saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas piemērojams.

Vides aizsardzības pasākumi

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus esošām būvēm, kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu (gruntsūdens, lietus ūdens) novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās.

Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem.

Konkrētu būvdarbu organizācijas projektu izstrādā būvuzņēmējs vadoties no viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem. Šī projekta sadaļa satur tikai vispārīgus norādījumus būvdarbiem, kas jāprecizē būvdarbu gaitā.

1.4. Lietus ūdens kanalizācijas darbu apjomi
	POZ.
	         NOSAUKUMS,IEKĀRTU UN
	         MĒRVIENĪBA
	 

	
	MATERIĀLU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
	NOSAUKUMS
	SKAITS

	 
	ĀRĒJIE TĪKLI
	 
	 

	 
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	 
	 

	1.
	PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un spiediena pārbaudi
	 
	 

	1.1.
	De 200
	 
	 

	 
	Būvgrāvī, dziļums: vidējais 1.8m 
	m
	79.0

	1.2.
	De 250
	 
	 

	 
	Būvgrāvī, dziļums: vidējais 1.8m 
	m
	39.0

	1.3.
	De 315
	 
	 

	 
	Būvgrāvī, dziļums: vidējais 2.2m 
	m
	154.0

	1.4.
	De 400
	 
	 

	 
	Būvgrāvī, dziļums: vidējais 1.8m 
	m
	15.0

	2.
	Dzelzsbetona skatakas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes
	 
	 

	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000
	 
	 

	2.1.
	Dziļums: vidējais 1.5-2.0m
	kompl.
	1

	2.2.
	Dziļums: vidējais 2.0-2.5m
	kompl.
	2

	2.3.
	Dziļums: vidējais 3.0-3.5m
	kompl.
	1

	3.
	Teleskopiskas plastmasas skatakas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes (caurules diametrs/šahtas diametrs/stiprības klase)
	 
	 

	 
	560/R40
	 
	 

	3.1.
	Dziļums: vidējais 1.0-1.5m
	kompl.
	1

	 
	560/R40
	 
	 

	3.2.
	Dziļums: vidējais 1.5-2.0m
	kompl.
	2

	 
	560/R40
	 
	 

	3.3.
	Dziļums: vidējais 2.0-2.5m
	kompl.
	3

	4.
	Plastmasas gūlija Ø400 ar nosēddaļu 70l, sifonu, regulēšanas šahtu, ķeta rāmi un restu vāku 40t
	kompl.
	13

	5
	PP veidgabali
	 
	 

	 
	Aizsargčaulas
	 
	 

	5.1.
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm
	gab.
	2

	5.2.
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 400mm
	gab.
	8

	 
	Trejgabali
	 
	 

	5.3.
	Trejgabals 450 : 400/400 
	gab.
	1

	 
	Līkumi
	 
	 

	5.4.
	Līkums 45 grādi: De400 
	gab.
	2

	6
	Gravja izbūves darbi
	 
	 

	6.1.
	Grāvja ass nospaušana dabā
	m
	150.0

	6.2.
	Grāvja  rakšana
	m3
	180.0

	6.3.
	Akmens šķembu nosiprinājums gultnē d=1.5mm (h=0,20m)
	m3
	2.5

	6.4.
	Grāvju nogāžu planēšana un nostiprināšana ar zālāju(h=0.10m)
	m2
	250.0

	6.5.
	Aizsargreste ieplūdei
	t.
	0.2

	6.6.
	Montāžas materiāli
	kompl.
	1.0

	7.
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
	 
	 

	 
	Šķērsojumi ar sadzīves kanalizācijas cauruli diametrā no 160mm - 200mm
	 
	 

	7.1.
	Kanalizācijas kolektors vai drenu caurule
	vietas
	6

	7.2.
	Ūdensvads
	vietas
	3

	7.3.
	Zemsprieguma kabelis
	vietas
	1

	7.4.
	Telefona kabelis
	vietas
	4

	7.5.
	Telefona kanalizācija
	vietas
	1

	PIEZĪMES:
	
	
	

	1. Uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem,

	kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemtajiem.
	
	

	2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi  un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu, tehnoloģiski pareiza un atbilstoša spēkā esošajiem normatīviem, veikšana pilnā apjomā.

	3. Apjomos uzrādītājās komunikāciju šķērsojumu vietās iespējama vairāku kabeļu un/vai cauruļvadu atrašanās.


1.5. Palīgaprīkojuma darbu apjomi 

	POZ.
	         NOSAUKUMS,IEKĀRTU UN
	         MĒRVIENĪBA
	 
	

	
	MATERIĀLU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
	NOSAUKUMS
	SKAITS
	

	 
	ARĒJIE  TĪKLI
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	1
	Palīgaprīkojuma darbi
	 
	 
	

	 
	Smilts
	 
	 
	

	1.1.
	Pievests granulēts materiāls, kas paredzēts izraktās nederīgās grunts aizvietošanai cauruļvadu izlīdzinošās kārtas  ierīkošanai (zem cauruļvadiem h=0,20m)
	m3
	35
	

	1.2.
	Demontēto elementu, būvgružu un grunts savākšana un  transportēšana līdz 10km (k=1,3)
	m3
	100
	

	 
	Betona paliktņi un balsti
	 
	 
	

	1.3.
	Betons (LK un grāvju sistēmai)(B10)
	m3
	3
	

	 
	Seguma atjaunošana
	 
	 
	

	1.4.
	Zālājs segums 
	m2
	650
	

	 
	G.Ū. līmeņa pazemināšana
	
	 
	

	1.5.
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni
	m
	40
	

	 
	Materiāli
	 
	 
	

	1.6.
	Papildus  veidgabali 5%
	kompl.
	1.0
	

	1.7.
	Montāžas materiāli
	kompl.
	1.0
	

	 
	
	
	
	

	PIEZĪMES:
	
	
	
	

	1. Uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem,
	

	kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemtajiem.
	
	
	

	2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu, tehnoloģiski pareiza un atbilstoša spēkā esošajiem normatīviem, veikšana pilnā apjomā.
	

	3. Apjomos uzrādītājās komunikāciju šķērsojumu vietās iespējama vairāku kabeļu un/vai cauruļvadu atrašanās.


III. ELT daļa

1. Paskaidrojuma raksts
1.
Skiču projekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, skatīt vispārīgā daļā.

2.
Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.
Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots inženiertopogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas augstumu sistēmā, projektējamās ielas plāni un citas projektējamās inženierkomunikācijas.

4.
Šīs projekta daļas ietvaros paredzēts izbūvēt apļa un pievadceļu apgaismojumu. Apgaismojumu paredzēts pieslēgt esošajam pilsētas ielas tīklam.

5.
AS Sadales Tīkls elektroapgādes tīklu pārbūvēt atbilstoši ģenerālplānā attēlotajam un aprēķiniem izstrādājot tehnisko projektu.

6.
Vietās, kur projektējamie kabeļi šķērso citas komunikācijas, kabeļus aizsargāt ar PVH caurulēm Ø110mm ja vertikālais attālums ir mazāks kā 0,25m.

7.
Projektējamos kabeļus gruntī guldīt 0,7m dziļumā, ja nav norādīts savādāk. Brauktuvju šķērsojumos - PVH caurules guldīt 1,0m dziļumā, ja nav norādīts savādāk.

8.
Rakšanas darbus koku tuvumā un krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.

9.
Visus darbus izpildīt saskaņā ar LBN, LVS un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. ELT daļas darbu apjomi
	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4

	1
	1kV kabelis, Al, 4x25mm2
	m
	700,00

	2
	1kV kabelis, Al, 4x150mm2
	m
	130,00

	3
	Apgaimsojuma laterna, 8m cinkots balsts, 1,5m iznesums, betona pamats, IP65 gaismeklis ar regulējamu reflektoru, 150W NAV-T spuldze.
	kompl.
	13,00

	4
	Apgaismojuma kabeļskapis, IP66, uzstādīšanai zemē
	kompl.
	240,00

	5
	PVC aizsargcaurule 110mm
	m
	300,00

	6
	Kabeļu aizsardzības profils
	m
	530,00

	7
	Savienojuma uzmava 1kV kabeļiem ar PVH izolāciju
	kompl.
	2,00

	8
	GVL galabalsts, atbilstoši LEK
	kompl.
	1,00

	Piezīmes:

	1. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

	2. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

	3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus

	darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

	esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.


IV. VST daļa 

1. Paskaidrojuma raksts
1.
Skiču projekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, skatīt vispārīgā daļā.

2.
Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.
Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots inženiertopogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas augstumu sistēmā, projektējamās ielas plāni un citas projektējamās inženierkomunikācijas.

4.
Šīs projekta daļas ietvaros paredzēts pārbūvēt 2 sakaru akas un 1 sakaru kabeļskapi. Sakaru kanalizāciju pārbūvēt pēc nedarbojošos tīklu apzināšanas tehniskā projekta izstrādē. 

5.
Rakšanas darbus koku tuvumā un krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.

6.
Visus darbus izpildīt saskaņā ar LBN, LVS un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

2. VST daļas darbu apjomi
	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4

	1
	Sakaru aka
	kompl.
	2,00

	2
	Sakaru kanalizācija
	m
	223,00

	3
	Sakaru kabeļskapis
	kompl.
	1,00

	Piezīmes:

	

	1. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

	2. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

	3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus

	darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

	esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.


V. Ceļu daļa

1. Paskaidrojuma raksts

2.1. Satiksmes intensitāte un sastāvs

Aprēķinot perspektīvo satiksmes intensitāti krustojumā tika izmantoti 2010.gada 21. jūnijā SIA „L4 ceļu projekti” veiktās satiksmes intensitāte skaitīšanas dati.

Apkopojot visus pieejamos datus, tika veikti sekojoši pieņēmumi:

· Objekta realizācijas gads- 2012.gads,

· Prognozes perioda ilgums- 20 gadi (2012.-2032.gads).
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2. attēls. Esošā un aprēķinātā satiksmes intensitāte. 901 – 2010.gads; 1406 – 2032. gads.
Aprēķinātā perspektīvā vidējā diennakts intensitāte krustojumā (piebraucoši transportlīdzekļu skaits) 2032.gadā ir sekojoša:

VGDI2032=3595 tr.l./dnn

No tās 11% sastāda smagais transports.

Perspektīvās intensitātes sadalījumu pa krustojuma trajektorijām skatīt 2. attēlā. 
Satiksmes intensitātes skaitīšanas datus un perspektīvās intensitātes aprēķinu skatīt 2. pielikumā. 
Galvenās satiksmes plūsmas virzieni ir Liepāja – Vaiņode 55% un Liepāja – Skoda 35%, kur dominējošais ir kreisā pagrieziena veikšanas manevrs.
2.2. Ceļa trase un garenprofils

Esošais krustojums projektā tiek pārveidots par mazo rotācijas apli 30m diametrā. Risinājums pieņemts ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu un vienmērīgu transportlīdzekļu satiksmi pašregulēšanās režīmā. Rotācijas apļa diametrs tiek pieņemts minimālais standartos norādītais sakarā ar blīvo apbūvi un ierobežoto zemes platību.
Rotācijas aplis paredzēts ar vien joslas gredzenveida brauktuvi, kas veidota ar riņķa līnijas kontūru.

Kā aprēķina automobilis pieņemts lielgabarīta aprēķina automobilis (18.00m).

Rotācijas aplis plānā projektēts tā, lai Aizputes un Uzvaras ielu pieslēdzošās asis krustotos vienā punktā - apļa centrā. Aizputes un Zviedru vārtu asis nobīdītas ziemeļu virzienā no rotācija apļa centra. Aizputes ielas ass nobīdīta no rotācijas apļa centra ziemeļu virzienā, lai novirzītu no Uzvaras ielas pieslēguma, bet Zviedru vārtu ielas ass novirzīta ziemeļu virzienā no rotācija apļa centra, lai neskartu kultūras pieminekli Zviedru vārti un būtu iespējama gājēju kustība starp ielu un ēku. Rotācija apļa novietojumu ziemeļu – dienvidu asī ierobežo Vaiņodes un Zviedru vārtu ielu savstarpēji nesimetriskie pieslēgumi un apbūve.
Plānojums veidots tā, lai ielas pieslēgtos esošajai situācijai. Vaiņodes un Aizputes ielas zaru pieslēgumi tiek novirzīti no esošās situācijas, lai pieslēgtu pēc iespējas optimālāk rotācijas aplim.

Ielu brauktuves platumi saglabāti pēc esošajiem parametriem.
Rotācijas apļa iekšējā saliņa veidota ar paceltu virsmu pret saliņas centru.

Rotācijas apļa galveno elementu parametri uzrādīti tabulā:
	Nr.
	Elements
	Parametrs, m

	1
	Ārējais rādiuss
	15.00

	2
	Iekšējais rādiuss
	6.00

	3
	Joslas platums
	6.00

	4
	Iekšējā nomale
	3.00

	5
	Uzbrauktuves noapaļojums
	8.00 - 12.00

	6
	Nobrauktuves noapaļojums
	10.00 - 15.00

	7
	Uzbrauktuves platums
	4.00

	8
	Nobrauktuves platums
	4.50

	9
	Sadalošās saliņas platums
	2.50 / 1.60

	10
	Sadalošās saliņas garums
	15.00 / 10.00


Uzbrauktuvēs un nobrauktuvēs, kur netiek panākti minimālie rādiusi, kas piekļaujas rotācijas apļa ārmalai, tiek paredzētas izbūvēt saliņas, tās un brauktuves iekšējo nomali paredzēts izbūvēt no granīta bruģakmens seguma, kas paaugstināts virs pamat brauktuves par 3cm un atdalīts no tās ar noapaļotu betona apmali.
Rotācijas apļa iekšējā saliņa veidota ar paceltu virsmu pret saliņas centru.

Aizputes un Uzvaras ielu pieslēgumos projektētas saliņas 2.5m platumā un 15.0m garumā, pār kurām tiek virzītas gājēju pārejas. Uz Vaiņodes ielas tiek projektēta saliņa 1.6m platumā un 12m garumā, jo gājējus šajā vietā nav iespējams virzīt, sakarā ar Uzvaras – Vaiņodes plūsmas virziena rādiusa iekšmalas bruģējuma saliņu, lai tiktu nodrošināta smagā transporta manevrēšana, kā arī pie platākas saliņas projektēšanas Vaiņodes ielas kreisā mala pietuvotos vēl tuvāk Uzvaras ielas uzbrauktuvei, kas transportlīdzekļiem sarežģītu šī manevra veikšanu. Uzvaras ielā saliņa netiek projektēta, sakarā ar ierobežoto brīvo vieto, jo labo pusi ierobežo pieminekli Zviedru vārti un kreiso pusi tuvā Aizputes ielas uzbrauktuves mala.
Laukums aiz pieminekļa Zviedru vārti virzienā uz Bārtu, tiek nodalīts ar gājēju ietvi, kur ar pazeminātajām apmalēm izveidota iebrauktuve/izbrauktuve uz Zviedru vārtu ielu.

Brauktuves paplašinājuma izvērsums Uzvaras ielai tiek projektēts pie ātruma 30km/h, lai samazinātu izvērsuma garumu un būtu iespējams izvietot autobusu pieturvietu pēc iespējas tuvāk rotācijas aplim, jo šajā vietā ir ierobežota zemes platība un nebūtu iespējams izvietot platformu ar paviljonu, neskarot privātīpašuma robežas.
Esošajā situācijā mezgla zonā ir mainīgs reljefs. Garenprofila parametru izvēli ierobežo ielu pieslēgumu nodrošināšana esošajai situācijai, Aizputes un Vaiņodes ielas, kā arī kultūras piemineklis Zviedru vārti un skartā zemes gabala novietojums profilā. Ievērojot iepriekšminētos faktus, rotācijas aplis profilā veidots ar kritumu uz Aizputes un Uzvaras ielu virzienu. Apļa brauktuves garenkritums ir robežās no 0.51-2.34%. Rotācijas apļa pieslēgumi tiek veidoti ar ieliekuma profila līknēm, izņemot Aizputes ielu, kur kritumu atšķirība ir 0.49%.

Gredzenveida brauktuves šķērskritums veidots uz apļa ārpusi 1.5 - 2.5% robežās. Iekšējās nomales kritums veidots uz apļa ārpusi 3 - 5% robežās.

2.3. Šķērsprofili
Vaiņodes iela:
· Braukšanas joslas platums- 3.50m,

· Brauktuves platums-7.00m,
· Ietves platums- 2.50.

Uzvaras iela:

· Braukšanas joslas platums- 3.50m,

· Brauktuves platums-7.00m,

· Ietves platums- 2.00m un 1.80m.

Zviedru vārtu iela:

· Braukšanas joslas platums- 3.50m,

· Brauktuves platums-7.00m

· Ietves platums- 2.50m un 2.00m.

Aizputes iela:
· Braukšanas joslas platums- 4.50m,

· Brauktuves platums- 9.00m
· Ietves platums- 2.50m un 2.00m.

2.4. Ceļa segas konstrukcijas
Ceļa segas konstrukcija projektēta atbilstoši „Ceļa segu tipveida konstrukciju katalogam” un prognozētajai transporta intensitātei un sastāvam. Tiek aprēķinātas 2 segas konstrukcijas pamat brauktuvēm:

  1. Tips – Rotācija aplis
Izejas dati:

Segas kalpošanas periods T=30gadi

Vidējais smago auto pieauguma koeficients g=1.38%

Aprēķinātie parametri rotācijas apļa brauktuvei:

AADT=3595tr.t./dnn

AADTj=3595tr.t./dnn

AADTj, smagie=265tr.t./dnn
B=4.904 milj.
Slodzes klase – II

Segas konstrukcijas tips 10t  - 2

2. Tips – Ielu pieslēgumu zari (ņemot pēc lielākās noslodzes zara – Aizputes ielas)
Izejas dati:

Segas kalpošanas periods T=30gadi

Vidējais smago auto pieauguma koeficients g=1.38%

Aprēķinātie parametri rotācijas apļa brauktuvei:
AADT=1989tr.t./dnn

AADTj=995tr.t./dnn

AADTj, smagie=119tr.t./dnn
B=2.193 milj.
Slodzes klase – III
Segas konstrukcijas tips 10t - 2

Pēc inženierģeoloģiskās izpētes datiem, ko veicis SIA „Ģeologu grupa „Silūrs”” skatīt pielikumu, tiek secināts, ka esošai zemes klātnei ir nepietiekama nestspēja ~23MPa, tāpēc projektā tiek paredzēta zemes klātnes pastiprināšana ar dabīgas grants maisījumu 20cm biezumā, lai būtu iespējams sasniegt minimālo nestspējas prasību uz zemes klātnes Ev2 ≥45 MPa.
Segas konstrukciju izbūves robežas skatīt rasējumu lapā GT-3 „Izbūves plāns.”
1.tips- Brauktuves konstrukcija 

(rotācijas apļa brauktuve)

· Seguma dilumkārta
- karstais asfalts AC11 surf, 70/100,
h=4cm

· Seguma saisteskārta
-karstais asfalts AC16 bin, 70/100,
h=4cm
· Seguma apakškārta
-karstais asfalts AC22 base, 70/100,
h=6cm

· Pamata nesošā kārta
-šķembu maisījums 0/45,
h=25cm

· Pamata salizturīgā kārta
- vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn,
h=46cm

· Pamata pastiprinošā kārta
-dabīgas grants maisījums,
h=20cm

2.tips- Brauktuves konstrukcija 

(Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielas)

· Seguma dilumkārta
-karstais asfalts AC11 surf, 70/100,
h=4cm

· Seguma apakškārta
-karstais asfalts AC22 base, 70/100,
h=7cm

· Pamata nesošā kārta
-šķembu maisījums 0/45,
h=25cm

· Pamata salizturīgā kārta
-vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn,
h=40cm
· Pamata pastiprinošā kārta
-dabīgas grants maisījums,
h=20cm
3.tips- Brauktuves konstrukcija

(Uzvaras un Zviedru vārtu ielas, nobrauktuves)

· Seguma dilumkārta
-karstais asfalts AC11 surf, 70/100,
h=5cm

4.tips- Brauktuves konstrukcija 

(Autobusu pieturas, nobrauktuves)

· Seguma dilumkārta
-karstais asfalts AC11 surf, 70/100,
h=5cm

· Pamata nesošā kārta
-šķembu maisījums 0/45,
h=25cm

· Pamata salizturīgā kārta
-vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn,
h=40cm
5.tips- Brauktuves konstrukcija

(Rotācijas apļa piebruģētās joslas)

· Seguma dilumkārta
-granīta bruģis,
h=10cm
-šķembu izsijas,
h=5cm

· Pamata nesošā kārta
-šķembu maisījums 0/45,
h=25cm

· Pamata salizturīgā kārta
- vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn,
h=46cm

· Pamata pastiprinošā kārta
-dabīgas grants maisījums,
h=20cm

6.tips- Laukuma / ietves konstrukcija
(laukums pie Zviedru vārtiem)

· Seguma dilumkārta
-betona bruģis,
h=8cm
-šķembu izsijas,
h=5cm

· Pamata nesošā kārta
-šķembu maisījums 0/45,
h=20cm

· Pamata salizturīgā kārta
-vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn,
h=30cm

7.tips- Ietves konstrukcija

· Seguma dilumkārta
-betona bruģis,
h=6cm
-šķembu izsijas,
h=5cm

· Pamata nesošā kārta
-šķembu maisījums 0/32
h=12cm

· Pamata salizturīgā kārta
-vidēji rupja smilts, Kf>1m/dnn
h=30cm

8.tips- Nomaļu uzpildīšana

· Grants maisījums 0/32s
h=12cm

9.tips- Zaļā zona
· Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zālāja sēklām
h=10cm
2.5. Satiksmes organizēšana

Rotācijas aplī satiksme organizēta dodot priekšroku plūsmai uz gredzenveida brauktuves. Pirms uzbrauktuvēm uzstādītas zīmes, kas norāda uz lokveida satiksmi krustojumā, kā arī virziena norādes. 
Ar ceļa zīmēm aprīkotas gājēju pārejas paredzēts izvietot visos ielas atzaros.
Uz Uzvaras ielas pirms rotācijas apļa tiek uzstādīta ātrumu ierobežojoša 30km/h ceļa zīme, jo Uzvaras iela virzienā no pilsētas robežas uz rotācijas apli ir maz apbūvēta, kas veicina ātruma pārkāpšanu.
2.6. Autobusu pieturas

Zviedru vārtu, Uzvaras ielu atzaros atrodas trīs autobusu pieturvietas, kas aprīkotas ar ceļa zīmēm. Projektā paredzēts autobusu pieturas apzīmēt ar ceļa zīmi un izveidot paplašinājumu autobusa piestāšanai. Autobusu pieturās uz Zviedru vārtu ielas un Uzvaras ielas virzienā uz Skodu uz platformas tiek uzstādīti paviljoni, tā kā šajās pieturās bieži ir sastopami gaidoši pasažieri. Lai neskartu privātīpašumus pieturvietas ir ar samazinātu platformas platumu. Pieturvietu uz Uzvaras ielas centra virzienā, kalpo kā izkāpšanas vieta, tādēļ ir ar minimālo platformas platumu un paredzēts labiekārtot uzstādot soliņu un atkritumu urnu.
Pietura izbūvējama ar saīsinātu izvērsuma un savērsuma posmu. Paplašinājuma platums- 2.5m, platformas garums- 10.0m. Apmales akmeņi platformas zonā izbūvējami 0.20m augstumā virs brauktuves.

2.7. Gājēju kustības organizēšana

Gājēju kustības nodrošināšanai projektā tiek paredzēts izbūvēt ietves. Celiņu platumi atkarīgi no to novietojuma. Pie brauktuves esošas ietves platums- 2.5m un 2.0m. Ar zaļo zonu atdalītas ietves platums- 1.8m.
Celiņu novietojums izvēlēts pamatojoties uz gājēju plūsmu virzieniem.
Gājēju kustības organizēšanai krustojuma zonā paredzēts uzstādīt gājēju margas. 
Vietās, kur paredzēta brauktuves šķērsošana, paredzēts betona apmales izbūvēt vienā līmenī ar brauktuvi.

2.8. Vides pieejamības risinājumi

Projektā paredzēti sekojoši risinājumi vides pieejamības prasību nodrošināšanai:

· gājēju ceļu un brauktuvju šķērsošanās vietās apmales akmeņus paredzēts izbūvēt vienā līmenī ar brauktuvi, tādējādi nodrošinot iespēju pārvietoties cilvēkiem ar kustību traucējumiem un bērnu ratiņiem;

· ietvei paredzēts bruģa raksts pelēkā krāsā ar sarkanas krāsas bruģa joslu ietves malās, tādējādi iezīmējot celiņa robežas;

· gājēju kustības organizēšanai krustojumā paredzēts uzstādīt gājēju margas;
· apmales akmeņi autobusu pieturu platformas zonā izbūvējami 0.2m augstumā virs brauktuves, lai nodrošinātu ērtu iebraukšanu sabiedriskajā transportā ar ratiņkrēsliem un bērnu ratiņiem;

· paredzēts marķēt visa veida stabus, kas atrodas gājēju celiņu zonā.
2.9. Labiekārtojums

Projektā paredzēta zālāja atjaunošana rakšanas darbu vietās.
Krustojuma teritorijā paredzēts saglabāt esošo virziena norāžu stabu. 

2. Saraksti

2.1. Būvdarbu apjomi
	CEĻU DAĻA

	Projektētājs
	SIA "L4 ceļu projekti"

	Novads
	Priekules

	Ielas nosaukums
	Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūves skiču projekta izstrāde Priekules pilsētā

	Garums, m
	420

	AADTj,
	1798a/dnn
	 
	 

	 
	AADTj,smagie
	133a/dnn
	 
	 

	Izmaksu
pozīcija
	Specifik.
 Nr
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1.
	3.3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	456.00

	1.2.
	3.3.2.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	17.00

	1.3.
	3.3.4.
	Asfalta seguma nofrēzēšana, hvid=5cm
	m2
	990.00

	1.4.
	7.1.
	Asfalta seguma demontāža, hvid=16cm
	m2
	2970.00

	1.5.
	3.7.1.
	Betona bruģa seguma demontāža
	m2
	203.00

	1.6.
	3.7.1.
	Esošo betona apmaļu demontāža
	m
	514.00

	1.7.
	3.7.1.
	Esošo ceļa zīmju un stabu nojaukšana
	gab.
	17.00

	2
	 
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1.
	3.4.1.
	Augsnes slāņa noņemšana, transportējot uz atbērtni, hvid=20cm
	m3
	329.00

	2.2.
	3.4.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība aizvedot grunti uz atbērtni
	m3
	4854.00

	2.3.
	3.4.1.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no pievestas smilšainas grunts
	m3
	56.00

	3
	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	3.5.2.
	Zemes klātnes pastiprināšana ar dabīgas grants maisījumu, h=20cm
	m3
	620.00

	3.2.
	3.5.1.
	Salturīgā slāņa izbūve no dabīgas smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn (rotācija aplim), h=46cm
	m3
	337.00

	3.3.
	3.5.1.
	Salturīgā slāņa izbūve no dabīgas smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn (ielām), h=40cm
	m3
	1070.00

	3.4.
	3.5.1.
	Salturīgā slāņa izbūve no dabīgas smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn (ietvēm), h=30cm
	m3
	445.00

	3.5.
	3.5.2.
	Pamata izbūve no šķembu maisījuma 0/45 (ielām, nobrauktuvēm), h=25cm
	m2
	2892.00

	3.6.
	3.5.2.
	Pamata izbūve no šķembu maisījuma 0/45 (laukumam), h=20cm
	m2
	220.00

	3.7.
	3.5.2.
	Pamata izbūve no šķembu maisījuma 0/32 (ietvēm), h=12cm
	m2
	1255.00

	3.8.
	3.5.3.
	Seguma izbūve no grants maisījuma 0/32s, h=10cm
	m2
	31.00

	3.9.
	3.5.3.
	Nomaļu uzpildīšana ar grants maisījumu 0/32s, h=10cm
	m2
	255.00

	4
	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1.
	3.6.1.
	Seguma apakškārtas AC 22 base 70/100 izbūve, h=7cm
	m2
	2044.00

	4.2.
	3.6.1.
	Seguma apakškārtas AC 22 base 70/100 izbūve, h=6cm
	m2
	477.00

	4.3.
	3.6.1.
	Seguma saisteskārtas AC 16 bin 70/100 izbūve, h=4cm
	m2
	467.00

	4.4.
	3.6.1.
	Seguma dilumkārtas izbūve AC11 surf 70/100, h=5cm
	m2
	1453.00

	4.5.
	3.6.1.
	Seguma dilumkārtas izbūve AC11 surf 70/100, h=4cm
	m2
	2511.00

	5
	 
	Caurtekas un konstrukcijas
	 
	 

	5.1.
	3.7.3.
	Betona apmaļu 100*30*15 cm uzstādīšana 
	m
	616.00

	5.2.
	3.7.3.
	Betona apmaļu 100*30/22*15 cm uzstādīšana 
	m
	52.00

	5.3.
	3.7.3.
	Betona apmaļu 100*22*15 cm uzstādīšana 
	m
	223.00

	5.4.
	3.7.3.
	Betona apmaļu 100*20*08 cm uzstādīšana 
	m
	548.00

	5.5.
	3.7.4.
	Šķembu izsiju slāņa izbūve, h=5cm
	m2
	1690.00

	5.6.
	3.7.4.
	Betona bruģa seguma izbūve, h=6cm
	m2
	1255.00

	5.7.
	3.7.4.
	Betona bruģa seguma izbūve, h=8cm
	m2
	220.00

	5.8.
	3.7.5.
	Granīta bruģa seguma izbūve, h=10cm
	m2
	215.00

	5.9.
	3.9.
	Atbalstsienas un koka žoga izbūve, tai skaitā:
	gab.
	1.00

	5.9.1.
	3.9.
	Betons C30/37
	m3
	60.00

	5.9.2.
	3.9.
	Stiegrojums
	t
	4.71

	5.9.3.
	3.9.
	Koka žoga izbūve, h=1.80m
	m
	75.00

	5.9.4.
	3.9.
	Veidņi
	m2
	220.00
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	Aprīkojums
	
	 

	6.1.
	3.8.1.
	Cinkota metāla ceļa zīmju stabu uzstādīšana
	gab.
	55.00

	6.2.
	3.8.1.
	Ceļa zīmju vairogu uzstādīšana:
	gab.
	74.00

	6.2.1.
	3.8.1.
	Nr.202
	gab.
	4.00

	6.2.2.
	3.8.1.
	Nr.206
	gab.
	10.00

	6.2.3.
	3.8.1.
	Nr.323
	gab.
	1.00

	6.2.4.
	3.8.1.
	Nr.409
	gab.
	4.00

	6.2.5.
	3.8.1.
	Nr.410
	gab.
	6.00

	6.2.6.
	3.8.1.
	Nr.530
	gab.
	8.00

	6.2.7.
	3.8.1.
	Nr.531
	gab.
	8.00

	6.2.8.
	3.8.1.
	Nr.532
	gab.
	2.00

	6.2.9.
	3.8.1.
	Nr.534
	gab.
	6.00

	6.2.10.
	3.8.1.
	Nr.702 (individuāli projektējama, zīmes laukums 5.60m2)
	gab.
	4.00

	6.2.11.
	3.8.1.
	Nr.705 (individuāli projektējama, zīmes laukums 0.40m2)
	gab.
	3.00

	6.2.12.
	3.8.1.
	Nr.811
	gab.
	2.00

	6.2.13.
	3.8.1.
	Nr.903
	gab.
	10.00

	6.2.14.
	3.8.1.
	Nr.907
	gab.
	6.00

	6.2.15.
	3.8.1.
	Atstarojoša stabu marķējuma uzklāšana 10cm platumā
	m
	8.40

	6.3.
	3.8.2.
	Gājēju barjeras uzstādīšana
	m
	286.00

	6.4.
	3.8.3.
	Pārtrauktas un nepārtrauktas līnijas krāsošana ar termoplastisku materiālu 10cm platumā ar mehanismiem
	m2
	60.00

	6.4.1.
	3.8.3.
	Nr.920
	m2
	53.00

	6.4.2.
	3.8.3.
	Nr.925
	m2
	7.00

	6.5.
	3.8.3.
	Pārtrauktas un nepārtrauktu  līnijas krāsošana ar termoplastisku materiālu 20cm platumā ar roku darbu
	m2
	5.15

	6.5.1.
	3.8.3.
	Nr.926
	m2
	3.45

	6.5.2.
	3.8.3.
	Nr.930
	m2
	1.70

	6.6.
	3.8.3.
	Apzīmējumu krāsošana ar termoplastisku materiālu ar roku darbu
	m2
	66.80

	6.6.1.
	3.8.3.
	Nr.931
	m2
	37.20

	6.6.3.
	3.8.3.
	Nr.934
	m2
	29.60

	6.7.
	3.8.6.
	Pieturas paviljona bez sānu sienām un ar solu uzstādīšana
	gab.
	1.00

	6.8.
	3.8.6.
	Pieturas paviljona ar sānu sienām uzstādīšana
	gab.
	1.00

	6.9.
	3.8.6.
	Solu uzstādīšana
	gab.
	2.00

	6.10.
	3.8.6.
	Atkritumu urnu uzstādīšana
	gab.
	3.00

	6.11.
	3.8.6.
	Ielu nosaukuma plākšņu ar stabu pārcelšana
	gab.
	2.00

	6.12.
	3.8.7.
	Teritorijas apzaļumošana augsnes kārtu apsējot ar zāļu sēklām, h=10cm
	m2
	1084.00
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	Pārējie darbi
	 
	 

	8.1.
	3.9.1.
	Kanalizācijas aku vāku nomaiņa pret slīdošajiem 40t un līmeņošana
	gab.
	2.00

	Piezīmes:
	
	
	
	

	1. AADT dota rotācijas aplim piebraucošā.

	2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

	3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

	4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

	5. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC "Autoceļu specifikācijām 2010".

	6. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus

	darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

	esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

	
	
	
	
	

	Lietoto saīsinājumu atšifrējums
	
	

	m
	 - metrs
	
	
	

	m2
	 - kvadrātmetrs
	
	

	m3
	 - kubikmetrs
	
	

	ha
	 - hektārs
	
	
	

	gab.
	 - gabals
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Sastādīja:                                           S.Ruža
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Pārbaudīja:                                         I.Veļikanova
	
	


3. Tehnskās specifikcijas

3.1. Ievads

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības.

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu specifikācijām 2010.

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām.

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams.

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2010, dota atsauce uz minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās.

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Lietotie saīsinājumi:

LVS – Latvijas Valsts standarti

LBN – Latvijas Būvnormatīvi

CS 2010 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2009.gadā apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2010”.

3.2. Vispārējā nodaļa
3.2.1. Darba izmaksa
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.1.sadaļu.

3.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.2.sadaļu.

3.2.3. Satiksmes organizācija

Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

3.2.4. Darba drošība

Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.4.sadaļu.

3.2.5. Būvdarbu žurnāls

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.5.sadaļu.

3.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.6.sadaļu.

3.2.7. Darba izpildes ātrums

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.7.sadaļu.

3.2.8. Darba programma

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.8.sadaļu.

3.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana

Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.9.sadaļu.

3.3. Sagatavošanas darbi

3.3.1. Uzmērīšana un nospraušana

Ievērot CS 2010 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

· nospraušanu veikt atbilstoši „Trases nospraušanas sarakstam”;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”.

3.3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.2. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar:

· projektā paredzēta atsevišķi augošu koku zāģēšana ar celmu laušanu;

· darbus veikt atbilstoši „Koku zāģēšanas sarakstam”;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

3.3.3. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar:

· darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;
· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;
· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “ Būvdarbu apjomi”.

3.3.4. Asfalta seguma frēzēšana

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar:

· projektā paredzēta asfalta seguma savienojumu frēzēšana un asfalta seguma nofrēzēšana;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.4. Zemes klātne

3.4.1. Zemes klātnes izbūve

Ievērot CS 2010 4.nodaļas 4.1. sadaļu „Zemes klātnes izbūve”, papildinot ar:

· pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis, nesajaucot ar citiem materiāliem;
· vidējais aprēķinātais augsnes slāna noņemšanas biezums 20cm;

· būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju;

· augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij;

· noņemšanas darbi jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem;

· uzbērumu izbūvēt no rupjgraudainas grunts;
· darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas un darbu laikā jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

3.5.1. Salturīgās kārtas būvniecība
Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:

· segas pamata salturīgā kārta izbūvējama, ievērojot projekta rasējumos uzrādītos parametrus;

· salturīgā kārta izbūvējama no vidēji rupjas smilts vai smilts-grants maisījuma;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.5.2. Šķembu pamata vai grants seguma izbūve

Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar:

· šķembu pamata izbūve brauktuvei veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu (profilēšana, planēšana);

· ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus;

· darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”.

3.5.3. Nomaļu uzpildīšana

Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.4.sadaļu – “Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar:

· nomales uzpildāmas, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

3.6.1. Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība
Ievērot CS 2010 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība” papildinot ar:

· asfaltbetona pamatkārta, saisteskārta un dilumkārta izbūvējamas ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”.

3.7. Konstrukcijas

3.7.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža

Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.2.sadaļu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot ar :

· esošās asfaltbetona segas konstrukcijas nojaukšana;

· esošo betona apmaļu demontāža;

· ceļa zīmju un vairogu demontāža;

· nojauktās konstrukcijas jātransportē uz izgāztuvēm vai citām atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Visas demontētās konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta vienošanās par nodošanu Būvuzņēmējam;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.7.2. Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība”, papildinot ar:

-
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

-
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.7.3. Betona apmales uzstādīšana

Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.4.sadaļu “Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar:

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

3.7.4. Betona bruģa seguma būvniecība

Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.5.sadaļu “Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība” papildinot ar:

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

3.7.5. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība

Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.6.sadaļu “Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība” papildinot ar:

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

3.8. Aprīkojums

3.8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana

Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar :

· uzstādīt I izmēra grupas ceļa zīmes ar 1.klases gaismu atstarojošu virsmu uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”;

· darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.8.2. Gājēju barjeru uzstādīšana

· Barjeras uzstādāmas 0.40m attālumā no brauktuves malas;

· darbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.8.3. Ceļa horizontālie apzīmējumi

Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.4.sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar :

· brauktuves apzīmējumu uzklāšanai jālieto termoplastisks materiāls;

· apzīmējumi uzklājami atbilstoši LVS 85:2009 „Ceļa apzīmējumi”;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.8.4. Elektroapgaismojuma ierīkošana

Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.5.sadaļu „Elektroapgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar :

· Darbi veicami atbilstoši 3. sējuma „ELT – Elektroapgādes daļa” izstrādātajiem risinājumiem.

3.8.5. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa

Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.6.sadaļu „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar :

· Darbi veicami atbilstoši 2. sējuma „LKT – Lietus kanalizācijas tīkli” izstrādātajiem risinājumiem;
3.8.6. Labiekārtojums

Darbs ietver solu, atkrituma tvertņu un autobusu pieturvietu paviljonu izbūvi un ielu nosaukumu informatīvo plākšņu un virziena rādītāju stabu pārvietošanu.
Solu uzstādīšana

· Uzstādāmi soli Brimax street furniture UM377 Quatro vai analogi.

· Krāsa, materiāls un sola veids jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

· Uzstādāmā sola parametri:
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· Uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām;
· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

Atkritumu urnu uzstādīšana

· Uzstādāma atkritumu urna Brimax street furniture PA693 Argo vai analoga.

· Krāsa, materiāls un sola veids jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

· Uzstādāmās atkritumu urnas parametri:
· Uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām;
· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

Ielu nosaukumu informatīvo plākšņu pārcelšana
· esošo ielu informatīvo plākšņu ar balstu pārvietošanas vietu saskaņot ar pasūtītāju
· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.
Autobusu pieturvietu paviljonu uzstādīšana
· Krāsa, materiāls un paviljona veids jāsaskaņo ar Pasūtītāju, vadīties pēc rasējumu lapas   GT-8 „Autobusu pieturu paviljonu principiālais risinājums un atkritumu urna”.

· Uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām;
· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.8.7. Apzaļumošana

Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar:

· ja noņemtā augu zeme ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto.

· zālājs izveidojams 10cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāju sēklām;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā “Būvdarbu apjomi”.

3.9.   Betona darbi
3.9.1. Veidņi betonēšanai

Būvuzņēmējam jāveic visu veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu projektu būvuzņēmējs iesniedz būvuzraugam apstiprināšanai ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms veidņu uzstādīšanas.

Pirms veidņu kvalitāti nav pārbaudījis būvuzraugs, betonu tajos iestrādāt nedrīkst.

Veidņiem, ieskaitot to nostiprinājumu un balstījumu, ir jābūt projektētiem tā, lai tie būtu:


- spējīgi uzņemt jebkuru slodzi, kas radīsies būvēšanas procesā;


- pietiekoši stingri, lai nodrošinātu konstrukciju formu ģeometrisko precizitāti un konstrukcijas viengabalainību.

Veidņu uzstādīšanas un demontēšanas process nedrīkst radīt konstrukciju formas un ārējā izskata bojājumus vai funkcionālus ierobežojumus.

3.9.2. Veidņi
Mērvienība – m2

Veidņiem jānodrošina visu konstrukciju redzamo virsmu gludumu. Veidņu materiāliem jāatbilst standartu prasībām. Projektējot veidņus, jāņem vērā to materiālu fizikālās īpašības (tērauda termiskā izplešanās, koka mitrums u.c.).

Lai atvieglotu atveidņošanas procesu, neradītu bojājumus betonam, stiegrojumam un veidņiem, veidņu virsmas jāieziež ar speciālu ziedi. Izvēlētajai ziedei jābūt tādai, kas neietekmē betona saisti, virsmas kvalitāti, tās krāsu vai spēju uz tās uzklāt aizsargpārklājumu. Veidņu ziedi jāizmanto saskaņā ar ražotāju izstrādāto lietošanas instrukciju. Veidņus jāieziež pirms stiegrojuma ievietošanas veidnī.

Veidņiem ir pieņemami šādi materiāli:


- neēvelēti vai ēvelēti dēļi ar maksimālo platumu 10 cm;


- finiera paneļi neapskatāmām betona virsmām.

Dēļiem jābūt vienāda platuma un ar nemainīgu biezumu.

Veidņu konstrukcijai ir jābūt pietiekami stingrai, lai tā varētu noturēt betonu vajadzīgajā formā līdz tas ir sasniedzis vismaz 70% no projektētās stiprības. Savienojumiem starp veidņu paneļiem vai dēļiem jābūt pietiekoši ciešiem, lai novērstu betona smalko daļiņu noplūdi.

Veidņus, kas absorbē mitrumu vai veicina ūdens iztvaikošanu, ir jāmitrina, lai samazinātu ūdens zudumus betonam.

Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. Veidņu virsmām ir jābūt vertikālām, horizontālām vai slīpām, saskaņā ar rasējumiem. Veidņi nodrošinās virsmu kvalitāti, ja:

virsma būs bez neparedzētiem nospiedumiem, novirzēm, izciļņiem, izdrupumiem un javas notecējumiem.
3.9.3. Montāžas pagaidu detaļas un iebetonējamie elementi

Ietilpst veidņu un turu izmaksās.

Pagaidu detaļām, stieņiem, caurulēm u.c., ar kuru palīdzību veidnis tiek nostiprināts, kā arī iebetonējamie elementi, tādi kā- enkurskrūves u.c. ir kārtīgi jānostiprina, lai tie:

- nodrošinātu nemainīgu konstrukcijas stāvokli betonēšanas laikā;

- neradītu nevēlamu iedarbību uz konstrukciju;

- graujoši nereaģētu ar betonu vai stiegrojumu;

- neradītu nevēlamus traipus vai defektus betona virsmā;

- nevājinātu konstrukciju vai nesamazinātu tās kalpošanas laiku;

- netraucētu betona iestrādāšanu.

Katram iebetonējamam elementam jābūt pietiekoši stipram, lai saglabātu savu formu betonēšanas laikā, kā arī tam jābūt bez netīrumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt kā pašu elementu tā arī betonu vai stiegrojumu.

Pagaidu tehnoloģiskos izgriezumus un caurumus jāaizpilda ar tādas pašas kvalitātes materiālu kā pašai konstrukcijai.

3.9.4. Stiegrojums 

Mērvienība - t

Noteikumi attiecas uz nespriegoto stiegrojumu.

Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās stiegras u.t.t., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam.

Stiegrojumam jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1:2004 „Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Vispārējie noteikumi un noteikumi ēkām”, LVS ENV 1992-2 „Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Dzelzsbetona tilti”, LVS ENV 13670-1:2000 „Betona konstrukciju izgatavošana. 1.daļa- Vispārīgie noteikumi”; noteikumiem nespriegotam stiegrojumam, kas doti LVS EN 10080:2005 „Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds”. Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem.

Stiegrojumu jātransportē un jāglabā tā, lai pasargātu no jebkādiem mehāniskiem bojājumiem, nosmērēšanas un korodēšanas. Stiegrojums jāloka saskaņā ar ENV 1991-1, 5.1.tabulā norādīto normatīvu prasībām.

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei ir jābūt līdzi ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar ENV 10080 8.nodaļas „Pārbaude” un 9.nodaļas „Produkta identificēšana” prasībām.

Vienmēr, pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, būvuzņēmējam jāveic kontrole par tā atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts.

3.9.5. Betons 

Mērvienība - m3

Betonam ir jāatbilst prasībām, kas dotas:


- ENV 1992 „Betona konstrukciju projektēšana 1. un 2. daļā;


- LVS EN 206 „Betons- raksturojumi, ražošana un atbilstība tehniskajiem noteikumiem”;


- ENV 13670-1:2000 „Betona konstrukciju izgatavošana”.

Paredzēta sekojošo klašu betona pielietošana:


- Atbalsta siena :C30/37, XC4, XD1, XS1, XF2.

Betona apzīmējumi doti saskaņā ar LVS EN 206-1 doto betona klasifikāciju.

Betona izgatavošanai izmantojamie materiāli ir jāglabā un jātransportē tā, lai nemainītos to īpašības, tie netiktu pakļauti piesārņojumam, savstarpējam sajaukumam vai apkārtējās vides kaitīgai iedarbībai. Materiālus, kas nav pārbaudīti vai neatbilst standartos norādītajām prasībām, nedrīkst izmantot betona gatavošanai.

 Ja konstrukcija ir pakļauta sasalšanas iedarbībai, jāizmanto gaisu piesaistoša piedeva.

3.9.6. Pārbaudes metodes

Vispiemērotāko betona konsistences pārbaudes metodi izvēlas būvuzņēmējs. Pārbaudes metodes piemērotību, kā arī betona konsistenci ir jāpārbauda un jādokumentē ar trīs paraugiem.

Ar sūkni pārsūknētam betona maisījumam konsistences pārbaude ir jāveic pēc pārsūknēšanas, ja vien nav noteikta betona iestrādājamības attiecība pirms un pēc pārsūknēšanas.

3.9.7. Svaiga betona piegāde

Katram betona iejaukumam veic atsevišķu pārbaudi.

Paraugu izgatavošanas un pārbaudes plānam un atbilstības kritērijam jāatbilst LVS EN 206 8.2.nodaļā dotajiem noteikumiem. Betona paraugu pārbaudes programmu būvuzraugs apstiprina iepriekš. 

Uz vietas gatavota betona pārbaudi veic tā iestrādāšanas vietā, bet no rūpnīcas saņemtu betonu pārbauda saņemšanas laikā. Pirms betona izkraušanas jāpārbauda betona rūpnīcas izsniegtās pavadzīmes.

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām un uz materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai:

- piegādātāja nosaukums;

- materiāla tips, pildviela - arī izcelsme un nominālie izmēri;

- saņēmējs;

- piegādes datums;

- daudzums.

3.9.8. Betonēšana

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar ENV 13670-1:2000 „Betona konstrukciju izgatavošana”- 1.daļa, 8. nodaļa „Betonēšana”, ieskaitot daļas no pielikumiem E un G.

Lai samazinātu svaigā betona masas noslāņošanos, cementa piena vai javas zudumus, nepieciešams pēc iespējas samazināt betona masas iekraušanas, transportēšanas, izkraušanas un iestrādāšanas laiku. Pēc izkraušanas, betona pavadzīmēs jānorāda betona atvešanas laiks, kā arī tā izkraušanas beigu laiks.

Betona izkraušanas laikā veic betona vizuālu novērtēšanu, betona izkraušanu pārtrauc, ja vizuāli var konstatēt novirzes no normas.

            Pirms betonēšanas operācijas

Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jāsagatavo betona kontrolparaugi betona stiprības pārbaudei. Kontrolparaugu izgatavošanas ir jādokumentē.

Kontrolparaugus izgatavo no paredzētā betona tipa, to pakļaujot paredzamajam transportēšanas veidam un maksimālajam transportēšanas laikam. Sākot no iejaukšanas laika līdz iestrādāšanas laikam ir jāseko svaigā betona īpašību izmaiņām, lai noteiktu svaigās masas gatavību betonēšanai.

Ņemot vērā iestrādāšanas apstākļus, ir jānosaka betona masas konsistence un tās pārbaudes metode. Ja būvlaukumā tiek plānots izmantot betona sūkni, tad iepriekš ir jāpārbauda vai ar to varēs pārsūknēt paredzēto betona masas veidu.

Betona konstrukcijām, kas pakļautas sala iedarbībai, gaisa saturam svaigajā betonā jābūt pietiekami augstam, lai nodrošinātu prasības gaisa saturam sacietējušā betonā. Būvuzņēmējam ir jānosaka faktiskais minimālais gaisa saturs svaigajā betonā: pēc iejaukšanas, pēc transportēšanas un pēc pārsūknēšanas. Būvuzņēmējam jāseko, lai nepieciešamais gaisa saturs būtu nodrošināts arī iestrādātajam betonam. Nepieciešamības gadījumā ir jākoriģē sākotnējais gaisa saturs svaigajā masā.

Ja betons, svaiga un sacietējuša betona paraugos, neatbilst kvalitātes prasībām, tad jākoriģē betona sastāvs, izejmateriāli, iekārtas (mehānismi) vai iestrādāšanas tehnoloģija un jāveido jauni paraugi.

Paraugu pārbaužu rezultāti ir konstrukcijā iestrādātā betona kvalitātes pamats. Tādēļ informācija par pārbaužu rezultātiem ir jāuzglabā, kamēr tiek realizēts projekts.

Būvuzņēmējam ir jāapkopo visi paraugu pārbaudes rezultāti. Būvuzraugam ir jāsaņem paraugu pārbaužu rezultātu pārskati un komentāri, pirms betonēšanas uzsākšanas.

Visiem sagatavošanās darbiem ir jābūt pabeigtiem, pārbaudītiem un dokumentētiem pirms tiek uzsākta betonēšana. Veidņiem ir jābūt tīriem- bez gružiem, sniega, ledus un ūdens.

Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, veidņa vai esošās konstrukcijas temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis nepieciešamo stiprību. Nav pieļaujama betonēšana uz sasalušas grunts bez speciālu pasākumu veikšanas.

Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 0oC), tad svaigā betona masu ir jānodrošina tās cietēšanas laikā pret sasalšanu. Betonēšanas laikā temperatūrai darba šuvē jābūt virs nulles (>0o C).

Ja betona iestrādāšanas vai kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides temperatūra, tad jāplāno veikt pasākumus betona aizsardzībai pret karstuma kaitīgo iedarbību.

Pirms betona iestrādāšanas būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz būvuzraugam apstiprināšanai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par:

· būvorganizācijas un brigādes darba plānu. Plānam ir jāparāda, kurš ir atbildīgs par katru atsevišķu darba operāciju;

· materiālu saraksts. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejami piemēroti materiāli betona iestrādāšanai;

· iekārtu un rezerves iekārtu saraksts. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būvlaukumā atrastos nepieciešamās iekārtas gan tūlītējai lietošanai, gan rezervei- nepieciešamās iekārtas dozēšanai, sajaukšanai, transportēšanai un betona iestrādāšanai, ar tādu aprēķinu, lai betona iestrādāšanu varētu veikt nepārtraukti- bez darba šuvēm;

· piesardzības pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā;

· iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm;

· iestrādāšanas programma jāiesniedz projekta vadītājam ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms iestrādāšanas ieplānotā datuma.

            Betona iestrādāšana un blīvēšana

Betona iestrādāšanu un sablīvēšanu jāveic tā, lai stiegrojums un visi pārējie apbetonējamie elementi sablīvētajā betonā paredzētajās vietās visu laiku, kamēr betons sasniedz plānoto stiprību. Sevišķa uzmanība betona kārtīgai sablīvēšanai ir jāpievērš vietās, kur mainās konstrukcijas šķērsgriezuma izmēri, šaurām vietām un vietām ar blīvu stiegrojumu, darba šuvēs. Blīvēšana jāveic ar rokas vibratoriem, ja vien nav noteikts citādi.

Svaigā betona masa ir jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz augstāko daļu. Katra slāņa biezumu un laika intervālus starp atsevišķu slāņu iestrādāšanu ir jāplāno iepriekš, lai nodrošinātu:

· minimālu betona masas horizontālo pārvietošanos sablīvēšanas laikā;

· pienācīgu katra slāņa sablīvēšanos;

· nepārtrauktu betonējumu bez darba šuvēm starp slāņiem.

Ir jāsamazina betona masas noslāņošanās iestrādāšanas un sablīvēšanas procesa gaitā. Iestrādājamās betona kārtas biezumam jābūt mazākam par rokas vibratora garumu. Betona masas vibrēšanu jāveic sistemātiski, ietverot arī iepriekšējā slāņa virsmu.

Ja tiek lietota betona pārsūknēšana, tad ir jākontrolē, lai iestrādātajā betonā nenotiktu noslāņošanās.

Betona masas brīvais kritiens nedrīkst būt vairāk kā no 1m augstuma, ja vien būvuzņēmējs ar izmēģinājumiem nepierāda pretējo. Krītošais betons atsitoties pret stiegrojumu vai pret veidni nedrīkst izjukt vai noslāņoties.

Betons, tā iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, stipra vēja, sala, ūdens, lietus un sniega.

3.9.9. Betona kopšana un aizsardzība

Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un jāaizsargā, lai:

· minimizētu plastisko rukumu;

· nodrošinātu betona virsmas stiprību;

· nodrošinātu betona virsmas izturību;

· pasargātu no sasalšanas;

· pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem.

Ja tiek pielietots augstas stiprības betons, tad jāparedz speciāli pasākumi plastiskā rukuma plaisu novēršanai.

Tikko iestrādāta betona visas virsmas ir jānodrošina pret iztvaikošanu. Aizsardzībai ir jāizmanto izturīgi plastikāta pārsegi vai līdzīgs materiāls. Aizsarg pārsegumi ir jāizveido nekavējoties pēc sablīvēšanas un virsmu apstrādes pabeigšanas un ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu betona hidratāciju un samazinātu siltuma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskā rukuma rezultātā.

Iestrādātais betons ir jāaizsargā pret ūdens eroziju.

Ja nepieciešams, būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz būvuzraugam apstiprināšanai aizsardzības pasākumu plānu ūdens iztvaikošanas novēršanai kopā ar izvēlēto betona kopšanas tehnoloģijas dokumentāciju, pirms betona kontrolparaugu veidošanas.

Aizsardzību pret iztvaikošanas nodrošinājuma efektivitāti ir jānodemonstrē ar paraugu veidošanu.

Nav pieļaujama betona kopšanas laikā izmantoto materiālu daļu atrašanās uz darba šuvēm, uz betona virsmām, kuras tiks vēlāk apstrādātas, vai kuras ir paredzēts saistīt ar citu materiālu.

Iestrādājot betonu vēlā rudenī vai ziemas apstākļos (apkārtējā temperatūra +5oC un zemāk), betonu jātransportē un jāiestrādā, lietojot metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms betons iegūst pietiekošu stiprību. Pie zemām temperatūrām pirms betona iestrādāšanas ir jādokumentē veiktie drošības pasākumi, kas novērstu betona sasalšanu. Ja temperatūra ir -5oC un zemāka, būvuzņēmējs nedrīkst pieļaut betona iestrādāšanu.

Drošības pasākumi, iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējā temperatūra +5oC un zemāk) var ietvert, bet neaprobežojas ar:

· sildītu pildvielu un ūdens lietošanu;

· iestrādāšanu pie maksimālas temperatūras;

· betona izolēšanu;

· betona sildīšanu.

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt 65oC, ja vien būvuzņēmējs nav dokumentāli pierādījis, ka augstāka temperatūra neietekmēs konstrukcijas stiprību un kalpošanas ilgumu un nav to saskaņojis ar būvuzraugu. Iesniegtajā dokumentācijā ir jāņem vērā tas, ka paaugstinātā temperatūrā var veidoties lielākas poras un samazināties betona stiprība.

Atveidņošanu var veikt tikai pēc tam, kad būvuzņēmējs ir pierādījis, ka konstrukcija ir ieguvusi nepieciešamo stiprību. To pamato ar konstrukcijas temperatūras mērījumiem un kontrolparaugu pārbaudi.

Betona cietēšanu var ietekmēt atveidņošana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis nepieciešamo stiprību. Ja atveidņošana tiek veikta pirms betons ir sasniedzis nepieciešamo stiprību, tad ne vēlāk kā vienu stundu pēc atveidņošanas jāsāk veikt pasākumi betona virsmu aizsardzībai.

Betona virsmu aizsardzību un pilnīgu hidratāciju var nodrošināt, izmantojot mitrināšanu ar ūdeni, virsmu pārklāšanu ar tvaiku necaurlaidīgiem pārsegumiem, piemēram, plastikāta brezentiem, sašūtu plastikātu segu vai līdzīgu materiālu. Pārseguma savienojumi ir jānoblīvē un tie labi jānostiprina.

Darba šuves

Darba šuves ir šuves starp:

· sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukuma rezultātā;

· jauno betona masu un veco betonu.

Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas ir jāveic rūpīgs esošās betona virsmas sagatavošanas darbs, kas ietver:

· betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa duļķu plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3 mm dziļumā;

· apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina tā, lai svaigā betona iestrādāšanas laikā tā būtu pietiekoši mitra.

3.10. Citi darbi

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto.

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni.

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.
3.10.1. Aku vāku pacelšana vai pazemināšana un nomaiņa pret „peldošajiem”

· Jāpaceļ un jānomaina pret „peldošajiem” esošo kanalizācijas un ūdensvada aku vākus.

· Pirms iepriekš minēto darbu veikšanas, jāsazinās ar komunikāciju īpašnieku un jānoskaidro īpašnieka noteikumus un prasības veicamajam darbam.

3.10.2. Kabeļu aizsardzības rezerves cauruļu ieguldīšana

Rezerves cauruļu ieguldīšana ietver esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo organizāciju pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo autoceļu vai nobrauktuvi, un plastmasas aizsarg caurules ieguldīšanu blakus esošam kabelim jauna kabeļa ieguldīšanai nākotnē.

· Darbi veicami atbilstoši 3. sējuma „ELT – Elektroapgādes daļa” un 4. sējuma „VST – Sakaru ārējie tīkli” izstrādātajiem aizsardzības risinājumiem;

VI. Rasējumu daļa
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