DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS (DOP)

Buvobjekta:
Kanalizacijas un tidensvada izbuve (I. karta)
Priekules novada Gramzdas ciema



Skaidrojoss apraksts

(Darbu organizacijas pasakumi)

1. Buvdarbu sagatavosanas darbi

1.1. Buvobjekta apraksts

Biivobjekta adrese: Priekules novads, Gramzdas ciems
Apbuves teritorijas raksturojums: Sabiedrisku €ku un dzivojamo €ku apbiive
Buvprojekta izstrades pamatojums: Priekules novada paSvaldibas darba uzdevums
Biivniecibas ierosinatajs: Priekules novada pasvaldiba
Bivprojekta pasiititajs: Priekules novada pasvaldiba
Biivobjekta nosaukums: Kanalizacijas un tidensvada izbiive Priekules novada
Gramzdas ciema (I.karta)

Inzenierbuves klasifikators: 22210101
InZenierbiives iedalfjums grupas: otra (2) grupa

EsoSas udensapgades un kanalizacijas sistémas darbibas uzlabosanai administrativaja teritorija
Gramzdas ciema paredzéts veikt jaunas magistralas tudensvada un kanalizacijas trases izbivi, ka ari
atbilstoSu idensvadu pievadu posmu un kanalizacijas pievadu posmu izbivi lidz ekam.

Darbu organizacijas projekts (DOP) izstradats lai:
e nodroSinatu racionalu un kvalitativu buvdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas normativo
aktu prasibam;
e sniegtu informaciju par buvdarbu veikSanas laika veicamajiem darba aizsardzibas, darba dro$ibas
tehnikas un ugunsdrosibas pasakumiem;
* noverstu esoSo inzenierkomunikaciju bojajumus bivdarbu veikSanas laika;
e nodroSinatu biivdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un apkartéjai videi.
Darbu organizacijas projekts ir shematisks, to precizé buvuzpéméjs, atbilstosi sevis izvélétai
buvniecibas tehnologijai, pieejamiem / paredzétiem mehanismiem u.c. specifikai. Bivuznémeéjs precizé
DOP, nemazinot darba un uguns droSibas prasibas un neapdraudot vidi. Lidz darbu sakumam
buvorganizacijai izstradat DVP un pirms darbu uzsaksanas, kopa ar pasutitaju, saskanot darbu grafiku.

Konkrétu darbu veikSanas projektu izstrada biivuznéméjs vadoties no vina riciba eso$ajiem tehniskajiem
resursiem. DOP ir pamats darbuzpémgjiem darbu veikSanas projekta izstradei (LBN 310-14 “Darbu
veikSanas projekts”).

ST projekta sadala satur tikai visparigus noradijumus biivdarbiem, kas japrecizeé buivprojekta
realizacijas gaita.

Veicot buvdarbus, ievérot Latvija noteikto buivniecibas kartibu un normativos aktus.

Biuvdarbu laika objekta nepiecieSsams nodrosinat piek|uvi operativajiem transportlidzekliem.

Objekts ir nododams ekspluatacija atbilstosi Latvijas Republikas likumdoS$anai.

1.2. Bivuznpémeja atlaujas un licences liguma darbiem

Izbiives darbus uzsakt tikai péc buvatlaujas sanemsanas. Darbus var veikt buvuzpeémejs, kas ir
registréts Latvijas bavkomersantu registra, ir sanémis nepiecieSamas atlaujas un licences, un kuram ir
atbilstoSi buivspecialisti, kas ieguvusi patstavigas prakses tiesibas buvniecibas joma. Sertifikatiem jaatbilst
veicamo darbu specifikai. Visus buvdarbus veikt sertificéta buvspecialistu vadiba. Pirms tam ar buvuznémeja
vaditaja rakstisku atlauju tiek norikots atbildigais buvdarbu vaditajs, atbildigais par darba aizsardzibu,
ugunsdrosibu. Biivuznemgjs drikst uzsakt buvdarbus buvobjekta tikai pec tam, kad ir izstradats un saskanots
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darbu veikSanas projekts (DVP), saskana ar kuru buvdarbu gaita janodrosina buvniecibas normu un drosibas
tehnikas noteikumu ievérosana.
Buvniecibas darbu veikSanas projekta detalizéti izstradat buvniecibas darbu veikSanas metodes,
noradot mehanismu darbu shémas, nepieciesamo aprikojumu un inventaru, darba vietas organizéSanu,
buvdarbu veikSanas secibu, drosibas tehnikas noteikumus u.c.

1.3. Informacija par biivprojektu

Objekta ”Kanalizacijas un tdensvada izbuve Priekules novada Gramzdas ciema (l.karta)”, darbu
organizésanas projekts izstradats, pamatojoties uz SIA "WESEMANN" izstradata buvprojekta (ar pasutijuma
nr. 15-11-470/1) datiem. EsoSa KSS piesléguma parbiive AS Sadales tikls tikliem, ir javeic saskana ar
atseviski izstradatu ELT tehnisko risinagjumu. Esosas KSS €kas nojauk$ana ir jaizstrada atseviska tehniska
dokumentacija. Buvprojektésanas darba uzdevuma nav paredzéta jaunas elektroapgades sisteémas izbuves
tehniska risinajuma izstrade un esosas KSS €kas nojauksanas tehniska risinajuma izstrade.

Bivobjekta paredzéts veikt UKT inzeniertiklu izbuvi, kas sastav:
PE tidensvada OD 63, PE100, PN 10 bar — 178.8 metri;

PE tdensvada OD 40, PE100, PN 16 bar — 48.7 metri;
PE tidensvada OD 32, PE100, PN 16 bar — 13.2 metri;
PP kanalizacijas vads OD 160, SN 8§ —28.6 m;

PP kanalizacijas vads OD 200, SN 8 — 88.4 m;

PP kanalizacijas vads OD 250, SN 8 — 168.9 m;

PE spiedkanalizacijas vads OD 90, SN 10 —2.4 m;
Kanalizacijas suknu stacijas (KSS) — 1 gab.

1.4. Ieteicama biivdarbu organizésanas seciba:

e visparigie buivobjekta sagatavoSanas darbi (sadzives pilsétina, nozogojums, piebraucamie
celi, n.e.)

e trases nosprauSana un tas fiksacija daba;

e esoSo segumu uzlausana, kur tas ir nepiecieSams;

e transeju raksanas darbi;

e buvbedru rakSana, nostiprinasana atzaru un aku vietas, un péc caurulvadu montazas ta
aizbérsana;

e buvgravja atrak$ana, nostiprinasana un péc caurulvadu ieguldisanas ta aizbérSana;

e gruntsiidens ITmena pazeminasana, ja nepiecieSams;

e {densapgades tiklu izbuve;

e udensvada aku izbuve;

e aizbidnu un veidgabalu uzstadisana;

e pasteces kanalizacijas tiklu izbiive;

e kanalizacijas aku izbive;

e cauru]vadu parbaude;

e cauru]vadu skalosana un dezinfic€Sana;

e transSeju un buvbedru aizbérsanas darbi;

e ¢soSo segumu atjaunosana, labiekartoSana.



1.5. Pielietotie standarti

e  Buavniecibas likums

e Aizsargjoslu likums

e  Darba aizsardzibas likums

e  Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu, inzenierbuvju
buvnoteikumi

e  Vispargjie buvnoteikumi

e LBN 008-14 “Inzeniertiklu izvietojums”

e LBN 222-15 “Udensapgades biives”

e LBN 223-15 “Kanalizacijas buves”

e LBN003-15 “Buvklimatologija”

e LBN 005-15 “Inzenierizpétes noteikumi buvnieciba”

e BN 305-15 "Geodeziskie darbi buvnieciba",

e  Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem, MKn Nr.421, Riga, 2001.gada 2.oktobrT (prot.
Nr.475.9),

e Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus, MKn Nr.92, Riga, 2003.gada 25.februart (prot.
Nr.11 1.§),

e Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu, MKn Nr.526, Riga, 2002.gada
9.decembrT (prot. Nr.55 8.§),

e  Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietoSana, MKn Nr.400, Riga, 2002.gada 3.septembrt
(prot. Nr.37 17.8),

e Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus, MKn Nr.372, Riga,
2002.gada 20.augusta (prot. Nr.35 16.§),

e Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus, MKn Nr.344, Riga, 2002.gada 6.augusta
(prot. Nr.33 16.9),

e  Ugunsdros$ibas noteikumi, MKn Nr.82, Riga, 2004.gada 17.februart (prot. Nr.7 27.§).

e  Jekartu elektrodrosSibas noteikumi, MKn Nr.187, Riga, 2000.gada 30.maija (prot. Nr.25 24.§).

1.6. Zemes virsmas segumu un limenu noteikSana

Pirms buvdarbu uzsaksanas ir javeic buvniecibas sagatavosanas darbi trasé un atbildigajam buvdarbu
vaditajam japarliecinas par zemes virsmas segumu un zemes limena atbilstibu bavprojekta generalplanam,
garenprofilam, topografiskajam planam.

Detalizétu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit bavprojekta Visparigaja dala. Gadijumos, ja
tiek atklats gruntsiidens, nepiecieSsams veikt gruntsidens pazemina$anu, lai kanalizacijas un tidensapgades
tiklu izbiive notiktu sausa buvgravi. To var veikt ar standarta adatfiltriem, vai novadiSanu, vai atsiknéSanu
un tas ir japrecizé biuivniekam buvdarbu stadija atkariba no gruntsidens piepliduma intensitates, laika

apstakliem u.c. faktoriem.

Ielas segums — grants segums, asfalta segums (autocela Skérsosanai pielietot beztransejas izbiives metodi) un
zala zona. IpaSa uzmaniba japiever§ dro$ibas pasakumiem buvlaukuma, jo buivdarbu zonas apkartne ir
apdzivota. Visi buvdarbi jaorganize ta, lai péc iesp&jas mazak traucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas

ritmu.

1.7. Blakus eso$o ipaSumu apsekoSana, informésanas organizatoriskie
pasakumi

Pirms darbu uzsakSanas veikt bivobjektam blakus esoSo TpaSumu apsekoSanu un visparigu

informé3anu par veicamo darbu apjomu un ilgumu.
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Rakstiski bridinat tos iedzivotajus pie kuru ipasumiem darbu veik$anas laika nevar€s piebraukt ar
automaSinam, noradot buivdarbu veikSanas laika posmu, ka arT informét iedzivotajus par kaitgjumu, kas var
rasties bérniem, tiem noklastot iezogota, norobezota buvobjekta iek$pusé, atbildigi ir bernu vecaki.

Veicot darbus, kas ir saistiti ar grunts izstradi, buvniecibas organizacijai, kas veic Sos darbus,
janodroSina operativa transporta kustiba un gajéju pieklusana/izk|t$ana vinu majas.

Par iidens padeves atslégsanu vai partraukumiem tdens padevé iedzivotaji jabridina rakstiski ne
veélak ka 24 stundas pirms tdens padeves partraukSanas. Gadijuma, ja tdens padeves partraukums parsniegs
komunalas saimniecibas piegades noteikumos noteikto, tad partraukuma laika Bavuznémeéjam iedzivotajiem
dzeramais tdens japiegada.

1.8. UzmeériSanas darbi — trases nosprausana

Pirms darbu uzsakSanas veikt tGdensvada un kanalizacijas trases geodézisko nosprausanu,
biivniecibas joslas apzimésanu, ka art skaidri un neparprotami daba iezimét vietas, kur tiek Skérsoti esosie
inzeniertikli. Asis un robezas jaatzimé izmantojot geodéziskos instrumentus ar derigiem metrologisko
parbauzu terminiem. Asis drikst nospraust tikai personas, kuras ir sertificétas geodézijas darbu veikSanai.
Geodeziskos darbus buvobjekta veikt saskana ar LBN 305-15 ,,Geodeéziskie darbi biivnieciba™.

1.9. Biivobjekta norobezojosas sistémas

Uzstadit uz zemes novietojamu pagaidu paneltipa nozogojumu / aizsarg norobezojumu ap uzstadamo
izblivéjamo tdensvada un kanalizacijas trasi, ka arT ap teritoriju, kura buvniecibas laika tiks novietoti
materiali, tehnika, u.c. buivniecibas procesam nepiecieSamais. Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais
buivdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas. Pargjas vietas biivlaukuma norobezot ar atbilstoSu spilgtas krasas
atstarojosu bridinagjuma lentu. Vietas, kur buvdarbi tiek veikti autocela, ielas zona uzstadit atbilstosas
celazimes, barjeras, konusus, vadstatnus, kas parklati ar gaismu atstarojosSu materialu.

1.10. Buvdarbi buvobjekta

Biivniecibas darbu sagatavosana buivobjekta uzsakama tikai péc buivatlaujas sanemsanas.

Lidz bavniecibas darbu uzsaksanai veikt visus organizatoriskos pasakumus un sagatavosanas darbus
buivniecibas procesu uzsakSanai, ka arl buvniecibas darbu laika veikt ar buivdarbu organizaciju saistitas
prasibas, kas noteiktas normativos aktos.

Péc buvatlaujas sanems$anas tiek noteikta persona, kura ar uznémuma vaditaja rikojumu noziméta
veikt darba aizsardzibas specialista pienakumus buvobjekta saskapa ar amata aprakstu un ir apmacita
Latvijas Republikas Ministru, kabineta noteiktaja kartiba.

Katrai objekta buvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
kuru veic buvuznémeéja darba aizsardzibas inzZenieris ievérotas Latvijas Republikas MK noteikumu
Nr.323 "Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos" prasibas. Darba aizsardzibas
ievadinstruktazas pamata ir visparéjas nostadnes un prasibas par darba aizsardzibu uznémuma, kuras pamata
ir LR darba aizsardzibas likums, un uznémuma ieksgjas kartibas noteikumi. Darba
aizsardzibas instrukcijas darba vieta veic buvuznéméja atbildigais buvdarbu vaditajs ievérotas
Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.323 "Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos"
prasibas. Darba aizsardzibas instrukcijas darba vieta izstradatas katram amatam atseviSski pemot véra
uznémuma darba specifiku un darba apstaklus.

Pirms darbu uzsaksanas japrecizé buvprojekta dotie konstrukciju izméri un parametri. Kontrole tiek
veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus. Ja parbaudamas konstrukcijas un elementi
neatbilst projekta dotiem parametriem, jaizstrada pasakumu plans un tehnologiskie risindgjumi neatbilstibu
noversanai.

Visi izmantojamie materiali ir atbilstosi bavprojektam. Izmantot materialus, kas neatbilst
bivprojekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai p&c rakstiska veida veiktas saskanoSanas ar
projektétaju un Priekules novada pasvaldibas rakstiski norikotu parstavi.
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Cauru]vadu, to fasondalu, buvelementu pasttiSana, piegade, pienem$ana un kvalitates kontrole
buvobjekta notiek pec galvena buvuznémeéja kvalitates rokasgramatas procediras.

Biivniecibas darbi buivobjekta tiks sadaliti divas kartas — sagatavosanas darbi un pamata darbi.

SagatavoSanas perioda tiek veidots nepieciesamais balsta geodéziskais tikls, nepiecieSsamibas gadijuma dala

eku, buvju vai iericu tiek nojaukta, izstradats bavlaukums, ierikota sadzives pilsétina, piebraucamie celi.

Pamata periods dalas vairakos posmos: inzeniertiklu ielikSana un iekartu bavnieciba, pieslégsana esoSajiem

inzeniertikliem, tehnologisko iekartu izvietosana un montaza, un teritorijas sakartosana.

1.11. Apsardze, apgaismojums un nozogojums

NepiecieSamibas gadijuma blvuznéméjam japaredz buvobjekta izvietoto materialu un buvtehnikas
apsardzi.

Materialu, utt., krautnes, uzglabasanas vietas ir japrecizé Darbu veikSanas projekta un to izmanto$anai
jasanem pasititaja, zemes TpaSnieka un/vai citu attiecigo amatpersonu rakstiska atlauja. Atlidzibu par zemes
izmantoSanu (ja tada tiek prasita) buvuznemejs sedz no saviem vai Pasutitaja lidzekliem.

Buvlaukuma apsardze nodroSina nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
iekloSanu buvlaukuma teritorija, ka ari veic ienakoSo/izejoso materialu, elektroinstrumentu un iekartu
registraciju un kontroli. Mazgabarita buvmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama noliktavas
konteinerT, kurs tiek noslégts, noplombéts un nodots apsardzei darba dienas beigas.

Argja apgaismojuma uzstadisana nepieciesama, ja biivuznéméjs paredz veikt darbus diennakts
tumsaja laika.

Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, naktt arT bridinosus gaismas signalus, ja
ielas apgaismojums bus nepietiekams.

Atbildigajam darbu vaditajam janodroSina, lai biuvobjekta neatrastos un nevarétu piek]at
nepiederoSas personas.

1.12. Satiksmes organizacija biivdarbu laika

Buvorganizacijai veicot buvdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu
aprikosanu uz celiem” prasibas. Pirms buvdarbu uzsakSanas buvuzpeméjam jaizstrada un jasaskano
satiksmes organizacijas shéma buvdarbu laika.

Buvdarbu laika nodro$inat €ku ipasniekiem piek]uvi saviem zemesgabaliem, ka ar1 iedzivotajus
ieprieks informét par sagaidamajam ne€rtibam.

1.13. Vides aizsardziba buvdarbu laika

Buvorganizacijai veicot buvdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumi Nr.199 “Biivnieciba radusos
atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba”, LR MK noteikumi Nr.16 “Trok$pa novértéSanas un
parvaldibas kartiba” prasibas. Nepielaut apkartgjas vides piesarnosanu.

Buvorganizacijai ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, iideni un gaisu blakus
teritorija un gar buvmaterialu transportéSanas celiem. Buvorganizacijai javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo trok3pa, smaku, puteklus, vibracijas u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas
bavobjekta, ka ari uz blakus esosajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, braucgjiem u.c. Blivobjekta biivdarbu laika ir
maksimali jasamazina troksnis, kas radisies buivdarbu laika.

1.14. Darba aizsardziba un ugunsdroSiba biivdarbu laika

Bivorganizacijai veicot buvdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumi Nr.82 “Ugunsdrosibas noteikumi”,
LR MK noteikumi Nr. 372 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus”, LR
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MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”, LR MK noteikumi Nr.344 “Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” prasibas. Visam iekartam, aprikojumam, individualajiem
aizsardzibas lidzekliem jabut ar CE mark&umu un lietoSanas instrukcijam.

1.15. Bojajumu novérsana

Buovuznémeja atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas parliecinas, vai ir apzinatas
esoSo inzeniertiklu (elektrolinijas, sakaru kabeli, tdens un kanalizacijas caurules, apgaismojuma kabeli,
saskidrinatas gazesvads, u.c.) atbildigas personas.

Lidz rakSanas darbu uzsakSanai, jebkura caurulvada trases posma ar skatrakumu palidzibu
atsedzamas visas tur esoSo inzeniertiklu vietas, kur tas krustojas ar ieprojektétajam un novietotas augstak par
rokamas transejas zemako daju. Minétie inzeniertikli noraditi izbuv&jamo traSu plana un garenprofilos (skatit
sadales gazesvadu izbiives buvprojekta sadalu.)

Skatrakums javeic tiesa buvdarbu vaditaja un ekspluatéjosas organizacijas parstavja klatbutne,
pasargajot inzeniertiklus no bojajumiem. Kabeli ievietojami koka aizsargkastés, caurulvadi piekarami
ierakumam parliktam izturigam koka vai metala konstrukcijam. Ierakumi argjo inzeniertiklu izbuvei veicami
ar rokam.

Atrokot ekspluatacija esoSus pazemes inzeniertiklus vai citas bives, kas nav atzimétas esosa
buvprojekta dokumentacija, zemes darbi japartrauc, uz buvdarbu vietu ir jaizsauc to organizaciju parstavji,
kas ekspluaté Sos inzeniertiklus, vienlaicigi §is vietas ir jaierobezo un javeic pasakumi, lai pasargatu
inzeniertiklus no bojajumiem.

1.16. Buvdarbu organizéSanas pasakumi

Buvuzpémejam, pirms darbu veikSanas, detalizeti jaiepazistas ar visu buvprojekta dokumentaciju.
Buvuznéméja pienakums ir pirms materialu / iekartu pasttiSanas un pirms darbu veikSanas iesniegt rakstisku
dokumentaciju par buvprojekta kladam vai risinajumiem. Buvuzpémeéja pienakums ir savlaicigi informéet
projektétaju par risinajumiem, p&c kuru isteno$anas buvuzpéméjs nevar garantét droSu ekspluataciju un
likuma noteikto izstradajumu garantijas laiku. Konstatgjot sadu faktu kopigi rakstiska forma javienojas par
materialu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinajuma mainu, kas atbilst normativajiem
aktiem un Kkuru realizacijas gadijuma buvuzpéméjs uzpemas garantiju par buvobjekta veiksmigu
funkcioncsanu.

Buvdarbu veik$ana javeic pa etapiem. Atlaujas par visu veidu Biivdarbu uzsakSanu ir jasanem
attiecigajas iestades (buvvalde, pagasta padome, u.c.), un tam jabut noformétam saskana ar LR likumdosanas
aktiem. Ja buvuzpémgjs izvélas darbus veikt vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata iebiives
dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam raksanas
brigadém, var rasties zinama atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izbtvéta cauru]vada parlikSanas. Pirms
rakSanas darbu uzsakSanas ir japrecizé eso$as augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem tikliem (ja
tadas ir). Tapat ir janoskaidro citu eso$o inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi un veicot atSurfesanu. Janem véra, ka inZeniertopografiskais plans var nebut perfekts, un raditie
bojajumi (ja tadi rastos) citu inzenierkomunikaciju turétajiem bivuzpémé&jam bis janoverS par saviem
lidzekliem. Tran3ejas rak$ana atkariba no dziluma un grunts sastava javeic, pielietojot vairogus vai citu sienu
stiprinasanas panémienu.

Biivuznéméjs biivdarbus organizé un veic atbilstosi buvprojektam un buivatlaujas nosacijumiem, ka
ari ievérojot normativajos aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas, lai netiktu nodarits kaitgjums videi vai
tas biitu péc iesp&jas mazaks un resursu patérin$ baitu ekonomiski un sociali pamatots.

Uzsakot biivniecibas darbus, ka arT buivniecibas darbu laika, ir jaizsauc atbilstoSi parstavji no
inzenierkomunikaciju ekspluatéjosam organizacijam, lai precizi noteiktu eso$o inzeniertiklu novietni.
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Pirms biivniecibas uzsak$anas buvuzpéméam atbilstosi buvprojekta izstradatajam darbu
organizacijas projektam — DOP ir jaizstrada ,,Darbu veik$anas projekts — DVP”, kura ir ieklauts precizéts
buivdarbu laika grafiks un buvdarbu tehnologija.

Piebrauksanu objektam iesp&jams nodrosinat no asfaltéta valsts regionala autocela P114 un vietgjas
nozimes piebraucamajiem celiem. Biavniecibas laika nodroSinat piekJuvi visiem apbiives teritorija
piegulosajiem Tpasumiem.

Ja buvniecibas laika tiek atraktas vésturiskas detalas, vai atklatas vésturiskas apbuves detalas, senu
celtpu paliekas un fragmentus, arheologiskas senlietas vai citus priekSmetus, kas var izraisit vésturisku vai
zinatnisku interesi, darbi ir jaaptur un pieaicina parstavi no Valsts Kultiras piemineklu aizsardzibas
inspekcijas, un talakos darbus veikt tikai saskana ar inspekcijas dotajiem noradijumiem wun péc
nepiecieSamibas pieaicinat arheologu.

Darbuzp@méjam jaiezimé un norobezo bistamas zonas, kuras apzimé ar droSibas zimém un
uzrakstiem saskana ar Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.400 “Darba aizsardzibas
prasibas drosibas zimju lietosana”. Tehniski — organizatoriskie darbi veicot transejas izstrades darbus:

e  Atbildigajam darbu vaditajam vai vina aizvietotajam darbu izpildes laika jauzturas objekta.

Objekta jabut rakSanas darbu atlaujam un ar to saistitai dokumentacijai.

e  Pirms darbu uzsaksanas biivuznémeéjam, lai noverstu inzenierkomunikaciju bojasanu, jauzaicina
komunikaciju ipasnieki vai to pilnvarotas personas. Kopa ar vipiem janosaka
inzenierkomunikaciju izvietojums un pasakumi to saglabasanai.

e RaksSanas darbu atlaujas noteiktaja laika un darba vieta par transporta kustibu un gajéju drosibu
atbild bivuznéméjs, nodrosinot droSu gajéju un transporta kustibu.

e  Blvuznpémé;js ir atbildigs par eso$o pazemes un virszemes komunikaciju saglabasanu.

Zemes darbu apjomos bez raksanas un noblivésanas darbiem ietilpst arT transeju malu nostiprinasana, kad tas
ir nepiecieSams. Ja rak8anas darbu pozicijas ir noradits trandejas platums, tad tas ir japienem par maksimali
pielaujamo transSejas platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju aizsardzibai

un pasakumi, kas novers komunikaciju bojajumus.

Raks$anas darbu laika un lidz pat tran$eju aizbér$anai nedrikst pielaut grunts blivuma samazinasanos apkart
transSejai paraléli esoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur tranSejas Skérso esosas komunikacijas,

raksanas darbi ir javeic to dienestu darbinieku klatbutng, kuri ekspluaté §is komunikacijas.

Vietas, kur caurulvadi ir jaiebuvé zem Skérsojosam komunikacijam, ir javeic komunikaciju atSurfésana,
rak$anas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas ir janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoso
specialistu noradijumiem. Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, drikst veikt tikai tad, ja
attalums no kokiem lidz tranSejas malai ir lielaks par 2,0 m, bet ja attalums ir mazaks par 2,0 metriem no

koka stumbra, tad projekt&jamie inzeniertikli jaizbuivé pielietojot beztran$ejas izbuves tehnologiju.

Ja buvdarbu laika buvbedré tiek konstatéts gruntsudens ir javeic ta pazeminasana lidz limenim, lai
cauru]vadu varétu ieguldit sausa grunti. Gruntsidenu atsiknéSana no tranSejam tiek organizéta ar sukniem
un, ja nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepiecieSamiba bus noteikta buvdarbu izpildes laika.
Gruntsideni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntsudens novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas
institicijas Gramzdas pagasta parvaldé / Priekules pa$valdiba. Gruntsidens pazeminaSanas metodes ir
jaizvelas ar aprékinu, lai neraditu grunts séSanos buvbedres apkartng, kas var but saistita ar smilts

izskalosanu intensivas un ilgstosas gruntsidens pazeminasanas rezultata.

Péc buvgravja aizbérsanas ir jauzklaj kvalitativs grants vai cita materiala brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu biivgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam. Cela seguma atjaunoSana jaskata
kompleksi ar rasgjumiem. Darbu nodosana ekspluatacija: Objekta nodosana ekspluatacija var tikt paredzeta
vairakas kartas péc Buvuznéméja izstradatiem priekslikumiem, un saskanosanas ar pasiititaju, buvuzraugu un

autoruzraugu.
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1.17. Caurulvadu bavnieciba

Cauru]u un fasondalu transportésana, uzglabasana un montaza javeic atbilstosi izgatavotajfirmas prastbam un

atbilsto$i Latvijas normam.

Izpilditajam ir jaievéro caurulu izgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un cauruu celSanai
atlautajam siksnam, stropeém vai k&dém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekli vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricinajumu del, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms
sakt iekrauSanu vai izkrausanu, ir jamobilizé pietickams darbaspeks un aprikojumu, un ne pie kadiem
apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu deta]u. Visi priekSmeti, kas

nokritusi, var tikt izbrakeéti.

Pirms cauru]u ieguldiSanas tranSeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums transejas dibena ir pietiekams. Ja
grunts sastav no vidg&ji blivas vai blivas smilts, tad caurules drikst guldit tiesi uz tranSejas dibena, pirms tam
to nolidzinot un noplangjot ta, lai caurules visa garuma balstitos uz transejas dibena, iznemot savienojuma

vietas. Uz transejas apaks€jas virsmas nedrikst but nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas rupigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir

bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavégjoties aizgada prom no buvlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem p&c uzraugu noradijuma vai nu aizstdj pilniba, vai arT atkariba no caurules
materiala, tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas

caurules dala ir nevainojama stavoklr.

Uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur citur,
kas var radit koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dé]. Tas ir janovieto uz miksta materiala. Caurulu
savienojumu uzmavas novieto horizontali un ipasu uzmanibu pievér§ tam, lai novérstu uzmavas iek3$gjas
virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojumu bliv&jumu. Gumijas
savienojumu gredzenus un blives lidz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta prom no saules gaismas,
taukiem, e]las vai ozona avotiem, tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabasanas
temperatlrai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida

piesarpojumu. Aizbaznus nopem Tsi pirms tam, kad, caurule ir jaiebuve. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un

veidgabalu uzmanigi apskata, no iek$puses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveSkermenus.

Caurulu apgriesanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un

nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSsanas un savieno$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive. Talak
tran3eja ir japieber ar smilti 1idz pusei no caurules diametra un janoblivé. Caurulvadus savienojot, ir precizi
jaievero caurulu razotaja noradijumi.

Kanalizacijas tikliem pirms nodo3anas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sisteémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan s$kidruma aizpildiSanas metodi peéc EN
1610.

Veicot sistemas preséSanu ar tdeni vai gaisu, japievér§ uzmaniba tam, lai visi caurulu gali un piesléguma

vietas biitu noslégti un pietieckami nobliveti. Veicot uzpildi ar tdeni, augstakaja punkta javeic atgaisoSana.

Asfaltéto ielu braucamaja dala izbiuvetajam UKT tiklu grodu akam ir jauzstada ,,peldo$a” tipa lukas ar

vakiem, kas paredzeti 40 tonnu slodzei, ta, lai luku augsas butu I1dz ar ielas virsu.
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Projektgjamos UKT tiklus, kas atrodas tuvak neka 2,0 metri no eso$ajiem saglabajamajiem kokiem izbuvét

Grants cela seguma UKT tiklu aku liikas izvietot 20-30 cm zem grants cela seguma virsmas.

pielietojot beztransejas metodi vai horizontali vadamas urbsanas metodi.

1.18. Tehnologiskais un montazas aprikojums buvobjekta

Buvdarbu veiksanai ieteicams izmantot sekojoSus mehanismus un agregatus:
auduma Stropes ar cilpam;

parvietojams elektrogenerators;

PE caurulvadu metinasanas agregats;

térauda cauru]vadu metinasanas agregats;

rokas instrumenti (fréze, zagis, lapstas, slotas, birstes, u.c.);
uzmeérisanas instrumenti (nivelieris, talmérs, mérisanas lata, u.c.);
elektroinstrumenti.

YV VYV VY VYV

Buvdarbu veikSanai ieteicamos mehanismus un agregatus skatit zemak eso$aja tabula “Buvmasinas un
mehanismi”:

“Buvmasinas un mehanismi”

N Nosaukums Skaits Piezimes
p/k

I. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, transeju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju aizbérsanai

3. | Autoceltnis 1 Materialu izkrauéa_na, aku un dzelzsbetona

elementu montazai

4. | Automasina - pasizgazejs I Grants, augsncs u.c., transportéSana

5. | Elektrourbyji, perforatori 1 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai

1.19. Buvdarbu kvalitates nodroSinasana

Par darbu kvalitati atbildigs ir buvuznéméjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sisttmu buivuzpémgjs
izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskapa ar MKn nr.551 “Ostu
hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu, inzenierbuivju biuivnoteikumi” 7.4.
punktu ”Biivdarbu veikSana un kvalitates kontrole”.

Pasutitajs, saskapa ar Visparigo buvnoteikumi X. sadalu, darbu kvalitates kontrolei pieaicina
blivuzraugu.

Pasutitajs ir tiesigs pieaicinat ari buvprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai.

Kopuma darbi tiek veikti saskapa ar buvuznéméja izstradatiem kvalitates kontroles planiem un
izstradato buivprojektu un ievérojot normativajos dokumentos noteikto.

Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstumu atzimém utt.) jaatbilst
projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas. Ja atkapes parsniedz pielaujamas normas,
tad pasakumi, lai to noveérstu jasaskano ar projektétaju un Priekules novada paSvaldibas rakstiski norikotu
parstavi.

1.20. Vides aizsardziba

Bivuzpémejam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu Vides aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi visa biivniecibas laika.

Bivuznéméjam ir jalieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu blakus
teritorija un gar buivmaterialu transporté$anas celiem. Blivuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
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ierobezo troks$na, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas buvobjekta, blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, autobraucgjiem utt. Buvniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi
bistamu vielu nopludi daba, kas saindétu vai iznicinatu kadu no ekosistémas sastavdalu. Nedrikst pielaut
gruntsidenu saindésanu ar kaitigam vielam. Ja noplude ir notikusi, ir javeic visi iespgjamie pasakumi
negadijuma seku likvidésanai, lai samazinatu videi raduSos piesarnojumus. Buvniecibas procesa laika ir
jaseko 11dz tam, lai nenotiktu nekadas ellas nopludes no darba procesa iesaistitajiem mehanismiem. Buvdarbi
organiz€jami un veicami ta, lai kaitgjums videi butu iesp&jami mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas
un drosibas aizsargjoslas buvdarbi organizéjami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus
un prasibas. Dabas resursu patéripam jabut ekonomiski un sociali pamatotam. Pirms zemes darbu
uzsaksanas, ka ari veicot plané$anas darbus buvlaukuma, nopemama deriga augsnes karta un nebojata
uzglabajama talakai izmanto$anai. Buvdarbu veikSanas procesa nav pielaujama buvprojekta neparedzétu
stadjjumu ierikoSana, ka art saglabajamo koku bojasana.

Veicot buvdarbus, jaievéro likumdo$ana un normativajos aktos paredzétie vides aizsardzibas
pasakumi.

Koku stumbrus, kas atradisies buvtehnikas kustibas zona jaaizsarga ar déliem 2,5m augstuma
veidojot karbveida konstrukcijas.

1.21. Ekspluatacijas aizsargjoslas

Ekspluatacijas aizsargjoslas gar idensvadu un kanalizacijas tikliem, tiek noteiktas, lai nodroSinatu
tidensvadu un kanalizacijas tiklu ekspluataciju un drosibu (Aizsargjoslu likuma 19.pants).

Aizsargjoslam gar tdensvadu un kanalizacijas tikliem ir §ads platums:

o gar iidensvadiem un kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas 1idz 2 metru dzilumam, - 3 metri
katra pusé no caurulvada ar¢jas malas;

. gar densvadiem un kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas dzilak par 2 metriem, - 5 metri
katra pusé no cauru]vada argjas malas;

o gar pasteces kanalizacijas vadiem - 3 metri katra pusé no caurulvada ar€jas malas.

Aizsargjoslas gar idensvadu un kanalizacijas tikliem tick noteikti $adi aprobezojumi:

o aizliegts aizkraut pievedcelus un pieejas tidensvada un kanalizacijas tiklu objektiem;

o aizliegts veikt darbus ar triecienmehanismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodigas un
koroziju izraisosas vielas, degvielu un elloSanas materialus;

o aizliegts glabat un izliet kimiski aktivas un koroziju izraisosas vielas un degvielu.
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