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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS (DOP)

Biivobjekta:
Kanalizacijas un udensvada izbiive (II. karta)
Priekules novada Gramzdas ciema



SKAIDROJOSS APRAKSTS

(Darbu organizacijas pasakumi)

1. Buvdarbu sagatavosanas darbi

1.1. Buvobjekta apraksts

Biivobjekta adrese: Priekules novads, Gramzdas ciems
Apbiives teritorijas raksturojums: Mazstavu dzivojama apbive
Biuivprojekta izstrades pamatojums: Priekules novada paSvaldibas darba uzdevums
Biivniecibas ierosinatajs: Priekules novada pasvaldiba
Bivprojekta pasutitajs: Priekules novada pasvaldiba
Biivobjekta nosaukums: Kanalizacijas un tidensvada izbtve Priekules novada
Gramzdas ciema (II.karta)

Inzenierbuves klasifikators: 22210101
Inzenierbuves iedalfjums grupas: otra (2) grupa

Esosas tdensapgades un kanalizacijas sistémas darbibas uzlaboSanai dzivojama zona
Gramzdas ciema paredzéts veikt jaunas magistralas idensvada un kanalizacijas trases posmu izbtivi,
ka arT atbilstosu tdensvadu pievadu posmu un kanalizacijas pievadu posmu izbiivi.

Darbu organizacijas projekts (DOP) izstradats lai:

e nodro$inatu racionalu un kvalitativu biivdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas

normativo aktu prasibam;

e sniegtu informaciju par biivdarbu veikSanas laika veicamajiem darba aizsardzibas, darba

drosibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumiem;

e novérstu eso$o inZzenierkomunikaciju bojajumus buivdarbu veikSanas laika;

e nodro$inatu biuivdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un apkart&jai

videi.

Darbu organizacijas projekts ir shematisks, to precizé biivuznémeé;js, atbilstosi sevis izveélétai
btivniecibas tehnologijai, pieejamiem / paredze€tiem mehanismiem u.c. specifikai. Bivuzpémejs
precizé DOP, nemazinot darba un uguns droSibas prasibas un neapdraudot vidi. Lidz darbu
sakumam bivorganizacijai izstradat DVP un pirms darbu uzsaksanas, kopa ar pasiititaju, saskanot
darbu grafiku.

Konkrétu darbu veikSanas projektu izstrada biivuzpeméjs vadoties no vipa riciba esoSajiem
tehniskajiem resursiem. DOP ir pamats darbuznéméjiem darbu veikSanas projekta izstradei (LBN
310-14 “Darbu veik$anas projekts™).

ST projekta sadala satur tikai visparigus noradijumus bavdarbiem, kas japrecizé buvprojekta
realizacijas gaita.

Veicot biivdarbus, ievérot Latvija noteikto bavniecibas kartibu un normativos aktus.

Biivdarbu laika objekta nepiecieSams nodroSinat piek|uvi operativajiem transportlidzek]iem.

Objekts ir nododams ekspluatacija atbilstosi Latvijas Republikas likumdoSanai.
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1.2. Biivuznémeéja atlaujas un licences liguma darbiem

Izbtives darbus uzsakt tikai péc buvatlaujas sanemsanas. Darbus var veikt buvuzpéméjs, kas
ir registréts Latvijas blivkomersantu registra, ir sanémis nepiecieSamas atlaujas un licences, un
kuram ir atbilsto$i blvspecialisti, kas ieguvusi patstavigas prakses tiesibas bivniecibas joma.
Sertifikatiem jaatbilst veicamo darbu specifikai. Visus bavdarbus veikt sertificéta biivspecialistu
vadiba. Pirms tam ar biivuzpéméja vaditaja rakstisku atlauju tiek norikots atbildigais biivdarbu
vaditajs, atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdro$ibu. Buvuzpéméjs drikst uzsakt biivdarbus
buvobjekta tikai pec tam, kad ir izstradats un saskanots darbu veik$anas projekts (DVP), saskana ar
kuru buvdarbu gaita janodro$ina biivniecibas normu un drosibas tehnikas noteikumu ievérosana.

Bivniecibas darbu veikSanas projekta detalizéti izstradat biivniecibas darbu veikSanas
metodes, noradot mehanismu darbu shémas, nepiecieS$amo aprikojumu un inventaru, darba vietas
organizéSanu, buvdarbu veikSanas secibu, drosibas tehnikas noteikumus u.c.

1.3. Informacija par buvprojektu

Objekta “Kanalizacijas un tidensvada izbiive Priekules novada Gramzdas ciema (II.karta)”,
darbu organizéSanas projekts izstradats, pamatojoties uz SIA "WESEMANN" izstradata
blvprojekta (ar pastutijuma nr. 15-11-470/2) datiem. KSS pieslégums AS Sadales tikls tikliem, ir
javeic saskana ar atseviski izstradatu ELT tehnisko risinajumu. Bavprojektésanas darba uzdevuma
nav paredzéta jaunas elektroapgades sistémas izbiives tehniska risinajuma izstrade.

Buvobjekta paredzéts veikt:
Jaunbiivéjama tidensapgades sistéma sastav no:

PE tdensvada OD 63, PE100, PN 10 bar — 977.0 metri;
PE tudensvada OD 50, PE100, PN 16 bar — 4.5 metri;
PE udensvada OD 40, PE100, PN 16 bar — 5.1 metri;
PE tdensvada OD 32, PE100, PN 16 bar — 3.9 metri.
Jaunbuvéjama kanalizacijas sistéma sastav no:

PP kanalizacijas vads OD 160, SN 8 —100.9 m

PP kanalizacijas vads OD 200, SN 8 —394.0 m

PP kanalizacijas vads OD 250, SN 8 —345.1 m
Jaunbiivéjama spiedkanalizacijas sistéma sastav no:

PP spiedkanalizacijas vads OD 63, SN 10 —62.1 m

1.4. Ieteicama biivdarbu organizésanas seciba:

e visparigie bivobjekta sagatavosanas darbi (sadzives pilsétina, nozogojums, piebraucamie
celi, u.c.)

e trases nosprausana un tas fiksacija daba;

e esoSo segumu uzlauSana, kur tas ir nepiecieSams;

e tranSeju rakSanas darbi;

e buvbedru raksana, nostiprinaSana atzaru un aku vietas, un p&c cauru]vadu montazas ta
aizbérsana;

e
Q
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e bilvgravja atrak$ana, nostiprina$ana un péc cauru]vadu ieguldiSanas ta aizbérSana;
e gruntstdens limena pazeminasana, ja nepiecieSams;
e udensapgades tiklu izbuve;
e tdensvada aku izbuve;
e aizbidnu un veidgabalu uzstadiSana;
e pasteces kanalizacijas tiklu izbuve;
e kanalizacijas aku izbuve;
e caurulvadu parbaude;
e caurulvadu skalo$ana un dezinfic€Sana;
e tranSeju un buvbedru aizbérSanas darbi;
e eso$o segumu atjauno$ana, labiekartoSana.

Pielietotie standarti

e Buavniecibas likums

e Aizsargjoslu likums

e Darba aizsardzibas likums

e Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu, inzenierbtivju
buvnoteikumi

e  Vispargjie buvnoteikumi

e LBN 008-14 “InZeniertiklu izvietojums”

e LBN 222-15 “Udensapgades buves”

e LBN 223-15 “Kanalizacijas buves”

e LBN 003-15 “Bavklimatologija”

e LBN 005-15 “Inzenierizpétes noteikumi biivnieciba”

e LBN 305-15 "Geodéziskie darbi bivnieciba",

e Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem, MKn Nr.421, Riga, 2001.gada
2.oktobri (prot. Nr.47 5.§),

e Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus, MKn Nr.92, Riga, 2003.gada 25.februart
(prot. Nr.11 1.§),

e Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu, MKn Nr.526, Riga, 2002.gada
9.decembri (prot. Nr.55 8.§),

e Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietosana, MKn Nr.400, Riga, 2002.gada
3.septembri (prot. Nr.37 17.§),

e Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzek]us, MKn Nr.372,
Riga, 2002.gada 20.augusta (prot. Nr.35 16.§),

e Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus, MKn Nr.344, Riga, 2002.gada
6.augusta (prot. Nr.33 16.§),

e Ugunsdrosibas noteikumi, MKn Nr.82, Riga, 2004.gada 17.februart (prot. Nr.7 27.§).

e Iekartu elektrodrosibas noteikumi, MKn Nr.187, Riga, 2000.gada 30.maija (prot. Nr.25
24.98).



1.6. Zemes virsmas segumu un Iimenu noteikSana

Pirms biivdarbu uzsakSanas ir javeic buvniecibas sagatavoSanas darbi trasé un atbildigajam
buvdarbu vaditajam japarliecinas par zemes virsmas segumu un zemes limena atbilstibu
buvprojekta generalplanam, garenprofilam, topografiskajam planam.

Detalizetu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit projekta Vispariga dala. Gadijumos, ja
tiek atklats gruntsiidens, nepiecieSams veikt gruntsidens pazemina$anu, lai kanalizacijas un
udensapgades tiklu izblve notiktu sausa buvgravi. To var veikt ar standarta adatfiltriem, vai
novadiSanu, vai atsiikné$anu un tas ir japrecizé biivniekam btvdarbu stadija atkariba no gruntsiidens
piepliduma intensitates, laika apstakliem u.c. faktoriem.

lelas segums — grants segums un asfaltbetons (beztran3ejas izblives metode). Ipasa uzmaniba
japievers droSibas pasakumiem buvlaukuma, jo buivdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Visi
buvdarbi jaorganize ta, lai pec iesp&jas mazak traucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.

1.7. Blakus esoSo ipaSumu apsekoSana, informésanas organizatoriskie
pasakumi

Pirms darbu uzsaks$anas veikt biivobjektam blakus esoSo TpaSumu apsekoSanu un visparigu
informéSanu par veicamo darbu apjomu un ilgumu.

Rakstiski bridinat tos iedzivotajus pie kuru TpaSumiem darbu veikSanas laika nevarés
piebraukt ar automasinam, noradot biivdarbu veikSanas laika posmu, ka arT informét iedzivotajus
par kait&jumu, kas var rasties berniem, tiem noklistot iezogota, norobezota biivobjekta iekSpuse,
atbildigi ir bcrnu vecaki.

Veicot darbus, kas ir saistiti ar grunts izstradi, biivniecibas organizacijai, kas veic Sos
darbus, janodro$ina operativa transporta kustiba un gajéju piekliSana/izk]tSana vinu majas.

Par tdens padeves atslegSanu vai partraukumiem Udens padevé iedzivotaji jabridina
rakstiski ne vélak ka 24 stundas pirms tudens padeves partraukSanas. Gadijuma, ja Gidens padeves
partraukums parsniegs komunalas saimniecibas piegades noteikumos noteikto, tad partraukuma
laika Buvuznéméjam iedzivotdjiem dzeramais Gidens japiegada.

1.8. UzmériSanas darbi — trases nosprausana

Pirms darbu uzsak$anas veikt Gidensvada un kanalizacijas trases geodézisko nosprausanu,
bivniecibas joslas apzimésanu, ka arT skaidri un neparprotami daba iezimét vietas, kur tiek Skérsoti
esosie inzeniertikli. Asis un robezas jaatzimé izmantojot geod€ziskos instrumentus ar derigiem
metrologisko parbauzu terminiem. Asis drikst nospraust tikai personas, kuras ir sertificétas
geodézijas darbu veikSanai. Geodéziskos darbus biivobjekta veikt saskapa ar LBN 305-15
,,Geodéziskie darbi biivnieciba”.

1.9. Biivobjekta norobezojosas sistémas

Uzstadit uz zemes novietojamu pagaidu pane]tipa nozogojumu / aizsarg norobezojumu ap
uzstadamo izblivéjamo Gdensvada un kanalizacijas trasi, ka ar ap teritoriju, kura biivniecibas laika
tiks novietoti materiali, tehnika, u.c. blvniecibas procesam nepiecieSamais. Bistamo zonu
noteikSanu veic atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Pargjas vietas blivlaukuma
norobeZot ar atbilstoSu spilgtas krasas atstarojosu bridinajuma lentu. Vietas, kur biivdarbi tiek veikti
autocela, ielas zona uzstadit atbilstosas celazimes, barjeras, konusus, vadstatnus, kas parklati ar
gaismu atstarojosu materialu.
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1.10. Biuivdarbi biivobjekta

Biivniecibas darbu sagatavoSana biivobjekta uzsakama tikai péc buvatlaujas sanemsanas.

Lidz buvniecibas darbu wuzsakSanai veikt visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavoSanas darbus biivniecibas procesu uzsakSanai, ka ari buvniecibas darbu laika veikt ar
biivdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos.

Péc buvatlaujas sanemSanas tiek noteikta persona, kura ar uzpémuma vaditaja rikojumu
noziméta veikt darba aizsardzibas specialista pienakumus biivobjekta saskana ar amata aprakstu un
ir apmacita Latvijas Republikas Ministru, kabineta noteiktaja kartiba.

Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
kuru veic biivuznéméja darba aizsardzibas inzenieris ievérotas Latvijas Republikas MK noteikumu
Nr.323 "Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos" prasibas. Darba aizsardzibas
ievadinstruktazas pamata ir vispar&jas nostadnes un prasibas par darba aizsardzibu uzpémuma,
kuras pamata ir LR darba aizsardzibas likums, un uznémuma iek$gjas kartibas noteikumi. Darba
aizsardzibas instrukcijas darba vieta veic biivuznémegja atbildigais bavdarbu vaditajs ievérotas
Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.323 "Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas
jautajumos" prasibas. Darba aizsardzibas instrukcijas darba vieta izstradatas katram amatam
atseviski nemot véra uznémuma darba specifiku un darba apstak]us.

Pirms darbu uzsakSanas japrecizé buvprojekta dotie konstrukciju izmé@ri un parametri.
Kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus. Ja parbaudamas
konstrukcijas un elementi neatbilst projekta dotiem parametriem, jaizstrada pasakumu plans un
tehnologiskie risindjumi neatbilstibu novérsanai.

Visi izmantojamie materiali ir atbilstos$i blvprojektam. Izmantot materialus, kas neatbilst
blivprojekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai p&c rakstiska veida veiktas
saskanosanas ar projektétaju un Priekules novada pasvaldibas rakstiski norikotu parstavi.

Caurulvadu, to fasondalu, blivelementu pasiitiSana, piegade, piepem$ana un kvalitates
kontrole buivobjekta notiek péc galvena biivuzpéméja kvalitates rokasgramatas procediiras.

Biivniecibas darbi biivobjekta tiks sadaliti divas kartas — sagatavosanas darbi un pamata darbi.

Sagatavosanas perioda tiek veidots nepiecieSamais balsta geodéziskais tikls, nepiecieSamibas
gadfjuma dala €ku, blivju vai iericu tiek nojaukta, izstradats buivlaukums, ierikota sadzives pilsétina,
piebraucamie celi.

Pamata periods dalas vairakos posmos: inZeniertiklu ielikSana un iekartu buvnieciba, pieslégSana
esoSajiem inZeniertikliem, tehnologisko iekartu izvietoSana un montaza, un teritorijas sakartosana.

1.11. Apsardze, apgaismojums un nozogojums

NepiecieSamibas gadijjuma buvuzpéméjam japaredz buvobjekta izvietoto materialu un
biivtehnikas apsardzi.

Materialu, utt., krautnes, uzglabaSanas vietas ir japreciz€é Darbu veikSanas projekta un to
izmantoSanai jasanem pasutitdja, zemes Ipasnieka un/vai citu attiecigo amatpersonu rakstiska
atlauja. Atlidzibu par zemes izmanto$anu (ja tada tiek prasita) blvuzpeémeéjs sedz no saviem vai
Pasiititaja lidzekliem.
Biivlaukuma apsardze nodroSina nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
Iek]aSanu buvlaukuma teritorija, ka ar1 veic ienakoSo/izejoSo materialu, elektroinstrumentu
un iekartu registraciju un kontroli. Mazgabarita blivmateriali un instrumenti tiek uzglabati
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parvietojama noliktavas konteineri, kurs tiek noslégts, noplombéts un nodots apsardzei darba dienas
beigas.

Argja apgaismojuma uzstadiSana nepiecieSama, ja blivuznéméjs paredz veikt darbus
diennakts tumsaja laika.

Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakti arl bridinoSus gaismas
signalus, ja ielas apgaismojums biis nepietiekams.

Atbildigajam darbu vaditagjam janodroSina, lai blivobjekta neatrastos un nevarétu piekliit
nepiederosas personas.

1.12. Satiksmes organizacija biivdarbu laika

Biivorganizacijai veicot biivdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibas. Pirms blivdarbu uzsaksanas bavuznéméjam jaizstrada
un jasaskano satiksmes organizacijas shéma biivdarbu laika.

Buvdarbu laika nodroSinat €ku iIpaSniekiem piekluvi saviem zemesgabaliem, ka ari
iedzivotajus ieprieks informé@t par sagaidamajam neértibam.

1.13. Vides aizsardziba bivdarbu laika

Buvorganizacijai veicot buvdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumi Nr.199 “Bivnieciba
raduSos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba”, LR MK noteikumi Nr.16 “Troksna
novértésanas un parvaldibas kartiba™ prasibas. Nepielaut apkartjas vides piesarposanu.
gaisu blakus teritorija un gar biivmaterialu transportéSanas celiem. Biivorganizacijai javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSpa, smaku, puteklus, vibracijas u.c. kaitigo faktoru
ietekmi uz personalu, kas atrodas biivobjekta, ka arT uz blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj&jiem,
braucgjiem u.c. Bivobjekta buivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies baivdarbu
laika.

1.14. Darba aizsardziba un ugunsdrosiba biivdarbu laika

Buvorganizacijai veicot biivdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumi Nr.82 “UgunsdroSibas
noteikumi”, LR MK noteikumi Nr. 372 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas
aizsardzibas Iidzeklus”, LR MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”,
LR MK noteikumi Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” prasibas. Visam
iekartam, aprikojumam, individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabut ar CE mark&umu un
lietoSanas instrukcijam.

1.15. Bojajumu novérsana

Biivuzpémeéja atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas parliecinas, vai ir
apzinatas eso$o inzeniertiklu (elektrolinijas, sakaru kabeli, Gidens un kanalizacijas caurules,
apgaismojuma kabeli, u.c.) atbildigas personas.

Lidz rak3anas darbu uzsak$anai, jebkura caurulvada trases posma ar skatrakumu palidzibu
atsedzamas visas tur eso$o inZeniertiklu vietas, kur tas krustojas ar ieprojekt€tajam un novietotas
augstak par rokamas transejas zemako daju. Mingtie inZeniertikli noraditi izbGivéjamo trasu plana un
garenprofilos (skatit sadales gazesvadu izbiives buvprojekta sadalu.)
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Skatrakums javeic tie$a biivdarbu vaditdgja un ekspluat€jo$as organizacijas parstavja
klatbutng, pasargajot inzeniertiklus no bojajumiem. Kabeli ievietojami koka aizsargkastes,
caurulvadi piekarami ierakumam parliktam izturigam koka vai metala konstrukcijam. Ierakumi
argjo inzeniertiklu izbuivei veicami ar rokam.

Atrokot ekspluatacija esoSus pazemes inzeniertiklus vai citas biives, kas nav atzimétas esosa
buvprojekta dokumentacija, zemes darbi japartrauc, uz bavdarbu vietu ir jaizsauc to organizaciju
parstavji, kas ekspluaté Sos inZeniertiklus, vienlaicigi $Ts vietas ir jaierobeZo un javeic pasakumi, lai
pasargatu inzeniertiklus no bojajumiem.

1.16. Buvdarbu organizésanas pasakumi

Bivuzpémeéjam, pirms darbu veikSanas, detalizéti jaiepazistas ar visu blvprojekta
dokumentaciju. Bivuznémeéja pienakums ir pirms materialu / iekartu pasttiSanas un pirms darbu
veikSanas iesniegt rakstisku dokumentaciju par buvprojekta klidam vai risindgjumiem. Bavuzpémeéja
pienakums ir savlaicigi informét projektétaju par risinajumiem, p&c kuru isteno$anas blivuznéméjs
nevar garantét droSu ekspluataciju un likuma noteikto izstradajumu garantijas laiku. Konstatéjot
sadu faktu kopigi rakstiska forma javienojas par materialu un/vai konstrukciju tipu un mezglu
un/vai teritorijas risindgjuma mainu, kas atbilst normativajiem aktiem un kuru realizacijas gadijuma
buvuznéméjs uzpemas garantiju par biivobjekta veiksmigu funkcionésanu.

Buvdarbu veikSana javeic pa etapiem. Atlaujas par visu veidu Buvdarbu uzsaksSanu ir
jasanem attiecigajas iestadés (biivvalde, pagasta padome, u.c.), un tam jabiit noformétam saskana ar
LR likumdoS$anas aktiem. Ja buvuznéméjs izvélas darbus veikt vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic
pastiprinata iebiives dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pretéja
gadijuma, satiekoties divam rakSanas brigadém, var rasties zinama atzimju neatbilstiba, kas var
novest pie izbuvéta caurulvada parlikSanas. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas ir japrecizé esoSas
augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem tikliem (ja tadas ir). Tapat ir janoskaidro citu
eso$o inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkr€to organizaciju parstavi un veicot
atSurféSanu. Japem véra, ka inZeniertopografiskais plans var nebiit perfekts, un raditie bojajumi (ja
tadi rastos) citu inZenierkomunikaciju turétdjiem bilvuzpémé&jam bilis janoverS par saviem
lidzekliem. Tran3ejas rak$ana atkariba no dziluma un grunts sastava javeic, pielietojot vairogus vai
citu sienu stiprinasanas panémienu.

Biivuzpéméjs buvdarbus organizé un veic atbilstoSi buivprojektam un buvatlaujas
nosacijumiem, ka arT ievérojot normativajos aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas, lai netiktu
nodarits kaitéjums videi vai tas butu péc iesp&jas mazaks un resursu patérin$ bitu ekonomiski un
sociali pamatots.

Uzsakot biivniecibas darbus, ka arT buvniecibas darbu laika, ir jaizsauc atbilstosi parstavji no
inZzenierkomunikaciju ekspluatéjosam organizacijam, lai precizi noteiktu esoSo inzeniertiklu
novietni.

Pirms biivniecibas uzsak$anas buvuzpéméjam atbilstosi buvprojekta izstradatajam darbu
organizacijas projektam — DOP ir jaizstrada ,,.Darbu veikSanas projekts — DVP”, kura ir ieklauts
precizéts biivdarbu laika grafiks un bivdarbu tehnologija.

Piebrauksanu objektam iesp&jams nodroSinat no valsts regionala autocela P114 un valsts
vietdja autocela V1218. Biivniecibas laika nodroSinat piekluvi visiem apbilves teritorija
piegulosajiem Tpasumiem.

Ja buvniecibas laika tiek atraktas vésturiskas detalas, vai atklatas vésturiskas apbiives
deta]as, senu celtnu paliekas un fragmentus, arheologiskas senlietas vai citus priekSmetus, kas var
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izraisit vésturisku vai zinatnisku interesi, darbi ir jaaptur un pieaicina parstavi no Valsts Kultiras
pieminek|u aizsardzibas inspekcijas, un talakos darbus veikt tikai saskapa ar inspekcijas dotajiem
noradijumiem un p€c nepiecieSamibas pieaicinat arheologu.

Darbuzpéméjam jaiezZim€ un norobezo bistamas zonas, kuras apzimé ar drosibas zimém un
uzrakstiem saskana ar Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.400 “Darba
aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietoSana”.

Tehniski — organizatoriskie darbi veicot transejas izstrades darbus:

e Atbildigajam darbu vaditagjam vai vina aizvietotdgjam darbu izpildes laika jauzturas

objekta. Objekta jabiut rakSanas darbu atlaujam un ar to saistitai dokumentacijai.

e Pirms darbu uzsakSanas blivuznéméjam, lai novérstu inZenierkomunikaciju bojasanu,
jauzaicina komunikaciju ipaSnieki vai to pilnvarotas personas. Kopa ar viniem janosaka
inZenierkomunikaciju izvietojums un pasakumi to saglabasanai.

e Rak3anas darbu atlaujas noteiktaja laika un darba vieta par transporta kustibu un gajéju
drosibu atbild bivuzpeméjs, nodrosinot drosu gajéju un transporta kustibu.

e Bivuzpémeéjs ir atbildigs par esoSo pazemes un virszemes komunikaciju saglabasanu.

Zemes darbu apjomos bez rakSanas un noblivéSanas darbiem ietilpst ari tranSeju malu
nostiprinasana, kad tas ir nepiecieSams. Ja rakSanas darbu pozicijas ir noradits transejas platums, tad
tas ir japiepem par maksimali pielaujamo transejas platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst
pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas novérs komunikaciju bojajumus.

Raksanas darbu laika un 1idz pat transeju aizbérsanai nedrikst pielaut grunts blivuma samazinasanos
apkart tranSejai paral&li esoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur transejas $kérso eso$as
komunikacijas, rakSanas darbi ir javeic to dienestu darbinieku klatbatng, kuri ekspluaté $is
komunikacijas.

Vietas, kur caurulvadi ir jaiebtivé zem Skérsojosam komunikacijam, ir javeic komunikaciju
atSurfeésana, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas ir janostiprina atbilstosi
rakSanas darbus uzraugo$o specialistu noradijumiem. Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot
tehniku, drikst veikt tikai tad, ja attalums no kokiem lidz transejas malai ir lielaks par 2,0 m.

Ja bavdarbu laika bavbedré tiek konstatéts gruntsiidens ir javeic ta pazeminasana lidz limenim, lai
caurulvadu varétu ieguldit sausa grunti. Gruntsiidenu atsiikné$ana no transejam tiek organizéta ar
stikpiem un, ja nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepiecieSamiba biis noteikta buvdarbu
izpildes laika. Gruntsideni aizliegts novadit bez smil$u uztvéréja. Gruntsiidens novadiSanas vietas ir
jasaskano atbildigajas institlicijas Gramzdas pagasta parvaldé / Priekules paSvaldiba. Gruntsiidens
pazeminalanas metodes ir jaizv€las ar aprékinu, lai neraditu grunts séSanos biivbedres apkartné, kas
var bt saistita ar smilts izskaloSanu intensivas un ilgstoSas gruntsiidens pazeminasanas rezultata.

Péc biivgravja aizb&rsanas ir jauzklaj kvalitativs grants vai cita materiala brauktuves segums. Nav
pielaujams atstat aizbértu buvgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam. Cela seguma
atjauno$ana jaskata kompleksi ar rasgjumiem.

Darbu nodo$ana ekspluatacija: Objekta nodosana ekspluatacija var tikt paredzéta vairakas
kartas péc Buvuznémeja izstradatiem priekSlikumiem, un saskapoSanas ar pasititaju, biivuzraugu un
autoruzraugu.
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1.17. Caurulvadu biivnieciba

Caurulu un fasondalu transportésana, uzglabaSana un montaza javeic atbilstosi izgatavotajfirmas
prasibam un atbilstosi Latvijas normam.

Izpilditajam ir jaievéro caurulu izgatavotdja noteikumus par caurulu parvieto$anu un caurulu
celSanai atlautajam siksnam, stropém vai k&dem, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus.
TransportéSanas laika caurules nedrikst atrasties uz Sauriem $kérselementiem transportlidzekli vai
kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricinajumu dgl, tas pienacigi
jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrauSanu vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietickams
darbaspéks un aprikojumu, un ne pie kadiem apstak]iem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli,
veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt izbrakéti.

Pirms caurulu ieguldiSanas tranSeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir
pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules drikst guldit tiesi uz
tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplangjot ta, lai caurules visa garuma balstitos uz
tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tran$ejas apak$gjas virsmas nedrikst biit nekadi
materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas riipigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja
kada ir bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no buvlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem pé€c uzraugu noradijjuma vai nu aizstdj pilniba, vai ari atkariba no
caurules materiala, tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodrosinat to, ka
izmantotas caurules dala ir nevainojama stavokl.

Uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur
citur, kas var radit koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dél. Tas ir janovieto uz miksta
materiala. Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un ipasu uzmanibu pievér§ tam, lai
novérstu uzmavas iek$€jas virsmas vai cauruJu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu
savienojumu blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives lidz montazas bridim novieto
vesa, sausa vieta prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem, tadiem ka
dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabasanas temperatiirai ir jaatbilst izgatavotaja
ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nopem 1si pirms tam, kad, caurule ir jaiebtivé. Pirms ieguldiSanas katru
cauruli un veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus putek]us, netirumus un iznem
sveskermenus.

Caurulu apgriesanu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodro$inot
tiru un nolidzinatu galu.

P&c caurulu ieguldiSanas un savienoS$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive.
Talak tranSeja ir japieber ar smilti 1idz pusei no caurules diametra un janoblivé. Caurulvadus
savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Kanalizacijas tikliem pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskanpa ar LVS EN 1610. Sistémas
hermé&tiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan $kidruma aizpildisanas metodi

péc EN 1610.
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Veicot sistémas preséSanu ar Gdeni vai gaisu, japievér§ uzmaniba tam, lai visi caurulu gali un

piesleguma vietas biitu noslégti un pietickami noblivéti. Veicot uzpildi ar adeni, augstakaja punkta
javeic atgaiso$ana.

Grants cela seguma UKT tiklu aku lukas, kapes izvietot 20-30 cm zem grants cela seguma virsmas.

Projekt&jamos UKT tiklus, kas atrodas tuvak neka 2,0 metri no esoajiem saglabajamajiem kokiem
izblivét pielietojot beztransSejas metodi vai horizontali vadamas urbsanas metodi.

Projekt€jamas sadzives un razoSanas kanalizacijas pievadu galos, kur uzstaditi gala noslégi (tapas)
uzstadit noradoso stabinu.

1.18. Tehnologiskais un montazas aprikojums biaivobjekta

Bavdarbu veikSanai ieteicams izmantot sekojo$us mehanismus un agregatus:

auduma Stropes ar cilpam;

parvietojams elektrogenerators;

PE cauru]vadu metinasanas agregats;

teérauda cauru]vadu metinasanas agregats;

rokas instrumenti (fréze, zagis, lapstas, slotas, birstes, u.c.);

uzmeériSanas instrumenti (nivelieris, talmérs, mérisanas lata, u.c.);

elektroinstrumenti.

Buvdarbu veik3anai ieteicamos mehanismus un agregatus skatit zemak eso$aja tabula “Bavmasinas
un mehanismi”:
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“Buvmasinas un mehanismi”
xs Nosaukums Skaits Piezimes
p/k
1. | Ekskavators I | Zemes darbiem, tranSeju izstradei
2. | Buldozers I | Zemes darbiem, tranSeju aizbér$anai
3. | Autoceltnis 1 | Materialu izkrausana, aku un ‘
dzelzsbetona elementu montazai
4. | Automasina - pasizgazgjs I | Grants, augsnes u.c., transporté$ana
5. | Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai

1.19. Biuvdarbu kvalitates nodrosinasana

Par darbu kvalitati atbildigs ir buvuzpnémeéjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistému
buvuznéméjs izstrada atbilstoSi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskana ar
MKn nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu,
inZenierbuvju buvnoteikumi” 7.4. punktu "Bavdarbu veik$ana un kvalitates kontrole”.

Pastitajs, saskana ar Visparigo biivnoteikumi X. sadalu, darbu kvalitates kontrolei pieaicina
blvuzraugu.

Pastititajs ir tiesigs pieaicinat arT bivprojekta autoru autoruzraudzibas veik$anai.

Kopuma darbi tiek veikti saskana ar buvuzneémeéja izstradatiem kvalitates kontroles planiem
un izstradato biivprojektu un ievérojot normativajos dokumentos noteikto.

Visu konstruktivo elementu parametriem (izm@riem, attalumiem, augstumu atzimém utt.)
jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas. Ja atkapes parsniedz
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pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to noveérstu jasaskano ar projektétaju un Priekules novada
pasvaldibas rakstiski norikotu parstavi.

1.20. Vides aizsardziba

Biivuzpéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu Vides aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi visa buvniecibas laika.

Biivuzpéméjam ir jalieto tadas bavniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu
blakus teritorija un gar biivmaterialu transport€Sanas celiem. Blivuznéméjam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezo trokSpa, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas
buvobjektd, blakus esosajiem iedzivotajiem, gajejiem, autobrauc€jiem utt. Buvniecibas laika
nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu noplidi daba, kas saindétu vai iznicinatu kadu no
ekosistémas sastavdalu. Nedrikst pielaut gruntstidenu saindéSanu ar kaitigam vielam. Ja noplade ir
notikusi, ir javeic visi iesp&jamie pasakumi negadijuma seku likvidésanai, lai samazinatu videi
radugos piesarnojumus. Biivniecibas procesa laika ir jaseko Iidz tam, lai nenotiktu nekadas ellas
nopliides no darba procesa iesaistitajiem mehanismiem. Biivdarbi organizéjami un veicami ta, lai
kaitgjums videi biitu iesp&ami mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas un droSibas
aizsargjoslas biivdarbi organiz&jami un veicami, ievérojot tiestbu aktos noteiktos ierobeZojumus un
prasibas. Dabas resursu pat€rinam jabut ekonomiski un sociali pamatotam. Pirms zemes darbu
uzsaksanas, ka ari veicot planéSanas darbus buvlaukuma, nopemama deriga augsnes karta un
nebojata uzglabajama talakai izmantoSanai. Bavdarbu veikSanas procesa nav  pielaujama
bivprojekta neparedz&tu stadfjumu ierikosana, ka arT saglabajamo koku bojaSana.

Veicot biivdarbus, jaievéro likumdo$ana un normativajos aktos paredzétie vides aizsardzibas
pasakumi.

Koku stumbrus, kas atradisies buivtehnikas kustibas zona jaaizsarga ar deliem 2,5m
augstuma veidojot karbveida konstrukcijas.

1.21. Ekspluatacijas aizsargjoslas

Ekspluatacijas aizsargjoslas gar fidensvadu un kanalizacijas tikliem, tiek noteiktas, lai
nodroginatu tdensvadu un kanalizacijas tiklu ekspluataciju un drosibu (Aizsargjoslu likuma

19.pants).
Aizsargjoslam gar idensvadu un kanalizacijas tikliem ir $ads platums:
. gar tidensvadiem un kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas lidz 2 metru dzilumam, -

3 metri katra pusé no cauru]vada ar&jas malas;

o gar fidensvadiem un kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas dzilak par 2 metriem, - 5
metri katra pusé no caurulvada argjas malas;

. gar pasteces kanalizacijas vadiem - 3 metri katra pusé no cauru]vada aréjas malas.

Aizsargjoslas gar fidensvadu un kanalizacijas ttkliem tiek noteikti §adi aprobezojumi:
. aizliegts aizkraut pievedce]us un pieejas tidensvada un kanalizacijas tiklu objektiem;

. aizliegts veikt darbus ar triecienmehanismiem, nomest smagumus, izmest un izliet
kodigas un koroziju izraisosas vielas, degvielu un ellosanas materialus;
. aizliegts glabat un izliet kimiski aktivas un koroziju izraisosas vielas un degvielu.
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Sastadija: —dei(l)  /U.Plaudis/




